

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ

Изх. № АСД-14-4
13.09 2016
ПЛОВДИВ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ АСД-14-1/13.09.2016 г.

КЪМ

ДОГОВОР №АСД-14-1/29.02.2016 г.

Днес 13.09.2016 г. в гр. Пловдив, между:

1. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, пл. "Никола Мушанов" №1, БУЛИСТАТ (ЕИК) 115009166, представлявана от Здравко Димитров – Областен управител на област Пловдив и Цветана Узунова – За Главен счетоводител, съгласно Заповед за заместване №ЧР-04-11/12.09.2016 г., наричана за по-кратко нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. КОНСОРЦИУМ „АВАРИЙНО УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ В гр. ПЛОВДИВ 2015 Г.“, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул. "Топ Тачо" №7, представлявано от **ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР: „АЙВАЗОВ“ ЕООД**, ЕИК 160047781, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Топ Тачо" №7, представлявано от Георги ЗЗЛВ Айвазов, ЕГН ЗЗЛВ л.к.№ , изд. на 25.06.2007 г. от МВР-Пловдив, в качеството му на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание §23 от ПЗР на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр.13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП и по повод на Становище вх.№АСД-03-19/15.07.2016 г. от Министерство на културата се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №АСД-14-1/29.02.2016 г., в резултат на което страните се споразумяха за следното:

§1. В чл.2 се правят следните изменения и допълнения:

1.1. Чл.2, ал.2 придобива следното съдържание:

-за изготвяне на инвестиционен проект в две фази: 1./идеен проект – част Конструктивна и 2./работен проект-по части Конструктивна, ПУСО, ПБЗ и Геодезия -8 000.00 (словом осем хиляди) лв. без включен ДДС или 9 600.00 (словом девет хиляди и шестстотин) лв. с включен ДДС;

§2. Чл. 3, ал.1 придобива следното съдържание:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следната схема:

а/Първо плащане в размер на цената на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изготвяне на идеен проект по част Конструктивна, съгласуван с НИНКН-София, и работен проект за обект „Подпорна стена в ПИ №56784.519.740 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-16-2015/30.09.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов“ №2“, платимо в срок до 60 работни дни, считано от предаването им, издаване на фактура за стойността на плащането от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и осигуряване на средства от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и/или други източници на финансиране и/или по бюджета на Областна администрация - Пловдив, но не по-късно от 31.12.2016 г.

б/Междинни плащания в размер до 80% от стойността на офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнение на СМР на обекта, платими в срок до 60 работни дни след подписване на съответните протоколи съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му за приемане изпълнението на съответните СМР, издаване на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на плащането и осигуряване на средства от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и/или други източници на финансиране и/или по бюджета на Областна администрация - Пловдив, но не по-късно от 31.12.2016 г.

в/Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платими в срок до 60 работни дни след окончателното приемане на обекта с констативен протокол

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЗЗЛВ

ЗА ИЗПЪЛ

ЗЗЛВ

съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му до размера на сумата по договора и осигуряване на средства от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и/или други източници на финансиране и/или по бюджета на Областна администрация-Пловдив.

г/В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва в срок от 10 работни дни след отстраняването на несъответствията.

д/ Разплащането по чл.2, ал.2, предложение второ ще се извърши в срок до 60 работни дни след окончателното приемане на обекта с констативен протокол, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и осигуряване от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет и/или други източници на финансиране и/или по бюджета на Областна администрация-Пловдив.

§3. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:

Ал.1 – ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и представи за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ идеен проект-част Конструктивна и работен проект по части-Конструктивна, ПУСО, ПБЗ и Геодезия в 3 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на магнитен носител, в срок от 45 (четиридесет и пет) работни дни от датата на постъпване с входящ сигнатурен номер в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Становище вх.№АСД-03-19/15.07.2016 г. от Министерство на културата. За предаването на проекта страните по договора подписват приемо-предавателен протокол.

Ал.2(нова) - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни СМР на обекта: „Подпорна стена в ПИ №56784.519.740 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-16-2015/30.09.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов“№2“, в обем - съгласно одобрен и съгласуван инвестиционен проект: идейна фаза по част Конструктивна и работен проект по части: Конструктивна, ПБЗ, ПУСО и Геодезия, в срок от 60 (шестдесет) работни дни от датата на съставяне на Протокол обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в изпълнение на издадено Разрешение за строеж по чл.148, ал.4 и чл.142, ал.2 от ЗУТ.

Ал.3(нова) - ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълни СМР на обекта: „Подпорна стена в ПИ №56784.519.740 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-16-2015/30.09.2010 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул.Тодор Самодумов“№2“, в обем – съгласно одобрен работен проект, съответстващи на изпълнението на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обекта. По искане на НИНКН-София (Становище вх.№АСД-03-19/15.07.2016 г. от Министерство на културата) възстановяването на обекта, който се явява охранителна зона на имота на Античния театър на територията на АИР „Старинен Пловдив“, следва да се реализира чрез 2(два) последователни етапа:

А/Първи етап: „проектиране и изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обекта“ в съответствие със съгласуван и одобрен от НИНКН-София инвестиционен проект-идеен проект по част Конструктивна и работен проект по част Конструктивна, ПБЗ, ПУСО и Геодезия, съгласно чл.83 и чл.84 от ЗКН.

Б/Втори етап: „окончателно завършване визията на обекта“ посредством представяне допълнително в НИНКН-София на част Архитектурна – идейна и работна фаза към проекта, включващи задължително озеленяване и архитектурни детайли за подходящо оформяне видимите участъци от обекта, за одобрение и съгласуване съгласно чл.83 и чл.84 от ЗКН и допълване на издадено Разрешение за строеж, при спазване на процедурата по чл.154, ал.5 от ЗУТ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

331B

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

АВАР

331B

Срокът на договора приключва с въвеждане на обекта в експлоатация съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

§4. В чл. 10, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

3.1. Чл. 10, т. 2 придобива следното съдържание:

Да изготви и представи за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ идеен проект по части Конструктивна и работен проект по части - Конструктивна, ПУСО, ПБЗ и Геодезия в 3 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на хартиен носител, по реда на чл. 6, ал. 1 от договора при изпълнение на първи етап по възстановяване на обекта. Да изготви и представи за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди втория етап по възстановяване на обекта допълнително част Архитектурна - идейна и работна фаза към проекта, след съгласуване с НИНКН-София по реда на чл. 83 и чл. 84 от ЗКН.

§5. Страните приемат, че за периода от датата на сключване на договора до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение не е налице виновно неизпълнение на договорни задължения на нито една от страните.

§6. Настоящото Допълнително споразумение към Договор №АСД-14-1/29.02.2016 г. влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от договора.

§7. В останалите клаузи Договор №АСД-14-1/29.02.2016 г. остава непроменен.


Настоящото допълнително споразумение №АСД-14-1/13.09.2016 г. към Договор №АСД-14-1/29.02.2016 г. се състави и подписа в 3/три/ еднообразни екземпляра - два екземпляра за Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
Областен управител на област Пловдив



и

Цветана Узунова
За Гл. счетоводител
(Заповед за заместване №ЧР-04-11/12.09.2016 г.)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Представяващ консорциума
АВАРИЙНО УКРЕПИТЕЛНИ
РАБОТИ В гр. ПЛОВДИВ 2015Г.



4002 Пловдив, пл. Никола Мушанов 1,
тел.: +359 32 605 511, факс: +359 32 625 719
e-mail: governor@pd.government.bg, web: www.pd.government.bg