

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛОВДИВ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ АСД-14-3/17г. 02-10-2018

КЪМ

ДОГОВОР №АСД-14-3/07.09.2017 г.

Днес 02.10.2018 г. в гр. Пловдив, между:

1. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4002, пл. "Никола Мушанов" №1, БУЛСТАТ (ЕИК) 115009166, представлявана от Здравко 33AD - Димитров - Областен управител на област Пловдив и Годорка Динева - Главен счетоводител, наричана за по-кратко нататък **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. «СТАНДАРТ СТРОЙ 2003» ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 3, бл.336, вх.3, ет.1, ап.1, ЕИК 131120422, Идентификационен номер по ДДС BG131120422, представлявано от Антон 33AD Костадинов, наричана за по-кратко нататък **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и въз основа на молба вх.№ДС-29-130/04.09.2018 г. от Антон Иванов Костадинов, с приложени документи: Заповед №ОУ-02-26-3/03.08.2018 г. на главен архитект на община Кричим, влязла в сила на 23.08.2018 г.; одобрен на 02.08.2018 г. технически проект за обекта – промяна по време на строителството; КСС за допълнително възникналите видове и количества СМР, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор №АСД-14-3/07.09.2017 г., в резултат на което страните се споразумяха за следното:

§1. На основание чл.7, изречение първо, предложение първо от договора, в чл.2 от същия се правят следните изменения и допълнения:

1.1. Чл.2, ал.1 придобива следното съдържание:

Стойността на настоящия договор съгласно офертата по чл.1 и КСС за допълнително възникналите видове и количества СМР на стойност 168 082.00 лв.(словом сто шестдесет и осем хиляди и осемдесет и два лева) без ДДС, представена с молба вх.№ДС-29-130/04.09.2018 г. от „Стандарт строй 2003“ ЕООД, възлиза на **525 715.75** (словом петстотин двадесет и пет хиляди седемстотин и петнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) лева без ДДС и **630 858.90** (словом шестстотин и тридесет хиляди осемстотин петдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева с ДДС.

1.2. Чл.2, ал.2, т.3 придобива следното съдържание:

За изпълнение на СМР, цена в размер на **493 215.75** (словом четиристотин деветдесет и три хиляди двеста и петнадесет лева и седемдесет и пет стотинки) лева без ДДС и **591 858.90** (словом петстотин деветдесет и една хиляди осемстотин петдесет и осем лева и деветдесет стотинки) лева с ДДС.

§2. Чл.4, ал.4 придобива следното съдържание:

КЛАУЗА ЗА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ – В случай, че възложителят не може да изпълни задълженията си за плащане по начина, договорен в ал.1, буква „б“, т.2 и т.3 и ал.3, Изпълнителят приема плащането да се извърши след превеждане на дължимата сума по бюджета на Възложителя, но не по-късно от края на първото тримесечие на календарната 2019 г.

Останалите клаузи в договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в 3 еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

и
Годорка Динева
Главен счетоводител

33AD ч
ч.42/5/05
30P

ИЗПЪЛНИТЕЛ

АНТОН КОСТАДИНОВ

Управител на
СТАНДАРТ СТРОЙ 2003 ЕООД

33AD ч
ч.42/5/
05 30P