БИЗНЕС ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА

„ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ „ ЕООД ГР. ПЛОВДИВ
КАТО ВИК ОПЕРАТОР

ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г.

[image: image1.emf]В

С

Е

К

И

Д

Н

Е

В

Н

А

 

   Г

Р

И

Ж

А

 

 

 

 

З

А

 

 

 

 

В

А

С


2021 Г.
Форматът и структурата на текстовата част на бизнес плана е в съответствие с изискванията на

Наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите (НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016 г.) и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2022-2026 г., приети от КЕВР с решение
по т. 1 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
България, като член Европейския съюз (ЕС), е поела ангажимент да подобрява качеството на околната среда с цел постигане на съответствие със закондателството на ЕС. България е приела повечето от изискванията на европейското законодателство в областта на опазването на околната среда. Във връзка с това „В и К” ЕООД гр.Пловдив е заложило в инвестиционната си програма мерки, съобразени с регионалния план, както следва:

- Водоснабдяване: разширяване, реконструкция, модернизация, програми за намаляване на водните загуби, както и изграждане на Пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ) и резервоари.

- Отвеждане на отпадъчни води: разширяване, реконструкция, модернизация, както и строителство на нови канализационни системи, включително Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), септични ями и отводнителни ями.

След изпълнението на гореспоменатите мероприятия за обновяване и модернизиране на ВиК съоръженията, дружеството ще изпълни зададената индивидуална цел за 2026 г., заложена в таблица № 3 (Показатели за качеството на предоставяните ВиК услуги) от Бизнес плана 2022-2026 г.

I. ОБЩА ЧАСТ
1. ДАННИ ЗА ВИК ОПЕРАТОРА

1.1. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Пловдив е регистрирано на 28.11.1991 г. с решение № 13027 на Пловдивския окръжен съд по фирмено дело №. 11724/1991 година, Булстат: 115010670, № по ДДС BG115010670.
Адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. “Шести септември”, № 250.

1.1.1. Услуги, предоставяни от ВиК оператора 
Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване и канализация, пречистване на води и инженерингови услуги в страната и чужбина.
1.1.2. Модел на управление 
От самото си начало дружеството е 100% държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. От 09.12.2020 г. „Български ВиК холдинг ЕАД” става едноличен собственик на капитала на дружеството. Промяната е вписана в Търговския регистър.              

Настоящият капитал на дружеството е 813 185 лв., които са разпределени в дялове от по 10 лв.  

Подписан е договор с АВиК № Ю-01-25 / 25.02.2016 г. , изх.№ АВК -01-1 / 25.02.2016 г.

Дружеството се управлява и представлява от управител. 
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1.1.3. Обслужвана територия 
          “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Пловдив осигурява с водопроводни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Пловдивска област: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перущица и Стамболийски.
Цялостната дейност на дружеството се осъществява от централно управление със съответните направления, звена и отдели, и 11 експлоатационни района, които обслужват 209 населени места (от тях 18 града и 191 села), както следва:
	Експлоатационни райони

	Р-н Пловдив

	Р-н Родопи

	Р-н Кричим

	Р-н Труд

	Р-н Асеновград

	Р-н Първомай

	Р-н Карлово

	Р-н Хисар

	Р-н Съединение

	Р-н Раковски

	Р-н Лъки


1.2. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1.2.1. Водоизточници 
Експлоатират се общо 155 водоснабдителни системи, от които 41 бр. са групови и 114 са самостоятелни. Общият брой на водоизточниците от различен тип са 511. Водоснабдителните помпени станции са 140.

Подаваната вода във водоснабдителните системи се извършва от помпени и гравитачни водоизточници. Съотношението на добиваната вода за 2020 г. от тях е съответно 97.06 % към 2.94%. 

Водоизточниците се разпределят както следва:

Шахтови, шахтово-тръбни,  тръбни кладенци и дренажи – 327 бр.

Каптажи  – 162 бр.

Речни водохващания – 22 бр.

1.2.2. Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност  
	Водохващания, Водоизточници
	Разрешително №...
	Срок -разрешително

	Повърхностни води
	 
	 

	р.Крушовска, гр.Лъки
	 300416 / 17.06.2004г.
	17.06.2029 г.

	р.Тополовска -Чинар дере, с.Тополово
	300325 / 06.04.2004г.
	06.04.2029 г.

	р.Керска, с.Чехларе - 2бр.
	300419 /17.06.2004г.
	17.06.2029 г.

	р.Радина река, с.Розовец
	300282 / 02.03.2004г.
	02.03.2029 г.

	р.Бабешка, с.Бабек
	300280 / 02.03.2004г.
	02.03.2029 г.

	р.Пепелаша,парк Родопи местн.Студенец - 2 бр.
	300385 / 25.05.2004г.
	24.05.2029 г.

	р.Раковица, с.Старосел
	300340 / 21.04.2004г.
	21.04.2029 г.

	р.Гол.Никуличница, кв.Сушица, гр.Карлово
	300322 / 31.03.2004г.
	31.03.2029 г.

	р.Леденица, кв.Нар.бани
	300350 / 30.04.2004г.
	30.04.2029 г.

	р.Тъмръшка, с.Храбрино-вилни зони и кв.Коматево
	300382 / 25.05.2004г.
	24.05.2029 г.

	р.Мандево дере, Гъркова ливада, Средока, и Лясково дере, с.Свежен
	300317 / 30.03.2004г.
	29.03.2029 г.

	р.Санър дере, с.Васил Левски - 2 бр. 
	300300 / 17.03.2004г.
	17.03.2029 г.

	р.Геренска, с.Кръстевич
	300342 / 21.04.2004г.
	21.04.2029 г.

	р.Тунджа, гр.Калофер
	300331 / 14.04.2004г.
	15.04.2029 г.

	с. Свежен - язовир
	 
	 

	 р-н ХИСАРЯ
	 
	 

	ПС "Старосел - нова"
	 300171 / 26.11.2003г.
	26.11.2028 г.

	ПС "Старосел - Евче"-рез.
	 300567 / 14.10.2004г.
	15.10.2029 г.

	ПС "Паничери - стара"
	 300565 / 14.10.2004г.
	14.10.2029 г.

	ПС "Хисар - Баня"
	 301431 / 05.07.2006г.
	05.07.2031 г.

	ПС "Ново Железаре"
	 301428 / 04.07.2006г.
	04.07.2031 г.

	ПС "Беловица" 3 бр ТК
	 300659 / 20.12.2004г.
	20.12.2029 г./19г.

	ПС "Красново"
	 31510012-13 / 13.04.2007г.
	13.04.2032 г.

	ПС "Мътеница" 2бр ТК 
	 31510025 / 03.07.2007г.
	03.07.2032 г./19г.

	 р-н АСЕНОВГРАД
	 
	 

	ПС "Катуница - град"
	 301736 / 18.12.2006г.
	18.12.2031 г.

	ПС "40-те извора"-група
	 300318 / 30.03.2004г.
	30.03.2029 г.

	ПС "Катуница - село"
	 3151007 / 13.03.2007г.
	13.03.2032 г.

	капт. "Клувията"-с.Бачково
	 300218 / 29.12.2003г.
	29.12.2028 г.

	каптажи - 6 бр. с.Добростан
	 300229 / 10.01.2004г.
	10.01.2029 г.

	капт."Св.Георги" - група Горнослав
	 300219 / 29.12.2003г.
	29.12.2028 г.

	каптажи - 2 бр. с.Орешец
	 300211 / 23.12.2003г.
	23.12.2028 г.

	каптаж - с.Врата
	 300245 / 28.01.2004г.
	28.01.2029 г.

	каптажи- 2бр.мах.Кабата
	 300239 / 21.01.2004г.
	21.01.2029 г.

	каптаж - с.Сини връх
	 300238 / 21.01.2004г.
	21.01.2029 г.

	каптажи- 2 бр.с.Мостово
	 300250 / 02.02.2004г.
	02.02.2029 г.

	каптаж - с. Три могили
	 300247 / 02.02.2004г.
	02.02.2029 г.

	каптаж - с.Изворово
	 300249 / 02.02.2004г.
	02.02.2029 г.

	каптаж - с.Бор
	 300248 / 02.02.2004г.
	02.02.2029 г.

	ПС "Червен"- 2 бр. ТК
	 31510055 / 30.01.2008г.
	29.01.2033 г.

	ПС "П.Евтимово"-дренаж
	 300264 / 09.02.2004г.
	09.02.2029 г.

	ПС "Болярци"- 2 бр. ТК
	 31510002 / 07.03.2007г.
	07.03.2032 г.

	ПС "Караджово"- 2бр. ТК
	 31510024 / 03.07.2007г.
	03.07.2032 г.

	ПС "Долнослав"-2+1бр. ТК
	 31510053 / 29.01.2008г.
	28.01.2033 г.

	ПС "Долнослав"- Сн. 18
	 300862 / 16.05.2005г.
	16.05.2030 г.

	ПС "Искра"- 2 бр. ТК
	 301730 / 15.12.2006г.
	15.12.2031 г.

	ПС "Долни воден"- 3бр.ТК
	 31510016 / 20.06.2007г.
	20.06.2032 г.

	капт. "Майката"-с.Червен
	 31510063 / 26.02.2008г.
	25.02.2033 г.

	каптаж - с. Стоево
	 31510062 / 26.02.2008г.
	25.02.2033 г.

	каптажи - 5 бр. с.Тополово
	 300320 / 31.03.2004г.
	31.03.2029 г.

	каптаж "Пещурите" - с.Тополово
	 31510061 / 26.02.2008г.
	25.02.2033 г.

	каптаж - с.Наречен
	 31510034 / 25.10.2007г.
	24.10.2032 г.

	каптажи "Ражде"-Нар.бани
	 300476 / 30.07.2004г.
	00.00.2029 г.

	каптажи - 2 бр. кв.Нареченски бани
	 300478 / 30.07.2004г.
	30.07.2029 г.

	капт. "Блатото"-с.Косово
	 31510033 / 25.10.2007г.
	24.10.2032 г.

	каптажи - 2бр.с.Новаково
	 300477 / 30.07.2004г.
	30.07.2029 г.

	каптажи-2бр.с.Жълт камък
	 300315 / 26.03.2004г.
	26.03.2029 г.

	ПС "Н.извор"-2бр.дренажи
	 300475 / 30.07.2004г.
	30.07.2029 г.


	с.Новаково - Сн. 1
	 31510022 / 27.06.2007г.
	27.06.2032 г.

	каптажи -3 бр. с.Яврово
	 000001 / 26.02.2008г.
	25.02.2033 г.

	каптажи- 5бр.с.Добралък
	 300479 / 30.07.2004г.
	30.07.2029 г.

	каптаж - с.Лясково
	 31510123 / 17.12.2008г.
	16.12.2033 г.

	каптажи -3 бр. с.Г.Воден
	 300474 / 30.07.2004г.
	30.07.2029 г.

	каптаж - 1 бр.с.Г.Воден
	 резервен
	 

	 гр. ПЛОВДИВ
	 
	 

	ПС "Юг" - 20 бр. ТК
	 300528 / 16.09.2004г.
	16.09.2029 г.

	ПС "Север" - 12 бр. ТК 
	 300601 / 15.11.2004г.
	15.11.2029 г.

	ПС "Изток-1" - 10 бр. ТК
	 301132 / 14.11.2005г.
	14.11.2030 г.

	ПС "Изток-2" - 12 бр. ТК
	 300941 / 13.07.2005г. 
	13.07.2030 г.

	ПСОВ-Пловдив - 2бр. ТК
	 31530218 / 29.12.2005г.
	29.12.2021 г.

	 р-н ТРУД
	 
	 

	ПС "Труд" - 4 бр. ТК
	 31510041 / 15.12.2007г.
	15.12.2032 г

	ПС "Рогош" - 2 бр. ТК 
	 301447 / 10.07.2006г.
	10.07.2031 г./ 22 г.

	ПС "Калековец" - 2 бр. ТК
	 301448 / 10.07.2006г.
	10.07.2031 г.

	ПС "Бенковски" - 4 бр. ТК
	 301596 / 10.10.2006г. 
	10.10.2031 г.

	ПС "Костиево" - 1бр. ТК
	 31510073 / 08.05.2008г.
	08.05.2033 г./ 22 г.

	ПС "Маноле" - 4 бр. ТК
	 301732 / 18.12.2006г.
	18.12.2031 г.

	ПС "Войводиново"-2 бр.ТК 
	 301731 / 15.12.2006г.
	15.12.2031 г./24г.

	ПС "Царацово" - 4 бр. ТК
	 301588 / 09.10.2006г.
	09.10.2031 г.

	ПС "Гр.Игнатиево"-3 бр.ТК
	 301601 / 12.10.2006г. 
	03.10.2022 г.

	 р-н КРИЧИМ
	 
	 

	ПС "Кричим" - 2 бр. ШК
	 300371 / 14.05.2004г.
	14.05.2029 г.

	ПС "Цалапица" - 2 бр. ТК 
	 300311 / 25.03.2004г.
	25.03.2029 г.

	ПС "Злати трап" - 2 бр. ТК
	 300312 / 25.03.2004г.
	25.03.2029 г.

	ПС "Кадиево-Брес"-4бр ТК
	 301198 / 28.12.2005г. 
	28.12.2030 г.

	ПС "Триводици" - 1бр. ТК
	 301434 / 05.07.2006г.
	05.07.2031 г.

	ПС "Стамбол." - 4 бр. ТК
	 300961 / 26.07.2005г.
	26.07.2030 г.

	ПС "Перущица"- каптаж
	 31510277 / 27.07.2005г.
	27.07.2025 г.

	ПС "Перущица" - 2бр. ШК
	 301125 / 11.11.2005г.
	11.11.2030 г.


	ПС "К.Конаре" - 1 бр.ШК
	 300962 / 26.07.2005г. 
	26.07.2030 г.

	гр.Кричим- каптажи 2 бр.
	 300486 / 13.08.2004г.
	13.08.2029 г.

	с.Скобелево - капт. 5 бр.
	 300485 / 13.08.2004г.
	13.08.2029 г.

	 р-н РОДОПИ
	 
	 

	гр.Куклен - каптажи
	 300227 / 08.01.2004г.
	08.01.2029 г.

	гр.Куклен - Сн."Вриш" 
	 31510014 / 19.06.2007г.
	19.06.2032 г.

	Каптажи - с.Марково
	 31510115 / 03.12.2008г.
	03.12.2033 г.

	ПС "Коматево"-с.Марково
	 31510048 / 23.01.2008г. 
	23.01.2033 г.

	ПС "Марково" -с.Марково
	 31510005 / 12.03.2007г.
	12.03.2032 г.

	ПС "Чая" - 2 бр. ТК
	 31510006 / 13.03.2007г.
	13.03.2032 г.

	ПС "Първенец"- 2 бр. ШК
	 31510047 / 22.01.2008г.
	22.01.2033 г.

	ПС "Орта хан" - 2бр. ТК
	 31510051 / 24.01.2008г.
	24.01.2033 г.

	ПС "Бр.поле" - 4 бр.ТК
	 31510049 / 23.01.2008г. 
	23.01.2033 г./ 23 г.

	ПС "Говедарник"-4 бр. ТК
	 31510015 / 19.06.2007г.
	19.06.2032 г.

	с.Гълъбово - капт. 2 бр.
	 31510092 / 04.09.2008г.
	04.09.2033 г.

	с.Цар Калоян - каптаж 
	 31510127 / 19.12.2008г.
	19.12.2033 г.

	с.Извор - 2 бр. каптажи
	 31510126 / 18.12.2008г.
	18.12.2033 г.

	с.Храбрино - дренаж
	 31510131 / 22.12.2008г. 
	22.12.2033 г.

	с.Храбрино - каптаж
	 31510129 / 22.12.2008г.
	22.12.2033 г.

	с.Дедево - каптаж
	 31510125 / 18.12.2008г.
	18.12.2033 г.

	к.Равнища - 3 бр.каптажи
	 31510116 / 03.12.2008г.
	03.12.2033 г.

	с.Ситово - 2 бр. каптажи
	 31510133 / 23.12.2008г.
	23.12.2033 г.

	с.Бойково - 7бр. каптажи
	 31510132 / 22.12.2008г. 
	22.12.2033 г.

	с.Лилково - 2 бр. каптажи
	 31510130 / 22.12.2008г.
	22.12.2033 г.

	с.Руен - 4 бр. каптажи
	 000002 / 01.04.2008г.
	01.04.2033 г.

	 р-н КАРЛОВО
	 
	 

	ПС "Куртово"- 2 бр. ТК
	 301597 / 10.10.2006г.
	10.10.2031 г.

	ПС "Богдан" - 2 бр. ТК 
	 301593 / 10.10.2006г.
	10.10.2031 г.

	ПС "Дъбене"- 2 бр. ШК
	 301427 / 04.07.2006г.
	04.07.2031 г.

	ПС "Климент"- 1 бр. ШК
	 301435 / 05.07.2006г. 
	05.07.2031 г.

	ПС "Соколица"- 1 бр. ШК 
	 301436 / 06.07.2006г.
	06.07.2031 г.

	ПС"Дъбене-1"-гр.Карлово 
	 31510011 / 20.03.2007г.
	20.03.2032 г.

	ПС "Розино"- дренаж
	 300639 / 13.12.2004г.
	13.12.2029 г.

	ПС "Слатина" - дренаж
	 300640 / 13.12.2004г.
	13.12.2029 г.

	ПС "Мраченик" - дренаж
	 301050 / 06.10.2005г. 
	07.10.2020 г.

	ПС "Бегунци"-3 бр.ШТК
	 301426 / 04.07.2006г.
	04.07.2031 г.

	ПС "Певците" - 1 бр. ТК
	 301586 / 06.10.2006г.
	06.10.2031 г.

	ПС "Московец" - 1 бр.ТК 
	 301587 / 09.10.2006г.
	09.10.2031 г.

	гр.Клисура - 5 бр.каптажи
	 300530 / 16.09.2004г.
	16.09.2029 г.

	ПС "Ведраре"- 2 бр.ТК
	 300176 / 28.11.2003г. 
	28.11.2024 г.

	ПС "В.Левски"- 2 бр.ТК
	 31510028 / 24.07.2007г.
	24.07.2032 г.

	с.В.Левски - 2 бр.каптажи
	 31510134 / 29.12.2008г.
	29.12.2033 г.

	с.Анево - 4 бр.каптажи
	 31510023 / 28.06.2007г.
	28.06.2032 г.

	с.Кърнаре - 2 бр. каптажи
	 31510128 / 22.12.2008г.
	22.12.2033 г.

	с.Свежен - 8 бр. каптажи
	 31510021 / 26.06.2007г. 
	26.06.2032 г.

	гр. Сопот, с. Христо Даново, с. Иганово, с. Кърнаре, с. Столетово, площадки на ВМЗ-Сопот, община Карлово и община Сопот, област Пловдив, 4бр.каптажи

	№31510656/22.03.2021г.
	22.04.2026г.

	гр. Сопот и "ВМЗ" ЕАД гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, речно водохващане

	№31110035/18.07.2019г.
	18.07.2025г.

	гр. Сопот, населени места в община Сопот и "ВМЗ" ЕАД гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, речно водохващане

	№31110036/ 02.09.2019г.
	02.09.2025г. 

	 р-н ПЪРВОМАЙ
	 
	 

	ПС "Първомай"- стара
	 31510009 / 14.03.2007г.
	14.03.2032 г.

	ПС "Първомай" - нова 
	 301356 / 16.05.2006г.
	12.05.2031 г.

	ПС "Брягово"- 3 бр. ТК
	 301180 / 14.12.2005г.
	14.12.2030 г.

	ПС "Садово"- 3 бр. ТК
	 301353 / 12.05.2006г. 
	12.05.2031 г.

	ПС "Виница"- 2 бр. ТК 
	 301313 / 07.04.2006г.
	07.04.2031 г.

	ПС"Езерово"- 1 бр.ТК
	 301179 / 14.12.2005г.
	14.12.2030 г.

	с.Езерово - каптаж
	 300939 / 12.07.2005г.
	13.07.2035 г.

	ПС "Д.извор" - дренаж
	 301047 / 05.10.2005г.
	06.10.2035 г.

	ПС "Д.извор" - 2 бр.ТК
	 резервни 
	-

	ПС "Бяла река"-2 бр.ТК
	 301734 / 18.12.2006г.
	18.12.2031 г.

	с.Буково - 3 бр. каптажи
	 300937 / 12.07.2005г.
	13.07.2035 г.

	ПС "Ахматово" - 3 бр.ТК 
	 31510008 / 13.03.2007г.
	13.03.2032 г.

	с.Воден - дренаж
	 301061 / 13.10.2005г.
	14.10.2035 г.

	ПС"Караджалово"- 2 бр.ТК
	 301584 / 05.10.2006г. 
	05.10.2031 г.

	ПС "Татарево"- 2 бр.ТК
	 301440 / 06.07.2006г.
	06.07.2031 г.

	с.Добри дол - 1 бр.ТК
	 301432 / 05.07.2006г.
	05.07.2031 г.

	БПС "Брягово"- 2 бр.ТК
	 31510186 / 21.07.2009г.
	21.07.2034 г.

	 р-н СЪЕДИНЕНИЕ
	 
	 

	ПС "Р.Конаре"- 4 бр. ТК
	 301574 / 04.10.2006г.
	04.10.2031 г.

	ПС "Дол.махала"-2 бр.ШК 
	 301577 / 04.10.2006г.
	04.10.2031 г.

	ПС "Гор.махала"-1 бр.ШК
	 301401 / 13.06.2006г.
	13.06.2031 г.

	ПС "Чернозем"- 2 бр. ШК
	 301662 / 14.11.2006г. 
	14.11.2031 г.

	ПС "Ив.Вазово"- 2 бр.ШК 
	 301352 / 10.05.2006г.
	10.05.2031 г.

	ПС"От.Паисиево"-2бр.ШК 
	 301350 / 10.05.2006г.
	10.05.2031 г.

	ПС"Съединение"-2бр.ТК
	 301177 / 14.12.2005г.
	14.12.2030 г.

	ПС "Любен" - 3 бр. ШК
	 301175 / 14.12.2005г.
	14.12.2030 г.

	ПС "Г.Чардак" - 2 бр.ТК 
	 301176 / 14.12.2005г. 
	14.12.2030 г.

	ПС"Церетелево"-1 бр.ШК
	 301178 / 14.12.2005г.
	14.12.2030 г.

	ПС "Дълго поле" - 1 бр.ТК
	 
	 

	 р-н РАКОВСКИ
	 
	 

	ПС "Дрангово"- 2 бр.ТК
	 301437 / 06.07.2006г.
	06.07.2031 г.

	ПС "Борец" - 2 бр.ТК 
	 31510001 / 07.03.2007г.
	07.03.2032 г.

	ПС "Главатар"- 1 бр. ТК
	 301320 / 10.04.2006г.
	10.04.2031 г.

	ПС "Стряма"- 2 бр. ТК
	 301439 / 06.07.2006г. 
	06.07.2031 г.

	ПС "Момино"- 2 бр. ТК 
	 301441 / 07.07.2006г.
	07.07.2031 г.

	ПС "Болярино"- 2 бр.ТК
	 301737 / 19.12.2006г.
	19.12.2031 г.

	ПС"Шишманци"- 2 бр.ТК
	 301433 / 05.07.2006г.
	05.07.2031 г./ 21 г.

	ПС "Пъдарско" - 1 бр.ШК 
	 301231 / 26.01.2006г.
	26.01.2031 г.

	ПС "Чоба" - 6 бр.ТК
	 31510017 / 20.06.2007г. 
	20.06.2032 г.

	ПС "Белозем"- 3 бр.ТК
	 301585 / 06.10.2006г.
	06.10.2031 г.

	ПС "Раковски" - 6 бр.ТК 
	 301600 / 11.10.2006г.
	11.10.2031 г./ 23 г.

	ПС "Зелениково"-дренаж 
	 301385 / 06.06.2006г.
	-

	ПС "Зелениково"-дренаж
	 31510306 / 25.08.2011г.
	25.08.2021 г.

	ПС"Зелениково"- 1 бр.ТК
	 31510004 / 12.03.2007г. 
	12.03.2032 г.

	с.Стрелци - 2 бр.дренажи
	 31510367 / 31.07.2012г.
	31.07.2022 г.

	с.Върбен - каптаж
	 301383 / 06.06.2006г.
	резервен

	 р-н ЛЪКИ
	 
	 

	гр. Лъки - 3 бр. каптажи
	 31510135 / 13.01.2009г.
	13.01.2034 г.

	с.Югово - 3 бр. каптажи
	 31510136 / 14.01.2009г.
	14.01.2034 г.

	с.Дряново - 5 бр.каптажи
	 31510143 / 30.01.2009г.
	30.01.2034 г.

	с.Джурково- 4 бр.каптажи
	 31510142 / 29.01.2009г.
	29.01.2034 г.

	с.Борово - 5 бр.каптажи
	 31510242 / 14.07.2010г.
	14.07.2035 г.

	с.Манастир- 4 бр.каптажи
	 31510194 / 20.10.2009г.
	20.10.2034 г.

	с.Лъкавица - 1 бр.каптаж 
	 31510144 / 13.02.2009г.
	13.02.2034 г.

	с.Белица - 3 бр.каптажи
	 31510145 / 13.02.2009г.
	13.02.2034 г.


1.2.3. Санитарно охранителни зони
	Водохващания, Водоизточници
	Утвърдена СОЗ - заповед

	Повърхностни води
	 

	р.Крушовска, гр.Лъки
	 СОЗ - М - 11 / 08.11.2004 г.

	р.Тополовска -Чинар дере, с.Тополово
	СОЗ - М - 50 / 20.06.2006 г.

	р.Керска, с.Чехларе - 2бр.
	СОЗ - М - 28 / 26.09.2005 г.

	р.Радина река, с.Розовец
	СОЗ - М - 23 / 03.08.2005 г.

	р.Бабешка, с.Бабек
	СОЗ - М - 30 / 28.09.2005 г.

	р.Пепелаша,парк Родопи местн.Студенец - 2 бр.
	СОЗ - М - 53 / 08.05.2006 г.

	р.Раковица, с.Старосел
	СОЗ - М - 33 / 06.12.2005 г.

	р.Гол.Никуличница, кв.Сушица, гр.Карлово
	СОЗ - М - 47 / 03.05.2006 г.

	р.Леденица, кв.Нар.бани
	 

	р.Тъмръшка, с.Храбрино-вилни зони и кв.Коматево
	СОЗ - М - 56 / 01.09.2006 г.

	р.Мандево дере, Гъркова ливада, Средока, и Лясково дере, с.Свежен
	СОЗ - М - 29 / 26.09.2005 г.

	р.Санър дере, с.Васил Левски - 2 бр. 
	СОЗ - М - 45 / 03.05.2006 г.

	р.Геренска, с.Кръстевич
	СОЗ - М - 3 / 16.07.2003 г.

	р.Тунджа, гр.Калофер
	СОЗ - Т - 42 / 06.02.2006 г.

	с. Свежен - язовир
	СОЗ - М - 153/ 23.04.2009 г.

	 р-н ХИСАРЯ
	 

	ПС "Старосел - нова"
	 СОЗ - М - 68 / 28.12.2006 г.

	ПС "Старосел - Евче"-рез.
	 СОЗ - М - 57 / 01.09.2006 г.

	ПС "Паничери - стара"
	 СОЗ - М - 61 / 11.09.2006 г.

	ПС "Хисар - Баня"
	 СОЗ - М - 78 / 14.05.2007 г.

	ПС "Ново Железаре"
	 СОЗ - М - 79 / 14.05.2007 г.

	ПС "Беловица" 3 бр ТК
	 СОЗ - М - 55 / 31.08.2006 г.

	ПС "Красново"
	 СОЗ - М - 106 / 05.03.2008 г.

	ПС "Мътеница" 2бр ТК 
	 СОЗ - М - 114 / 11.04.2008 г.

	 р-н АСЕНОВГРАД
	 

	ПС "Катуница - град"
	 СОЗ - М - 117 / 21.04.2008 г.

	ПС "40-те извора"-група
	 СОЗ - М - 122 / 20.06.2008 г.

	ПС "Катуница - село"
	 СОЗ - М - 117 / 21.04.2008 г.

	капт. "Клувията"-с.Бачково
	 СОЗ - М - 123 / 31.07.2008 г.

	каптажи - 6 бр. с.Добростан
	 СОЗ - М - 208 / 17.01.2011 г.

	капт."Св.Георги" - група Горнослав
	 СОЗ - М - 181 / 16.02.2010 г.

	каптажи - 2 бр. с.Орешец
	 СОЗ - М - 216 / 25.02.2011 г.

	каптаж - с.Врата
	 

	каптажи- 2бр.мах.Кабата
	 

	каптаж - с.Сини връх
	 СОЗ - М - 228 / 04.11.2011 г.

	каптажи- 2 бр.с.Мостово
	 СОЗ - М - 235 / 14.12.2011 г.

	каптаж - с. Три могили
	 СОЗ - А - 229 / 07.11.2011 г.

	каптаж - с.Изворово
	 

	каптаж - с.Бор
	 СОЗ - А - 226 / 04.11.2011 г.

	ПС "Червен"- 2 бр. ТК
	 СОЗ - М - 199 / 20.12.2010 г.

	ПС "П.Евтимово"-дренаж
	 СОЗ - М - 58 / 01.09.2006 г.

	ПС "Болярци"- 2 бр. ТК
	 СОЗ - М - 111 / 20.03.2008 г.

	ПС "Караджово"- 2бр. ТК
	 СОЗ - М - 112 / 26.03.2008 г.

	ПС "Долнослав"-2+1бр. ТК
	 СОЗ - М - 202 / 10.01.2011 г.

	ПС "Долнослав"- Сн. 18
	 СОЗ - М - 230 / 16.11.2011 г.

	ПС "Искра"- 2 бр. ТК
	 СОЗ - М - 99 / 29.11.2007 г.

	ПС "Долни воден"- 3бр.ТК
	 СОЗ - М - 119 / 13.05.2008 г.

	капт. "Майката"-с.Червен
	 СОЗ - М - 200 / 20.12.2010 г.

	каптаж - с. Стоево
	 СОЗ - М - 231 / 16.11.2011 г.

	каптажи - 5 бр. с.Тополово
	 СОЗ - М - 222 / 03.05.2011 г.

	каптаж "Пещурите" - с.Тополово
	 СОЗ - М - 217 / 25.02.2011 г.

	каптаж - с.Наречен
	 СОЗ - М - 180 / 08.12.2009 г.

	каптажи "Ражде"-Нар.бани
	 

	каптажи - 2 бр. кв.Нареченски бани
	 СОЗ - М - 154 / 24.04.2009 г.

	капт. "Блатото"-с.Косово
	 СОЗ - М - 161 / 28.09.2009 г.

	каптажи - 2бр.с.Новаково
	 СОЗ - М - 133/134 / 27.01.2009 г.

	каптажи-2бр.с.Жълт камък
	 СОЗ - М - 238 / 20.03.2012 г.

	ПС "Н.извор"-2бр.дренажи
	 СОЗ - М - 177 / 13.11.2009 г.

	с.Новаково - Сн. 1
	 СОЗ - М - 135 / 29.01.2009 г.

	каптажи -3 бр. с.Яврово
	 СОЗ - М - 150 / 06.04.2009 г.

	каптажи- 5бр.с.Добралък
	 СОЗ - М - 139 / 11.03.2009 г.

	каптаж - с.Лясково
	 СОЗ - М - 227 / 04.11.2011 г.

	каптажи -3 бр. с.Г.Воден
	 

	каптаж - 1 бр.с.Г.Воден
	 

	 гр. ПЛОВДИВ
	 

	ПС "Юг" - 20 бр. ТК
	 СОЗ - М - 36 / 05.01.2006 г.

	ПС "Север" - 12 бр. ТК 
	 СОЗ - М - 24 / 03.08.2005 г.

	ПС "Изток-1" - 10 бр. ТК
	 СОЗ - М - 66 / 25.10.2006 г.

	ПС "Изток-2" - 12 бр. ТК
	 СОЗ - М - 38 / 10.01.2006 г.

	ПСОВ-Пловдив - 2бр. ТК
	 технологични цели 

	 р-н ТРУД
	 

	ПС "Труд" - 4 бр. ТК
	 СОЗ - М - 152 / 15.04.2009 г.


	ПС "Рогош" - 2 бр. ТК 
	 СОЗ - М - 101 / 14.02.2008 г.

	ПС "Калековец" - 2 бр. ТК
	 СОЗ - М - 102 / 14.02.2008 г.

	ПС "Бенковски" - 4 бр. ТК
	 СОЗ - М - 88 / 30.07.2007 г.

	ПС "Костиево" - 1бр. ТК
	 СОЗ - М - 132 / 23.01.2009 г.

	ПС "Маноле" - 4 бр. ТК
	 СОЗ - М - 94 / 17.08.2007 г.

	ПС "Войводиново"-2 бр.ТК 
	 СОЗ - М - 93 / 17.08.2007 г.

	ПС "Царацово" - 4 бр. ТК
	 СОЗ - М - 89 / 30.07.2007 г.

	ПС "Гр.Игнатиево"-3 бр.ТК
	 СОЗ - М - 110 / 12.03.2008 г.

	 р-н КРИЧИМ
	 

	ПС "Кричим" - 2 бр. ШК
	 СОЗ - М - 20 / 07.06.2005 г.

	ПС "Цалапица" - 2 бр. ТК 
	 СОЗ - М - 26 / 09.09.2005 г.

	ПС "Злати трап" - 2 бр. ТК
	 СОЗ - М - 32 / 10.11.2005 г.

	ПС "Кадиево-Брес"-4бр ТК
	 СОЗ - М - 67 / 30.10.2006 г.

	ПС "Триводици" - 1бр. ТК
	 

	ПС "Стамбол." - 4 бр. ТК
	 СОЗ - М - 40 / 12.01.2006 г.

	ПС "Перущица"- каптаж
	 СОЗ - М - 39 / 28.09.2005 г.

	ПС "Перущица" - 2бр. ШК
	 СОЗ - М - 50 / 10.08.2006 г.

	ПС "К.Конаре" - 1 бр.ШК
	 СОЗ - М - 41 / 17.01.2006 г.

	гр.Кричим- каптажи 2 бр.
	 СОЗ - М - 100 / 15.12.2007 г.

	с.Скобелево - капт. 5 бр.
	 СОЗ - М - 157 / 13.07.2009 г.

	 р-н РОДОПИ
	 

	гр.Куклен - каптажи
	 СОЗ - М - 144 / 01.04.2009 г.

	гр.Куклен - Сн."Вриш" 
	 СОЗ - М - 137 / 06.03.2009 г.

	Каптажи - с.Марково
	 СОЗ - М - 163 / 12.10.2009 г.

	ПС "Коматево"-с.Марково
	 СОЗ - М - 143 / 20.03.2009 г.

	ПС "Марково" -с.Марково
	 СОЗ - М - 145 / 19.03.2009 г.

	ПС "Чая" - 2 бр. ТК
	 СОЗ - М - 142 / 19.03.2009 г.

	ПС "Първенец"- 2 бр. ШК
	 СОЗ - М - 210 / 19.01.2011 г.

	ПС "Орта хан" - 2бр. ТК
	 СОЗ - М - 182 / 21.04.2010 г.

	ПС "Бр.поле" - 4 бр.ТК
	 СОЗ - М - 206 / 17.01.2011 г.

	ПС "Говедарник"-4 бр. ТК
	 СОЗ - М - 124 / 13.08.2008 г.

	с.Гълъбово - капт. 2 бр.
	 СОЗ - М - 160 / 28.09.2009 г.

	с.Цар Калоян - каптаж 
	 СОЗ - М - 173 / 06.11.2009 г.

	с.Извор - 2 бр. каптажи
	 СОЗ - М - 172 / 04.11.2009 г.

	с.Храбрино - дренаж
	 СОЗ - М - 164 / 15.10.2009 г.

	с.Храбрино - каптаж
	 СОЗ - М - 168 / 22.10.2009 г.

	с.Дедево - каптаж
	 СОЗ - М - 166 / 22.10.2009 г.

	к.Равнища - 3 бр.каптажи
	 СОЗ - М - 167 / 22.10.2009 г.

	с.Ситово - 2 бр. каптажи
	 СОЗ - М - 171 / 04.11.2009 г.

	с.Бойково - 7бр. каптажи
	 СОЗ - М - 176 / 10.11.2009 г.

	с.Лилково - 2 бр. каптажи
	 СОЗ - М - 174 / 06.11.2009 г.

	с.Руен - 4 бр. каптажи
	 СОЗ - М - 151 / 09.04.2009 г.

	 р-н КАРЛОВО
	 

	ПС "Куртово"- 2 бр. ТК
	 СОЗ - М - 159 / 28.09.2009 г.

	ПС "Богдан" - 2 бр. ТК 
	 СОЗ - М - 170 / 29.10.2009 г.

	ПС "Дъбене"- 2 бр. ШК
	 СОЗ - М - 115 / 14.04.2008 г.

	ПС "Климент"- 1 бр. ШК
	 СОЗ - М - 130 / 05.11.2008 г.

	ПС "Соколица"- 1 бр. ШК 
	 СОЗ - М - 116 / 18.04.2008 г.

	ПС"Дъбене-1"-гр.Карлово 
	 СОЗ - М - 169 / 26.10.2009 г.

	ПС "Розино"- дренаж
	 СОЗ - М - 146 / 01.04.2009 г.

	ПС "Слатина" - дренаж
	 СОЗ - М - 147 / 01.04.2009 г.

	ПС "Мраченик" - дренаж
	 СОЗ - М - 148 / 01.04.2009 г.

	ПС "Бегунци"-3 бр.ШТК
	 СОЗ - М - 175 / 06.11.2009 г.

	ПС "Певците" - 1 бр. ТК
	 СОЗ - М - 184 / 04.06.2010 г.

	ПС "Московец" - 1 бр.ТК 
	 СОЗ - М - 192 / 03.11.2010 г.

	гр.Клисура - 5 бр.каптажи
	 СОЗ - М - 156 / 06.07.2009 г.

	ПС "Ведраре"- 2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 201 / 10.01.2011 г.

	ПС "В.Левски"- 2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 197 / 16.12.2010 г.

	с.В.Левски - 2 бр.каптажи
	 

	с.Анево - 4 бр.каптажи
	 

	с.Кърнаре - 2 бр. каптажи
	 

	с.Свежен - 8 бр. каптажи
	 

	 р-н ПЪРВОМАЙ
	 

	ПС "Първомай"- стара
	 Бракувана

	ПС "Първомай" - нова 
	 СОЗ - М - 85 / 19.07.2007 г.

	ПС "Брягово"- 3 бр. ТК
	 СОЗ - М - 73 / 06.03.2007 г.

	ПС "Садово"- 3 бр. ТК
	 СОЗ - М - 140 / 19.03.2009 г.

	ПС "Виница"- 2 бр. ТК 
	 СОЗ - М - 129 / 04.11.2008 г.

	ПС"Езерово"- 1 бр.ТК
	 СОЗ - М - 64 / 13.09.2006 г.

	с.Езерово - каптаж
	 СОЗ - М - 127 / 10.10.2008 г.

	ПС "Д.извор" - дренаж
	 СОЗ - М - 72 / 02.03.2007 г.

	ПС "Д.извор" - 2 бр.ТК
	 

	ПС "Бяла река"-2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 107 / 06.03.2008 г.

	с.Буково - 3 бр. каптажи
	 СОЗ - М - 131 / 01.12.2008 г.

	ПС "Ахматово" - 3 бр.ТК 
	 СОЗ - М - 221 / 15.04.2011 г.

	с.Воден - дренаж
	 СОЗ - М - 84 / 13.07.2007 г.

	ПС"Караджалово"- 2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 81 / 28.06.2007 г.

	ПС "Татарево"- 2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 98 / 20.09.2007 г.

	с.Добри дол - 1 бр.ТК
	 СОЗ - М - 97 / 14.09.2007 г.

	БПС "Брягово"- 2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 183 / 04.05.2010 г.

	 р-н СЪЕДИНЕНИЕ
	 

	ПС "Р.Конаре"- 4 бр. ТК
	 СОЗ - М - 158 / 29.07.2009 г.

	ПС "Дол.махала"-2 бр.ШК 
	 СОЗ - М - 86 / 24.07.2007 г.

	ПС "Гор.махала"-1 бр.ШК
	 СОЗ - М - 75 / 14.03.2007 г.

	ПС "Чернозем"- 2 бр. ШК
	 СОЗ - М - 92 / 17.08.2007 г.

	ПС "Ив.Вазово"- 2 бр.ШК 
	 СОЗ - М - 74 / 14.03.2007 г.

	ПС"От.Паисиево"-2бр.ШК 
	 СОЗ - М - 77 / 13.07.2007 г.

	ПС"Съединение"-2бр.ТК
	 СОЗ - М - 59 / 07.09.2006 г.

	ПС "Любен" - 3 бр. ШК
	 СОЗ - М - 63 / 13.09.2006 г.

	ПС "Г.Чардак" - 2 бр.ТК 
	 СОЗ - М - 60 / 11.09.2006 г.

	ПС"Церетелево"-1 бр.ШК
	 СОЗ - М - 62 / 13.09.2006 г.

	ПС "Дълго поле" - 1 бр.ТК
	 

	 р-н РАКОВСКИ
	 

	ПС "Дрангово"- 2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 87 / 24.07.2007 г.

	ПС "Борец" - 2 бр.ТК 
	 СОЗ - М - 103 / 18.02.2008 г.

	ПС "Главатар"- 1 бр. ТК
	 СОЗ - М - 83 / 13.07.2007 г.

	ПС "Стряма"- 2 бр. ТК
	 СОЗ - М - 91 / 16.08.2007 г.

	ПС "Момино"- 2 бр. ТК 
	 СОЗ - М - 80 / 16.05.2007 г.

	ПС "Болярино"- 2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 108 / 06.03.2008 г.

	ПС"Шишманци"- 2 бр.ТК
	 СОЗ - М - 76 / 23.03.2007 г.

	ПС "Пъдарско" - 1 бр.ШК 
	 СОЗ - М - 65 / 19.09.2006 г.

	ПС "Чоба" - 6 бр.ТК
	 СОЗ - М - 125 / 17.09.2008 г.

	ПС "Белозем"- 3 бр.ТК
	 СОЗ - М - 96 / 12.09.2007 г.

	ПС "Раковски" - 6 бр.ТК 
	 СОЗ - М - 95 / 22.08.2007 г.

	ПС "Зелениково"-дренаж 
	 СОЗ - М - 90 / 16.08.2007 г.

	ПС "Зелениково"-дренаж
	 

	ПС"Зелениково"- 1 бр.ТК
	 СОЗ - М - 113 / 31.03.2008 г.

	с.Стрелци - 2 бр.дренажи
	 СОЗ - М - 70 / 23.02.2007 г.

	с.Върбен - каптаж
	 СОЗ - М - 69 / 23.02.2007 г.

	 р-н ЛЪКИ
	 

	гр. Лъки - 3 бр. каптажи
	 СОЗ - М - 186 / 08.07.2010 г.

	с.Югово - 3 бр. каптажи
	 СОЗ - М - 212 / 10.02.2011 г.

	с.Дряново - 5 бр.каптажи
	 СОЗ - М - 190 / 15.10.2010 г.

	с.Джурково- 4 бр.каптажи
	 СОЗ - М - 203 / 10.01.2011 г.

	с.Борово - 5 бр.каптажи
	 СОЗ - М - 264 / 24.10.2013 г.

	с.Манастир- 4 бр.каптажи
	 СОЗ - М - 214 / 16.02.2011 г.

	с.Лъкавица - 1 бр.каптаж 
	 СОЗ - М - 213 / 10.02.2011 г.

	с.Белица - 3 бр.каптажи
	 СОЗ - М - 204 / 13.01.2011 г.


1.2.4. Съоръжения за пречистване на питейна вода
Характеристики на ПСПВ – “ВиК” ЕООД – гр. Пловдив експлоатира общо 5 броя ПСПВ, намиращи се съответно в село Храбрино, село Граф Игнатиево,село Косово, село Буково и град Лъки. 
ПСПВ Храбрино:

Станцията водоснабдява основно квартал Коматево на гр. Пловдив. Въведена е в експлоатация през 1891 година с капацитет от 40 до 46 л/сек. В последствие през 1934 година е реконструирана и капацитета и достига до 100 л/сек. Технологична схема на станцията – разположена е на две площадки: 

· Горна площадка, където са изградени водохващане, сграда за реагентно стопанство и хоризонтален утаител /част от него се използва за смесител на коагуланта с водата/.

· Долна площадка – изграден е вертикален утаител, бързи и бавни филтри и хлориране на пречистената вода.
 ПСПВ Граф  Игнатиево:
Станцията водоснабдява село Граф  Игнатиево и представлява инсталация за пречистване на нитрати, която има за цел да редуцира съдържанието на нитрати във водата на селото. Въведена е в експлоатация 2021 г.  Технологичната схема – част от водата се пречиства до следи на нитрати с йонообменна смола в четири колони с автоматична регенерация. Капацитет на инсталацията 2-3 л/с. След смесване с останалото количество сурова вода се редуцира съдържанието на нитрати в нормата с дебит 10 л/с.
ПСПВ Буково:
Станцията водоснабдява село Буково и представлява ​пречистваща инсталация за манган и желязо, пречиства водата на селото от манган и желязо. Въведена в експлоатация  през 2021 година. Технологичната схема е автоматични пясъчни филтри с предварително подаване на реагент.
ПСПВ Лъки

Станцията водоснабдява град Лъки. Технологичната схема е речно водохващане, утаител с дозиране на реагент,  2бр. бързи филтри и 4бр.бавни филтри . Капацитета на съоръжението е 30л/с. Предвижда се да се приеме за експлоатация от дружеството през 2022 година.
ПСПВ Косово

Станцията водоснабдява село Нареченски бани и е с капацитет 5 л/с. Природните води, който се пречистват са от повърхностен водоизточник. Технологичната схема на съоръжението е :утаител с дозиране на реагент и пясъчни филтри. Съоръжението е изградено през 2016 г. със средства на дружеството и е заведено към активите му. Допусната е техническа грешка и не е включено като бройка в отчета за 2020 година, поради тази причина не е включено в предвидените, в справка 12.2 от електронния модел нови обекти. 
1.2.5. Довеждащи съоръжения
Външна водопроводна мрежа – 1031 км. 

1.2.6. Разпределителна мрежа
Вътрешна водопроводна мрежа в населените места – 3313 км. 

1.2.7. Съоръжения по мрежата – помпени станции, резервоари, други 
Водоснабдителните помпени станции са 140. Общият обем на напорните резервоари е 88 485 куб. м.
1.2.8. Измервателни устройства – описание на измервателни устройства, монтирани на водоизточници, на вход ВС, на вход ПСПВ, др.
	Регистър на водомери на Вход НС и изход ПС

	

	№
	ВС
Водоизточник
Населено място
	Техническо състояние на водомерите
	 

	
	
	Тип на водомера, Dy
	Брой водомери
	ВС
	Водоизточници
	вход НС
	Контролни водомери  по мрежата
	НС 
помпажно
	НС гравитачно

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	ВС Пловдив
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Север" -  помпажно         гр.Пловдив                                               
	СОНИКС Ду 546                  
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №5
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №6
	Ду 150
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Север" -  помпажно         гр.Пловдив                                               
	СОНИКС Ду 546                
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №7
	Ду 200 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №8
	Ду 200
	1
	 
	1
	 
	 ssssss
	 
	 

	 
	ТК №9
	Ду 200
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №10
	Ду 200
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №11
	Ду 200
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №12
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПС "Юг" помпажно     гр.Пловдив                                                   
	СОНИКС Ду 500               
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1 сифон А
	-
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №5 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №6 сифон А
	-
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПС "Юг" помпажно     гр.Пловдив                                                   
	СОНИКС Ду 630                 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1 сифон С
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2 сифон С
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3 сифон С
	Ду 200 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4 сифон С
	Ду 200 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №5 сифон С
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №6 сифон С
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПС "Юг" помпажно     гр.Пловдив                                                   
	СОНИКС Ду 546               
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №7 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №8 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №9 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №10 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №11 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №12 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №13 сифон А
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №14 сифон А
	Ду 200 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Изток" -1 помпажно       гр.Пловдив                                                
	СОНИКС Ду 546                
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	Ду 200 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	Ду 200 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №5
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Изток" -1 помпажно       гр.Пловдив                                                
	СОНИКС Ду 546                  
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №6
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №7
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №8
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №9
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №10
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Изток" -2  помпажно     гр.Пловдив                      
	СОНИКС Ду 700                
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	Ду 150
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №5
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №6
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Изток" -2  помпажно     гр.Пловдив                      
	СОНИКС Ду 600               
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №7
	Ду 150
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №8
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №9
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №10
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №11
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №12
	Ду 150 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	ПСПВ"Храбрино"  - смесено   гр.Пловдив - кв.Коматево
	"СОНИКС" Ду 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	35
	35
	10
	37
	10
	10
	10
	 

	 
	ПСПВ"Храбрино" II  - смесено    с.Храбринo-вилни зони  
	МZ Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПСПВ"Храбрино" I  - смесено    с.Храбринo-вилни зони  
	MZ Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	2
	ВС Ягодово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чая" - на помпена станция     Крумово, Ягодово *
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чая" - помпажно      Крумово - вход
	MZ Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чая" - помпажно        Ягодово - вход 
	MZ Ду 150  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	2
	 
	2
	 

	3
	ВС Брани поле
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брани поле-Белащица"- помпажно на ПС 
	ел.разходомер
ВЗЛЬОД  Ду 200                     
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брани поле-Белащица"- помпажно     вход Белащица   
	MZ Ду 150                      
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брани поле-Белащица" II-ри подем - помпажно     за в.з. Белащица   
	MZ Ду 150                      
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брани поле-Белащица" II-ри подем - помпажно     вход в.з. Белащица   
	MZ Ду 150                      
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брани поле-Белащица"- помпажно       водоем Брани поле    
	MZ Ду 150  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	7
	7
	1
	7
	2
	 
	2
	 

	4
	ВС Първенец
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Първенец" на ПС за Първенец
	ел.разходомер         
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Първенец" 
ШК №1 Първенец
	MZ Ду 150  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Първенец" 
ШК №2  Първенец
	BBM Ду 100  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 

	5
	ВС Брестник
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Орта хан"- помпажно  на ПС за Брестник
	ел.разходомер
ВЗЛЬОД  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Орта хан"- помпажно             вход Брестник
	МZ Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	1
	 
	1
	 

	6
	ВС Родопи
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водохващане р.Пепелаша - помпажно на ПС Парк Родопи          
	ел.разходомер ВЗЛЬОД 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водохващане р.Пепелаша - помпажно  водоем Студенец 
Парк Родопи          
	MZ Ду 100
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водохващане р.Пепелаша - помпажно  водоем х.Здравец 
Парк Родопи          
	MZ Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водохващане р.Пепелаша - помпажно на ПС Копривките 
Парк Родопи          
	MZ Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водохващане р.Пепелаша - помпажно на водоем Копривките 
Парк Родопи          
	MZ Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	6
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	7
	ВС Марково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Марково" 1        ТК №1 Марково
	Ду 150  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Марково" 1      
ТК №2 Марково
	Ду 100  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	извори"Марата"  водоем Марково
	Ду 150            
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Марково" 2      
за  с.Марково
	Ду 100  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Марково" 2      
за ВЗ с.Марково
	Ду 150            
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Марково" 2 вход  водоем ВЗ Марково
	Ду 150    
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	6
	6
	1
	6
	1
	 
	1
	 

	8
	ВС Куклен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Говедарника", ТК №1 - смесено                 Куклен
	Ду 100            
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Говедарника", ТК №2  - смесено                 Куклен
	Ду 100            
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Говедарника", ТК №3  - смесено                 Куклен
	Ду 100            
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Говедарника", ТК №4  - смесено                 Куклен
	Ду 100            
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Говедарника",  смесено   Куклен
	 ел.разходомер    
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Говедарника", извори  - смесено  Кайнаците               Куклен
	 Ду 200  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно Кайнаците  Куклен
	Ду 200-1бр
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	7
	7
	1
	7
	 
	 
	 
	 

	9
	ВС Гълъбово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно                водоем Гълъбово
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	10
	ВС Руен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори, гравитачно                водоем (вход) Руен
	Ду 50 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	11
	ВС Цар Калоян
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор    гравитачно    водоем Цар Калоян
	Ду 100  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор    гравитачно    вход Цар Калоян
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	1
	1
	2
	1
	 
	 
	1

	12
	ВС Бойково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно   водоем Бойково
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	13
	ВС Дедево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор    гравитачно водоем Дедово
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	14
	ВС Извор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно      водоем Извор
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно      водоем Извор
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	15
	ВС Лилково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно вход Лилково
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	16
	ВС Ситово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно   водоем Ситово
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	17
	ВС Храбрино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор, дренаж  гравитачно    вход Храбрино
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	18
	ВС Равнища
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно     вход курорт  Равнища
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	19
	ВС Бенковски
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бенковски" - помпажно за Бенковски
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бенковски" - помпажно за     Войсил
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бенковски" - помпажно  - вход с.Войсил
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бенковски" - помпажно за     Радиново
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бенковски" - помпажно  -  вход с.Радиново
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	7
	7
	1
	7
	2
	 
	2
	 

	20
	ВС Войводиново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Войводиново"- помпажно на ПС за  Войводиново
	   MZ 150   
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Войводиново"- помпажно на ПС за Желязно
	Ду 150-полски
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	21
	ВС Граф Игнатиево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Граф Игнатиево"- помпажно - на ПС (вход)  Граф Игнатиево     
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	1
	1
	1
	 

	22
	ВС Калековец
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Калековец" - помпажно  за Калековец
	EVT Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Калековец" - помпажно  за  Динк
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Калековец" - помпажно                вход с.Динк
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Калековец" - помпажно за Крислово
	MZ Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	1
	 
	1
	 

	23
	ВС Костиево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Костиево" - помпажно на ПС (вход) Костиево
	MZ Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	24
	ВС Маноле
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Маноле" - помпажно на ПС за Маноле
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Маноле" - помпажно за Ясно поле и Манолско Конаре 
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	 
	1
	 
	 

	25
	ВС Рогош
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Рогош"- помпажно за Рогош
	MZ   Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Рогош"- помпажно за Скутаре
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Рогош"- помпажно                    вход с.Скутаре
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Рогош"- помпажно за Трилистник
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Рогош"- помпажно                    вход с.Трилистник
	MZ   Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	6
	6
	1
	6
	2
	 
	2
	 

	26
	ВС Труд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Труд" - помпажно на ПС за Труд
	MZ Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	MZ  100 № 13520272
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	MZ 100   № 11554448
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Труд" - помпажно  на ПС за Строево
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	27
	ВС Царацово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Царацово"  - помпажно на ПС за Царацово
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	28
	ВС Борец
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Борец" - помпажно на ПС за Борец
	MZ Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Борец" - помпажно             вход с.Борец
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	29
	ВС Дрангово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дрангово І" помпажно 
I-ви подем
	ел.разходомер "Соникс"
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дрангово"- помпажно, II-ри подем за Дрангово
	EVT Ду 80  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дрангово"- помпажно  
II-ри подем за с.Златосел, Върбен
	EVT  Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дрангово"- помпажно вход Златосел
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	ПС"Дрангово"- помпажно водоем Отец Кирилово
	Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дрангово"- помпажно       водоем Върбен 
	Ду 150  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дрангово"- помпажно  водоем  за с.Златосел
	Ду 150  
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	7
	7
	1
	7
	1
	 
	1
	 

	30
	ВС Зелениково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Зелениково" дренаж - помпажно      Зелениково
	MZ  Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС "Зелениково  ТК №1 помпажно Зелениково
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Зелениково"- дренаж - помпажно      вход с.Зелениково
	MZ  Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	31
	ВС Пъдарско
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Пъдарско" - помпажно ШК №1 Пъдарско
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	32
	ВС Чоба
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чоба"- помпажно  на ПС за Чоба
	MZ  Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №5
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №6
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чоба"- помпажно         вход с.Чоба
	MZ  Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чоба"- помпажно на ПС за Брезово
	"Соникс"  Ду 300 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чоба"- помпажно    вход Брезово
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чоба"- помпажно на ПС за Тюркмен
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чоба"- помпажно     вход с.Тюркмен
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	6
	6
	1
	6
	3
	 
	3
	 

	34
	ВС Белозем
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Белозем"- помпажно на ПС за Белозем
	MZ  Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Белозем"- помпажно на ПС за Чалъкови
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Белозем"- помпажно    вход с.Чалъкови
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	35
	ВС Болярино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Болярино"- помпажно   Болярино
	MZ  Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	36
	ВС Момино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Момино"- помпажно    Момино село
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	37
	ВС Раковски
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Раковски"- помпажно     Раковски
	ел.разходомер "Соникс"
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	Ду 125 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	Ду 125 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №5
	Ду 125 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №6
	Ду 125 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №7
	Ду 125 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	6
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	38
	ВС Стряма
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Стряма"- помпажно       Стряма
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	39
	ВС Шишманци
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Шишманци"- помпажно  на ПС за Шишманци
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Шишманци"- помпажно  вход с.Шишманци
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	40
	ВС Главатар
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Главатар"- помпажно на ПС за Главатар
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	41
	ВС Бабек
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох. р.Бабешка гравитачно на водоем Бабек
	Ду 50 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	42
	ВС Розовец
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох. р.Радина гравитачно на водоем Розовец
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	43
	ВС Стрелци
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дренажи - 2 бр. гравитачно на вход Стрелци
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	1

	44
	ВС Чехларе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох. р.Керска - гравитачно на ПС за Чехларе
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох. р.Керска - гравитачно на водоем Чехларе
	Ду 50 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	45
	ВС Хисаря
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Хисар" - помпажно на ПС Хисаря
	"Соникс"  Dу 546     
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Хисар" - помпажно на ПС Хисаря
	"Соникс" Dу 300 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №5
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №6
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Хисар" - помпажно              вход с.Михилци
	Dу 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Хисар" - помпажно  вход Старо Железаре
	Dу 125 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Хисар" - помпажно  вход Черничево
	Dу 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	5
	5
	1
	5
	3
	 
	3
	 

	46
	ВС Беловица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Беловица"- помпажно   
	Dу 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Беловица"- помпажно     вход с.Беловица
	MZ  Dу 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Беловица"- помпажно       вход с.Мало Крушево
	MZ  Dу 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	2
	 
	2
	 

	47
	ВС Красново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Красново"- помпажно  на ПС (вход) Красново
	MZ  Dу 100   
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	48
	ВС Мътеница
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Мътеница"- помпажно  вход Мътеница
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	49
	ВС Ново Железаре
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Ново железаре"- ТК №1 помпажно
	MZ  Dу 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Ново железаре"   помпажно        вход с.Ново Железаре
	Ду 150  СЕНСУС
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	50
	ВС Паничери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Паничери"- помпажно вход Паничери
	Dу 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Паничери"
ТК №1 помпажно       Паничери
	Dу 50 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Паничери"
ТК №2  помпажно       Паничери
	Dу 50 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	51
	ВС Кръстевич
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох.р.Геренска - гравитачно  вход Кръстевич
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	52
	ВС Старосел
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водохващане р.Раковица    гравитачно водоем Старосел
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПС"Старосел"
ТК №1 помпажно       Старосел
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Старосел"- помпажно   ТК №2 с.Старосел
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПС"Старосел"- помпажно   ТК №3  Старосел
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Старосел"- помпажно  ТК №4 Старосел
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	5
	5
	1
	5
	 
	 
	 
	 

	53
	ВС Асеновград
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"40-те извора"-извори  дренажи  на ПС за Асеновград
	ел.разходомер "Соникс" 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"40-те извора"-извори  дренажи  вход  Боянци
	MZ   Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"40-те извора"-извори  дренажи         вход с.Избеглии
	MZ  Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"40-те извора"-извори  дренажи           вход с.Козаново
	MZ  Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"40-те извора"-извори  дренажи       вход с.Конуш
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"40-те извора"-извори  дренажи  на ПС за  Мулдава
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	6
	6
	1
	6
	4
	 
	 
	4

	54
	ВС Новаково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори,сондаж №1    смесено  на  вход с.Новаково
	MZ  Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	55
	ВС Орешец
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори с ПС      вход с.Орешец
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	56
	ВС Стоево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори   - смесено    вход с.Стоево
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	57
	ВС Асеновград
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Катуница" - помпажно   Асеновград
	ел.разходомер "Соникс" 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	58
	ВС Горни, Долни воден
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Долни Воден" помпажно ПС водоем за        кв.Горни Воден
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Долни Воден" помпажно        кв.Долни Воден и кв.Горни Воден
	MZ  Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Долни Воден" помпажно        вход кв.Долни Воден
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	59
	ВС Искра
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Искра" - помпажно              вход с.Искра
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	60
	ВС Долнослав
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Долнослав" 1 помпажно вход  Долнослав
	MZ  Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Долнослав" помпажно  на ПС с.Долнослав
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Долнослав" помпажно              вход с.Стоево
	MZ  Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Долнослав"2  помпажно              вход с.Леново
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	3
	 
	3
	 

	61
	ВС Добростан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори  с ПС - помпажно      вход с.Добростан
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	62
	ВС Жълт камък
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор  - помпажно на ПС Жълт камък
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	63
	ВС Патриарх Евтимово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Патр. Евтимово" -дренаж -помпажно  на ПС Патриарх Евтимово
	MZ  Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Патр. Евтимово" -дренаж -помпажно  вход Патриарх Евтимово
	MZ  Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Патр. Евтимово" -дренаж -помпажно вход с.Златовръх   
	MZ  Ду 200 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	2
	 
	2
	 

	64
	ВС Лясково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор  - помпажно   на ПС (вход) Лясково
	Ду 50 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	65
	ВС Три могили
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор  - помпажно на ПС  Три могили
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	66
	ВС Яврово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор  - помпажно на ПС Яврово
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор  - помпажно    вход с.Яврово
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	67
	ВС Бачково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно    вход с.Бачково
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	68
	ВС Врата, Каба
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно   вход с.Врата
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно    вход с.Kаба
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	2
	2
	 
	2

	69
	ВС Косово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно    вход с.Косово
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	70
	ВС Мостово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно   вход с.Мостово
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1


	71
	ВС Нареченски бани
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно    вход с.Нареченски бани
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно    вход с.Нареченски бани
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	2

	72
	ВС Нови извор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дренажи гравитачно           вход с.Нови извор
	Ду 100 - 2 бр.НЕМСКИ и БЪЛГ
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	73
	ВС Сини връх
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно     вход с.Сини връх
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	74
	ВС Тополово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох.р.Чинар дере              извор -гравитачно               вход Тополово
	MZ Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори-гравитачно               вход Тополово 
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	извор - водоем гравитачно               Тополово
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	2
	3
	2
	1
	 
	2

	75
	ВС Горнослав
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Св.Георги     извор -   гравитачно    вход с.Горнослав
	Ду 80 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Св.Георги     извор -   гравитачно      вход с.Леново
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Св.Георги     извор -   гравитачно        вход с.Долнослав
	Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Св.Георги     извор -   гравитачно        вход с.Искра
	Ду 100 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Св.Георги     извор -   гравитачно     вход с.Червен
	MZ Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	5
	5
	1
	5
	5
	5
	3
	2

	76
	ВС Добралък
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно   вход с.Добралък
	Ду 50 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	77
	ВС Първомай
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Първомай" - помпажно  I-ви подем Първомай
	"Соникс"
Ду 400
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Първомай" - помпажно         вход с.Градина     
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Първомай" - помпажно         вход с.Крушево     
	MZ Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	2
	 
	2
	 

	78
	ВС Татарево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Татарево"- помпажно         вход с.Татарево     
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Татарево"- помпажно БПС-2 Татарево     
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Татарево"- помпажно ТК№1 Татарево     
	MZ  Ду 80
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	ПС"Татарево"- помпажно  ТК№2 Татарево     
	MZ  Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	1
	 
	1
	 

	79
	ВС Караджалово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Караджалово"- помпажно  ТК№1 Караджалово
	MZ  Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Караджалово"- помпажно  ТК№2 Караджалово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	80
	ВС Православен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бяла река" - помпажно  на ПС за  Православен
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бяла река" - помпажно  на вход  Бяла река
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	81
	ВС Виница
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Виница" - помпажно на ПС Виница
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Виница" - помпажно        вход с.Виница
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Виница" - помпажно          вход с.Милево
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	2
	 
	2
	 

	82
	ВС Воден
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Воден"-дренаж - помпажно   на водоем Воден
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	83
	ВС Брягово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брягово" - помпажно вход Брягово
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брягово" - помпажно  вход  Драгойново
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брягово" - помпажно ТК №2 с.Драгойново
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брягово" - помпажно ТК №1 с.Драгойново
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	2
	 
	2
	 

	84
	ВС Ахматово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ахматово"- помпажно ТК №1 Ахматово
	MZ  Ду
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ахматово"- помпажно  ТК №2 с.Ахматово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ахматово"- помпажно ТК №2 Ахматово
	MZ  Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ахматово"- помпажно       вход с.Богданица
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ахматово"- помпажно вход Ахматово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ахматово"- помпажно        вход с.Поповица
	MZ   Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ахматово"- помпажно       вход с.Селци
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	7
	7
	1
	7
	4
	 
	4
	 

	85
	ВС Болярци, Моминско
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Болярци"- помпажно ТК №1
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Болярци"- помпажно ТК №2
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Болярци"- гравитачно вход Болярци
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Болярци"- помпажно  вход Моминско
	MZ  Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	2
	 
	2
	 

	86
	ВС Катуница
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Катуница"- помпажно  ТК №1 Катуница
	MZ Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Катуница"- помпажно             вход с.Катуница
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	87
	ВС Караджово, Кочово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Кочево"- помпажно   ТК №1  Кочево
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Кочево"- помпажно   ТК №2  Караджово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Кочево"- помпажно            вход с.Кочево
	Ф100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	88
	ВС Садово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Садово"- помпажно    ТК №3  Садово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Садово"- помпажно                 вход с.Садово
	Ду-150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Садово"- помпажно   ТК №2 Чешнегирово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Садово"- помпажно ТК №3 с.Чешнегирово - нова
	Ду 125
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Садово"- помпажно  вход с.Чешнегирово
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	5
	5
	1
	5
	2
	 
	2
	 

	89
	ВС Буково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор гравитачно              вход Буково
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	90
	ВС Добри дол
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Артезиански  тр.кладенец    гравитачно вход Добри дол
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	91
	ВС Дълбок извор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дренаж гравитачно          трасе за  Дълбок извор
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дренаж  гравитачно          вход Дълбок извор
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	 
	1

	92
	ВС Езерово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Езерово" помпажна  ТК №1 Езерово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	93
	ВС Карлово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дъбене-1"-помпажно               вход  Карлово
	разходомер Ду 300
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дъбене-1"-помпажно               вход  Карлово
	разходомер Ду 300
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №5
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №6
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №7
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №8
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дъбене-1"-помпажно  ПС   стара Карлово
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дъбене-1"-помпажно               дисп Карлово
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	2
	1
	2
	 

	94
	ВС Бегунци
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бегунци". - помпажно  на ПС за Бегунци
	MZДу 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бегунци". - помпажно              вход Ведраре
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бегунци". - помпажно  вход  Горни Домлян
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бегунци". - помпажно               вход Домлян
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Бегунци". - помпажно                 вход Пролом
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	5
	5
	1
	5
	4
	 
	4
	 

	95
	ВСДъбене
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дъбене"-помпажно  на ПС Дъбене
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дъбене"-помпажно  на ПС Войнягово
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	96
	ВС Климент
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Климент"- помпажно на ПС Климент
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	97
	ВС Куртово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Куртово" - помпажно  на ПС за  Куртово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	98
	ВС Соколица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Соколица"- помпажно на ПС Соколица    
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Соколица"- помпажно на ПС Марино поле
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Соколица"- помпажно           вход Марино поле
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	99
	ВС Московец
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Московец"- помпажно ТК №1  Московец
	Ду 50
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	100
	ВС Мраченик
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Мраченик"-дренаж помпажно          вход Мраченик
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	101
	ВС Певците
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС"Певците"- помпажно  ТК №1  Певците
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	102
	ВС Розино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Розино"-дренаж  помпажно           на ПС Розино
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	103
	ВС Слатина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Слатина"-дренаж - помпажно на ПС Слатина
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	104
	ВС Богдан
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Богдан" - помпажно  на ПС за Богдан
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Богдан" - помпажно на ПС за Каравелово
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Богдан" - помпажно               вход Каравелово
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	105
	ВС Баня
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Хисар-Баня" - помпажно на ПС Баня
	Взльод
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	106
	ВС Клисура
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор- гравитачно  вход Клисура
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	107
	ВС Кърнаре
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно    вход Кърнаре/Столетово 
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	108
	ВС Анево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор- гравитачно водоем  кв. Анево,  Сопот
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	109
	ВС Калофер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох.р.Тунджа гравитачно       Калофер
	Ду 50
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох.р.Тунджа гравитачно       вход Калофер
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	 
	1

	110
	ВС Свежен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох.р.Средока и Мандево дере                            извор  - гравитачно водоем Свежен
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	111
	ВС Сушица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водох.р.Никуличница - гравитачно    вход кв.Сушица (Карлово)
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	112
	ВС Васил Левски
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС "Васил Левски" ТК №1  Васил Левски
	Ду 50
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	БПС "Васил Левски" ТК №2  Васил Левски
	Ду 50
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	речно водохващане р.Санър дере,  каптажи помпажно          вход Васил Левски
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	113
	ВС Ведраре
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС "Ведраре" - помпажно на ПС Ведраре
	MZ  Dу150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	114
	ВС Иганово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори ВМЗ "Сопот"гравитачно           вход Иганово
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	115
	ВС Христо Даново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори ВМЗ "Сопот"гравитачно          вход Христо Даново
	MZ Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	116
	ВС Сопот
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС ВМЗ"Сопот шах.кл. - помпажно          Сопот
	ултразв. разходомер 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	117
	ВС Кричим
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПС"Въча"-  помпажно ШК №1  гр.Кричим
	ел.разходомер "Соникс"
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПС"Въча"-  извори 2 бр.  - смесено гравитачно Кошовете, вход гр.Кричим
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ПС"Въча"-  извори 2 бр.  - смесено гравитачно Синката вход гр.Кричим
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Въча" - помпажно ШК №2    Устина
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Въча" - помпажно     водоем Устина
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Въча" - помпажно     вход с.Устина
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	6
	6
	1
	6
	3
	 
	3
	 

	118
	ВС Перущица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Черв.черква-извор- помпажно ниска зона Перущица
	MZДу 200 MZ Ду 150
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Черв.черква-извор ПС"Перущица" - помпажно       пред водоем Перущица за Щерна
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Перущица II" - помпажно  на ПС Перущица
	ВЗЛЬОД 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Перущица II" - помпажно преди водоем Перущица
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Перущица II" - помпажно след водоем Перущица
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	6
	6
	1
	6
	 
	 
	 
	 

	119
	ВС Брестовица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брестовица" II- помпажно на ПС за  Брестовица
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Брестовица"III - помпажно      вход с.Брестовица
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	120
	ВС Кадиево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Кадиево" - помпажно на ПС ТК №1 Кадиево
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Кадиево" - помпажно       вход Кадиево
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	121
	ВС Злати трап
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Злати трап-Оризари" - помпажно  ТК №1 Златитрап
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Злати трап-Оризари" - помпажно      вход Златитрап
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Злати трап-Оризари" - помпажно ТК №2 Оризари
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Злати трап-Оризари" - помпажно        вход Оризари
	MZ  Ду 150 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	2
	 
	2
	 

	122
	ВС Цалапица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Цалапица" - помпажно на ПС Цалапица
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	123
	ВС Стамболийски
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Стамболийски" - помпажно на ПС за Стамболийски
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Стамболийски" - помпажно на ПС за Йоаким Груево
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Стамболийски" - помпажно    вход Йоаким Груево
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	124
	ВС Куртово конаре
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Куртово конаре" помпажно  на ПС за Куртово Конаре
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Куртово конаре" помпажно на ПС за Ново село
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Куртово конаре" помпажно      вход Ново село
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Куртово конаре" помпажно      водоем Ново село
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Куртово конаре" помпажно      водоем Ново село
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	5
	5
	1
	5
	1
	 
	1
	 

	124
	ВС Три водици
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Три водици" - помпажно на ПС (вход) Триводици
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 

	126
	ВС Скобелево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори гравитачно  вход Скобелево
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	127
	ВС Долна махала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Долна махала"  - помпажно  на ПС за Долна махала
	MZ  Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Долна махала"  - помпажно                    вход Долна махала
	MZ  Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Долна махала"  - помпажно на ПС за Бегово
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Долна махала"  - помпажно      вход Бегово
	Ду 125
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	2
	 
	2
	 

	128
	ВС Горна махала
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Горна махала" - помпажно  на ПС  Горна махала
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Горна махала" - помпажно         вход Горна махала
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Горна махала" - помпажно  на ПС Горна махала
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	1
	 
	1
	 

	129
	ВС Дълго поле
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дълго поле" - помпажно  на ПС Дълго поле
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Дълго поле" - помпажно          вход Дълго поле
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	130
	ВС Иван Вазово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Иван Вазово". - помпажно   на ПС  Иван Вазово  
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Иван Вазово". - помпажно                                вход Иван Вазово  
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Иван Вазово". - помпажно              вход Песнопой
	MZ Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	2
	 
	2
	 

	131
	ВС Ръжево конаре
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ръжево конаре". - помпажно на ПС за Ръжево Конаре
	  MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №4
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ръжево конаре" помпажно на ПС за Калояново
	разходомер 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Ръжево конаре" помпажно  на ПС II-ри подем Житница
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 

	132
	ВС Отец Паисиево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Отец Паисиево" - помпажно на ПС Отец Паисиево
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Отец Паисиево" - помпажно         вход Отец Паисиево
	Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Отец Паисиево" помпажно  на ПС Сърнегор
	Ду 80
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Отец Паисиево" помпажно           вход Сухозем
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	4
	4
	1
	4
	2
	 
	2
	 

	133
	ВС Черноземен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чернозем" - помпажно  на ПС Черноземен
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Чернозем" - помпажно на ПС  Ръжево
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	134
	ВС Голям чардак
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Голям чардак" - помпажно на ПС Голям чардак
	MZ Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Голям чардак" - помпажно на ПС Малък чардак
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Голям чардак" - помпажно на ПС Царимир
	MZ  Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	3
	3
	1
	3
	 
	 
	 
	 

	135
	ВС Съединение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Пясъците" - помпажно  на ПС Съединение
	ел.разходомер
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ТК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Пясъците" - помпажно            вход Драгомир
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Пясъците" - помпажно на  ПС за Найден Герово
	MZ  Ду 200
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Пясъците" - помпажно             вход кв.Точиларци
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Пясъците" - помпажно             вход Найден Герово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	5
	5
	1
	5
	3
	 
	3
	 

	136
	ВС Любен
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Любен" - помпажно на ПС за Любен
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №1
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №2
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ШК №3
	-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Любен" - помпажно  вход Неделево
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Любен" - помпажно на ПС за Правище
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Любен" - помпажно на ПС за Правище
	MZ  Ду
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ПС"Любен" - помпажно  на ПС Церетелево
	Ду 50
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	5
	5
	1
	5
	1
	 
	1
	 

	137
	ВС Лъки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно              водоем Лъки
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор - гравитачно              вход Лъки
	Ду 150
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	1
	 

	138
	ВС Белица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор гравитачно     вход Белица
	Ду 50MZ imp.
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	139
	ВС Джурково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор гравитачно   водоем Джурково
	Ду 50
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор гравитачно   вход Джурково
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	1
	 
	 
	1

	140
	ВС Дряново
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор  гравитачно    водоем Дряново
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	141
	ВС Лъкавица
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор гравитачно         вход Лъкавица
	Ду 50
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	1

	142
	ВС Манастир
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор гравитачно        водоем Манастир
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	143
	ВС Югово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извор гравитачно   водоем Югово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	144
	ВС Борово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори с ПС водоем Св.Илия  Борово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Извори с ПС - помпажно водоем Борово
	Ду 100
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общо за групата
	2
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	общ бр. водомери на водоизточници
	382
	382
	156
	384
	147
	56
	110
	37

	 
	общо бр. водомери 
на ВС 
	156
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общ бр. водомери на вход НС
	147
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	общ бр. водомери дублиращи се на ВС и вход НС
	56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



1.2.9. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)
Очакваме приемането на реконструкции на вътрешни водопроводни мрежи за следните населени места, като в някои от тях реконструкциите ще бъдат частични:
- гр.Пловдив

- общ.Кричим
- общ..Първомай

- общ.Карлово

- общ.Съединение
- общ.Лъки
- общ.Хисаря
1.3. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – КАНАЛИЗАЦИЯ

1.3.1. Точки на заустване без пречистване
	Район
	Разрешително


	гр.Баня
	33140252/11.09.2019г. - Община Карлово

	гр.Перущица
	33140050/  08.05.2009г. - Община Перущица

	гр.Калофер
	33140057/ 08.07.2009г. - Община Карлово

	с.Нар.Бани
	33140253/11.09.2019г. - Община Асеновград


1.3.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване, срок на валидност
	Район
	Разрешително

	ПСОВ Пловдив - Марковски колектор /Южен отливен канал/
	33740070/ 11.08.2010г. - "В и К"ЕООД, Пловдив

	ПСОВ Сопот 
	33110107/ 14.12.2010г. - Община Сопот

	ПСОВ Хисаря 
	33140100/ 03.05.2011г. - Община Хисаря

	ПСОВ Стамболийски 
	33140189/ 09.10.2015г. - Община Стамболийски

	ПСОВ Кричим 
	33140198/ 28.04.2016г. - Община Кричим

	ПСОВ Раковски 
	33740172/ 20.02.2015г. - Община Раковски

	ПСОВ Карлово 
	33140217/ 28.12.2016г. - Община Карлово

	ПСОВ Кочево отводнителен канал
	33740187/ 19.04.2016г. - Община Садово

	ПСОВ Бенковски 
	33740180/ 11.08.2015г. - Община Марица

	гр.Баня
	33140252/11.09.2019г. - Община Карлово

	гр.Перущица
	33140050/  08.05.2009г. - Община Перущица

	гр.Калофер
	33140057/ 08.07.2019г. - Община Карлово

	  ПСОВ Асеновград
	33140266/ 29.07.2021г. - Община Асеновград

	  ПСОВ Първомай
	33140211/ 06.12.2016г. - Община  Първомай

	с.Нар.Бани
	33140253/11.09.2019г. - Община Асеновград


1.3.3. Канализационна мрежа
Дължина – 874км.

Среден диаметър – Ф 400 мм до Ф 500 мм.

Години на полагане – между 60-те и 80-те години и продължава
1.3.4. Главни канализационни колектори
Обща дължина – 126 км. 

Среден диаметър – Ф 800 мм до  Ф 1000
Материал – бетонови тръби, яйцевидни и устообразни профили, правоъгални профили 150/150см, 240/240 см.
Години на полагането – между 60-те и 90-те години и продължава 

1.3.5. Съоръжения по мрежата – помпени станции, други 
Един брой помпена станция в с. Йоаким Груево, резервоари няма.

1.3.6. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)
Очакваме приемането на реконструкции и изграждане на канализационни разпределителни мрежи, главни колектори и довеждащи до ПСОВ колектори за следните населени места: 

- гр.Пловдив

- общ..Карлово

- общ.Раковски
1.4. ОПИСАНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1.4.1. Точки на заустване с пречистване
	Район
	Разрешително

	ПСОВ Пловдив - Марковски колектор /Южен отливен канал/
	33740070/ 11.08.2010г. - "В и К"ЕООД, Пловдив

	ПСОВ Сопот 
	33110107/ 14.12.2010г. - Община Сопот

	ПСОВ Хисаря 
	33140100/ 03.05.2011г. - Община Хисаря

	ПСОВ Стамболийски 
	33140189/ 09.10.2015г. - Община Стамболийски

	ПСОВ Кричим 
	33140198/ 28.04.2016г. - Община Кричим

	ПСОВ Раковски 
	33740172/ 20.02.2015г. - Община Раковски

	ПСОВ Карлово 
	33140217/ 28.12.2016г. - Община Карлово

	ПСОВ Кочево отводнителен канал
	33740187/ 19.04.2016г. - Община Садово

	ПСОВ Бенковски 
	33740180/ 11.08.2015г. - Община Марица


1.4.2. Разрешителни за заустване - №, дата на издаване и срок на валидност 
	Район
	Разрешително

	ПСОВ Пловдив - Марковски колектор /Южен отливен канал/
	33740070/ 11.08.2010г. - "В и К"ЕООД, Пловдив

	ПСОВ Сопот 
	33110107/ 14.12.2010г. - Община Сопот

	ПСОВ Хисаря 
	33140100/ 03.05.2011г. - Община Хисаря

	ПСОВ Стамболийски 
	33140189/ 09.10.2015г. - Община Стамболийски

	ПСОВ Кричим 
	33140198/ 28.04.2016г. - Община Кричим

	ПСОВ Раковски 
	33740172/ 20.02.2015г. - Община Раковски

	ПСОВ Карлово 
	33140217/ 28.12.2016г. - Община Карлово

	ПСОВ Кочево отводнителен канал
	33740187/ 19.04.2016г. - Община Садово

	ПСОВ Бенковски 
	33740180/ 11.08.2015г. - Община Марица

	гр.Баня
	33140252/11.09.2019г. - Община Карлово

	гр.Перущица
	33140050/  08.05.2009г. - Община Перущица

	гр.Калофер
	33140057/ 08.07.2019г. - Община Карлово

	гр.Първомай
	33140211/06.12.2016г. - Община  Първомай

	с.Нар.Бани
	33140253/11.09.2019г. - Община Асеновград


1.4.3. ПСОВ – описание на технологията на пречистване на всяка експлоатирана ПСОВ (механично, биологично, третично пречистване)
ПСОВ Пловдив – механично и биологично пречистване до 2022год. вкл.
проектни параметри до 2023год.

596 400 ЕЖ

Qср.дн   = 213 000м3/д
Qср.год.= 77 745 000м3/год
БПК5=168мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 324мг/л

технология

механично пречистване

· груби решетки – 6 броя; светъл отвор между прътите 20мм;

· фини стъпкови решетки – 6 броя; разстояние между процепите 6мм;

· аерирани пясъкозадържатели – 8 броя; предназначени за отделяне на тежките минерални примеси;

· класификатор за пясък с бункер за обезводнен пясък;

· открити пясъчни полета – 3 броя; с дренажни канали; предназначени за естествено изсушаване на отделените от пясъкозадържателите тежки минерални примеси;

· първични радиални утаители – 4 броя; диаметър 40м; предназначени за отделяне на двучасово утаимите неразтворени вещества; 
биологично пречистване
· биобасейни – 3 броя; всеки с 4 паралелни хидравлично свързани коридора; аериране с дискови мембранни дифузори и 6 броя въздуходувки; управление и контрол на процеса с компютърна система; 

· вторични радиални утаители – 8 броя; диаметър 40м; предназначени за отделяне на пречистената вода от активната биомаса; 

· хлораторна инсталация – предназначена е за дезинфекция на пречистената вода, преди постъпването й във водния обект чрез хлор-газ;

обработка на утайките
· уплътнители за излишна активна утайка – 2 броя; радиален тип; предназначени за снижаване на влажността на излишната активна утайка от 99,5% до 97,5-98%;

· уплътнители за изгнила утайка – 2 броя; радиален тип; предназначени за снижаване на влажността на изгнилата утайка от 98-98,5% до 97-97,5%.

· лентови филтърпреси – 5 броя; предназначени за обезводняване на формираните утайки чрез добавка на полимер;

· изсушителни полета – 22 броя; с дренажни канали; предназначени за изсушаване на утайките при естествени условия.

ПСОВ Пловдив след реконструкция (от 2023год.) – механично и биологично пречистване, и отстраняване на биогенни елементи (азот и фосфор) 
проектни параметри 
450 000 ЕЖ

Qср.дн   = 180 000м3/д
Qср.год.= 65 700 000м3/год
БПК5=150мг/л

ХПК  =300мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 157,5мг/л

N-общ азот=27,5мг/л

Р-общ фосфор=4мг/л

технология

механично пречистване

· груби решетки – 6 броя; светъл отвор между прътите 20мм;

· фини стъпкови решетки – 6 броя; разстояние между процепите 6мм;

· аерирани пясъкомаслозадържатели – 4 броя с 3 броя въздуходувки с инвертори на оборотите; предназначени за отделяне на тежките минерални примеси; автоматично управление от СКАДА;

· класификатор за пясък с бункер – 2 броя;

· сито за плаващи вещества с компактор – предназначено за отделяне и обезводняване на плаващите частици;

· първични радиални утаители – 4 броя; предназначени задържат неразтворените минерални и органични вещества на принципа на гравитационното утаяване за времеви период до 1 час; автоматично управление от СКАДА;

отстраняване на фосфора

· блоксъоръжение - селектор – камера за смесване на потоците утаена вода от ПРУ и  вода с РАУ;
· блоксъоръжение - Bio-P реактори –3 броя камери, предназначени за биологично отстраняване на фосфора;
· реагентно стопанство за дефосфатизация – 3 броя цистерни и 6 броя дозаторни
помпи за химично отстраняване на фосфора с добавяне на реагент FeCL3; 
биологично пречистване
· биобасеини – 4 броя; всеки с обособени 4 отделни коридора за денитрификация, денитрификация/нитрификация и 2 броя за нитрификация;  аериране с дискови аератори и  7 броя въздуходувки с инвертори за оборотите; автоматично управление от СКАДА;

· вторични радиални утаители – 8 броя; предназначени за отделяне на пречистената вода от активната биомаса; 

· хлораторно стопанство – предназначено за дезинфекция на пречистената вода, преди постъпването й във водния обект чрез хлориране с хлор-газ;

обработка на утайките
· утйкоуплътнител за гравитачно уплътняване на излишна активна утайка; радиален тип с диаметър 40м;

·  утайкоуплътнител многофункционален - за гравитачно уплътняване на ИАУ, за самостоятелно уплътняване на ПУ, за съвместно уплътняване на ПУ и ИАУ;

· силоз и 2 броя механични сгъстители за сурова първична утайка – предназначени за подготовка на суровата ПУ към метантанкове;

· силоз и 2 броя механични сгъстители за гравитачно уплътнена активна утайка– предназначени за подготовка на ИАУ към метантанкове;

· метантанк – 2 броя; обем 7 500куб.м; предназначени за за анаеробна стабилизация на органичната материя в утайките;

· газхолдер – 2 броя и факел за биогаз; обем 970куб.м;

· КО-генератор – 2 броя; всеки с инсталирана мощност 650kW; предназначени за производство на електроенергия и топлинна енергия от биогаз; 

· силоз за изгнила утайка след метантанк – 2броя; радиален тип с диаметър 40м; предназначени за акумулиране и стабилизиране на постъпващата от метантанковете изгнила (стабилизирана) утайка; 

· лентова филтърпреса – 3 броя; предназначени за обезводняване на формираните утайки чрез добавка на полимер;

· декантерна центрофуга – 4 броя; предназначени за обезводняване на формираните утайки чрез добавка на полимер;

· инсталация за соларно изсушаване на обезводнена утайка – 20% от произведената утайка за 1 година с ефект 60-70% влажност на изсушената утайка; Соларната инсталация работи на принципа на изсушаване на утайката чрез слънчева топлина и не генерира електроенергия.
· инсталация за термично изсушаване на обезводнена утайка - 80% от произведената утайка за 1 година с ефект до 10% влажност на изсушената утайка;
· изсушителни полета – 17 броя; с дренажни канали; предназначени за естествено изсушаване на гравитачно уплътнена изгнила утайка до съдържание на сухо вещество 750кг/куб.м.

ПСОВ Сопот – третично пречистване

проектни параметри 

25 000 ЕЖ

Qср.дн   = 4 068м3/д
Qср.год.= 1 484 820м3/год
БПК5= 333мг/л

ХПК  = 694мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 389мг/л

N-общ азот= 61мг/л

Р-общ фосфор= 10мг/л

технология

механично пречистване
· груби решетки – механична и ръчна; разстояние между прътите 50мм;
· интегрирано механично предварително пречистване – контейнер с разположени в него самопочистваща се фина решетка с ширина на процепите 6мм с промивна преса, аеруем пясъкомаслозадържател с класификатор за пясък; плаващите вещества и мазнините периодично се изчерпват с помпа до съд за събиране на мазнини;
биологично пречистване

· биобасейн – 2 броя; разделен с прегради на три зони – денитрификация, денитрификация/нитрификация и нитрификация; с дънна аерация чрез комплектна финомехурчеста аерационна тръбна система; източник на сгъстен въздух са 4 броя ротационни въздуходувки с единична мощност 900м3/ч, снабдени с честотни преобразуватели;
· вторичен утаител – 2 броя радиален тип, концентрично разположен в биобасейна; предназначен за отделяне на пречистената вода от активната биомаса; снабден с утайкочистач, флокулационен цилиндър, преливен жлеб за пречистена вода и шахта за събиране на плаващи вещества;
· инсталация за химическо отстраняване на фосфора – включва резервоар с обем 10м3 за съхранение на реагента и два броя дозиращи помпи;
· дезинфекция на пречистената вода – модул за УВ-лъчение от 12 броя излъчватели по 75W, разположени в камера;
обработка на утайките

· аеробен стабилизатор – 2 броя радиален тип; дънна аерация чрез средномехурчеста скара; източник на сгъстен въздух са 2 броя ротационни въздуходувки с единична мощност 400м3/ч с инвертори;
·  линия за обезводняване на утайката – включва автоматична станция за разтваряне и дозиране на прахообразен органичен флокулант и декантерна центрофуга с мощност 8-11м3/час; 

· линия за обеззаразяване на утайката – включва силоз за съхранение на негасена вар с обем 24м3, оборудван със съоръжение за изпразване и прахови филтри, дозиращ транспортьор, инжектор и хомогенизатор;

·  площадка за временно съхранение на обезводнени утайки – бетонова площадка с дренажен канал с площ 660м2.

ПСОВ Хисаря – третично пречистване

проектни параметри 

25 000 ЕЖ

Qср.дн   = 7 250м3/д
Qср.год.= 1 502 500м3/год
БПК5= 207мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 241мг/л

N-общ азот= 38мг/л

Р-общ фосфор= 6мг/л

технология

механично пречистване
· груба механизирана решетка – 2 броя; светъл отвор между прътите – 50мм;
· компактна станция за механично пречистване – 2 броя; включва следните компоненти: самопочистваща се фина решетка с ширина на процепите 3мм, промивна преса за обезводняване и компактиране на отпадъка, аеруем валов пясъкомаслозадържател с класификатор за пясък;

биологично пречистване 
· биореактор с циклично действие – 3 броя; всеки оборудван с 2 броя HyperClassic-разбъркваща и аерационна системи и с 2 броя декантери за извличане на пречистената вода; източник на сгъстен въздух са 4 броя ротационни въздуходувки с инвертори;

· инсталация за химическо отстраняване на фосфора – включва резервоар с обем 15м3 за съхранение на реагента и два броя дозиращи помпи;

· дезинфекция на пречистената вода – модул с ултравиолетови излъчватели, разположен в канала за пречистена вода;

обработка на утайките
· аеробен стабилизатор – 2 броя, всеки оборудван с HyperClassic-разбъркваща и аерационна система и декантер за извличане на надкаловите води; източник на сгъстен въздух са 3 броя ротационни въздуходувки с инвертори;

· обезводняване на утайката – включва дозаторна станция за течен полимер и декантерна центрофуга, чрез шнекови конвеери обезводнената утайка се отвежда в контейнер;

· обеззаразяване на утайката – включва силоз за съхранение на вар с обем 50м3, оборудван със съоръжение за изпразване и прахови филтри, дозиращ транспортьор, инжектор и хомогенизатор;

· площадка за временно съхранение на обезводнена утайка – открита бетонова площадка с размери в план 14.00м/ 10.60м, едностранен наклон и открита канавка, свързана с площадковата канализация.
ПСОВ Стамболийски – третично пречистване

проектни параметри 

22 058 ЕЖ

Qср.дн   = 3 594м3/д
Qср.год.= 1 311 847м3/год
БПК5= 463,07мг/л

ХПК  = 926,14мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 540,25мг/л

N-общ азот= 84,9мг/л

Р-общ фосфор= 13,89мг/л

механично пречистване
· груба механизирана решетка – 2 броя; светъл отвор между прътите – 50мм; 
· комбинирано съоръжение за механично пречистване – контейнерен с разположени в него самопочистваща се фина решетка с ширина на процепите 3мм с промивна преса, аерируем пясъкомаслозадържател с класификатор за пясък; 
биологично  пречистване
· биореактор с циклично действие – 3 броя, всеки оборудван с 2 броя потопени миксери, аерационна система с мембранни дифузори и 2 броя декантери за извличане на пречистената вода; източник на сгъстен въздух са 4 броя ротационни въздуходувки с честотни преобразуватели за регулиране на оборотите;
· инсталация за химическо отстраняване на фосфора – включва 4 броя резервоари с обем по 1000л за съхранение на реагента и 2 броя дозиращи помпи;
· дезинфекция на пречистената вода – 5 броя пластмасови цистерни за съхранение на NaOCl и 2 броя дозиращи помпи;
обработка на утайките
· аеробен стабилизатор – 2 броя; с аерационна система с мембранни дифузори; източник на сгъстен въздух от 3 броя ротационни въздуходувки, снабдени с честотни преобразуватели;
· обезводняване на утайката – декантерна центрофуга и автоматична станция за приготвяне и дозиране на прахообразен органичен флокулант;
· обеззаразяване на утайката – включва силоз за съхранение на негасена вар с обем 10м3, оборудван със съоръжение за изпразване и прахови филтри, дозиращ транспортьор, инжектор и хомогенизатор;
· изсушителни полета – 4 броя; обща площ 675м2; представляват монолитни стоманобетонови съоръжения с дълбочина 1.00м, с рампа от едната страна и надлъжен дренажен канал; предназначени за изсушаване на утайките при естествени условия.
ПСОВ Кричим – третично пречистване

проектни параметри 

10 600 ЕЖ

Qср.дн   = 1 952м3/д
Qср.год.= 712 500м3/год
БПК5= 326мг/л

ХПК  = 652мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 380мг/л

N-общ азот= 60мг/л

Р-общ фосфор= 10мг/л

механично пречистване
· груба механизирана решетка – светъл отвор между прътите 40мм; 
· комбинирано съоръжение за механично пречистване – контейнер с разположени в него самопочистваща се фина решетка с ширина на процепите 3мм с промивна преса, аерируем пясъкомаслозадържател с класификатор за пясък; 
биологично  пречистване
· биобасейн – 1 брой; с дънна аерация чрез комплектна финомехурчеста аерационна система с мембранни дифузори; източник на сгъстен въздух са 3 броя ротационни въздуходувки с честотни преобразуватели за регулиране на оборотите;
· вторичен радиален утаител – 1 брой; предназначен за отделяне на пречистената вода от активната биомаса; оборудван с утайкочистач, околовръстен водосъбирателен улей с едностранно разположени по дължина метални преливници за пречистена вода и шахта за събиране на плаващи вещества;
· инсталация за химическо отстраняване на фосфора – включва резервоар с обем 1000л за съхранение на реагента и два броя дозиращи помпи;
· устройство за дезинфекция на пречистената вода – модул с ултравиолетови излъчватели, разположен в тръбопровода за пречистена вода;
обработка на утайките
· аеробен стабилизатор с дънна аерация чрез комплектна финомехурчеста аерационна система с мембранни дифузери; източник на сгъстен въздух са 2 броя ротационни въздуходувки, снабдени с честотни преобразуватели;
· утайкоуплътнител – предназначен за гравитационно уплътняване на излишната утайка; оборудван с механичен утайкочистач тип «скрепер» и система за отвеждане на утайковата вода;
· силоз за утайка – оборудван с миксер за хомогенизиране на дневната доза уплътнена утайка, преди обезводняването й; 
· линия за обезводняване на утайката – включва автоматична станция за приготвяне и дозиране на прахообразен органичен флокулант и лентова филтърпреса.
ПСОВ Раковски – третично пречистване

проектни параметри 

20 000 ЕЖ

Qср.дн   = 2 590м3/д
Qср.год.= 945 350м3/год
БПК5= 463мг/л

ХПК  = 927мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 463мг/л

N-общ азот= 85мг/л

Р-общ фосфор= 14мг/л

механично пречистване
· груба механизирана решетка – светъл отвор между прътите 30мм; 
· комбинирано съоръжение за механично пречистване – контейнер с разположени в него самопочистваща се фина решетка с ширина на процепите 3мм с промивна преса, аерируем пясъкомаслозадържател с класификатор за пясък; 
биологично  пречистване
· биобасейн – 2 броя; разделен на две зони – денитрификация и нитрификация; с дънна аерация чрез комплектна финомехурчеста аерационна система с мембранни дифузори; източник на сгъстен въздух са 3 броя ротационни въздуходувки с честотни преобразуватели за регулиране на оборотите;
· вторичен хоризонтален утаител – 2 броя; оборудван с верижен утайкочистач, система от перфорирани тръби за отвеждане на пречистената вода и устройство за отстраняване на плаващи вещества;
· инсталация за химическо отстраняване на фосфора – включва резервоар с обем 15м3 за съхранение на реагента и два броя дозиращи помпи;
· устройство за дезинфекция на пречистената вода – модул с ултравиолетови излъчватели, разположен в канала за пречистена вода;
обработка на утайките
· аеробен стабилизатор – 2 броя; с дънна аерация чрез комплектна финомехурчеста аерационна система с мембранни дифузери; източник на сгъстен въздух са 2 броя ротационни въздуходувки, снабдени с честотни преобразуватели;
· утайкоуплътнител – предназначен за гравитационно уплътняване на излишната утайка; оборудван с механичен утайкочистач тип «скрепер» и система за отвеждане на утайковата вода;
· силоз за утайка – оборудван с миксер за хомогенизиране на дневната доза уплътнена утайка, преди обезводняването й; 
· обезводняване на утайката – декантерна центрофуга и автоматична станция за приготвяне и дозиране на прахообразен органичен флокулант;
· обеззаразяване на утайката – включва силоз за съхранение на негасена вар с обем 20м3, оборудван със съоръжение за изпразване и прахови филтри, дозиращ транспортьор, инжектор и хомогенизатор. 
ПСОВ Карлово – третично пречистване

проектни параметри 

35 400 ЕЖ

Qср.дн   = 7 411м3/д
Qср.год.= 2 705 000м3/год
БПК5= 287мг/л

ХПК  = 573мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 287мг/л

N-общ азот= 52мг/л

Р-общ фосфор= 9мг/л

механично пречистване
· груба механизирана решетка – 2 броя; светъл отвор между прътите 40мм; 
· фина механизирана решетка – 2 броя; светъл отвор между прътите 5мм; 
· пясъкозадържател тип «писта» с две паралелни работни камери за гравитационно отделяне на минералните примеси; класификатор за пясък; 
биологично  пречистване
· биобасейн с «продължителна аерация» – 4 броя; режим на пълно биологично пречистване с нитрификация, денитрификация и съвместно аеробно стабилизиране на утайките; дънна аерация чрез комплектна финомехурчеста аерационна система с мембранни дифузори; източник на сгъстен въздух са 5 броя ротационни въздуходувки с 3 броя честотни преобразуватели за регулиране на оборотите;
· вторичен радиален утаител – 2 броя; оборудван с утайкочистач, околовръстен водосъбирателен улей с едностранно разположени по дължина метални преливници за пречистена вода и шахта за събиране на плаващи вещества;
· химическо отстраняване на фосфора – включва резервоар с обем 10м3 за съхранение на реагента и два броя дозиращи помпи;
· дезинфекция на пречистената вода – 2 броя модули с ултравиолетови излъчватели, разположен в канала за пречистена вода;
обработка на утайките
· утайкоуплътнител –за гравитационно уплътняване на излишната утайка; оборудван с механичен утайкочистач тип «скрепер» и система за отвеждане на утайковата вода;
· силоз за утайка – оборудван с миксер за хомогенизиране на уплътнената утайка, преди обезводняването й; 
· обезводняване на утайката – 2 броя шнекови филтърпреси и автоматична станция за приготвяне и дозиране на прахообразен органичен флокулант; 

· обеззаразяване на утайката – силоз за съхранение на негасена вар с обем 20м3, оборудван със съоръжение за изпразване и прахови филтри, дозиращ транспортьор, инжектор и хомогенизатор;

· площадка за временно съхранение на обезводнена утайка - стоманобетонова площадка с размери 29.00м/ 24.00м с дренажен канал.

ПСОВ Бенковски – третично пречистване

проектни параметри 

1 924 ЕЖ

Qср.дн   = 288,6м3/д
Qср.год.= 105 339м3/год
БПК5= 434,51мг/л

ХПК  = 869,02мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 506,93мг/л

N-общ азот= 79,66мг/л

Р-общ фосфор= 13,04мг/л

механично пречистване
· груба вертикална решетка с отвори 6мм, предназначена за отделяне на грубите механични примеси; 
· комбинирано съоръжение за механично пречистване – контейнер с разположени в него ротационна фина решетка с промивна преса и аериран пясъкозадържател с мазниноуловител; 
биологично пречистване
· биореактор с циклично действие /пълнене, разбъркване, аериране, утаяване, отдекантиране/, оборудван с нискооборотен миксер- аератор и декантер за извличане на пречистената вода; източник на сгъстен въздух са 2 броя ротационни въздуходувки с честотни преобразуватели за регулиране на оборотите;
· инсталация за химическо отстраняване на фосфора;
· дезинфекция на пречистената вода – система от 2 броя ПЕ-резервоари с обем 4.5м3 за съхранение на NaOCl и дозираща помпа. 

обработка на утайките 
· утайкоуплътнител, оборудван с с нискооборотен миксер аератор; източник на сгъстен въздух е 1 брой ротационна въздуходувка, снабдена с честотен преобразувател;
· обезводняване на утайката – резервоар за хомогенизиране на утайката; камерна филтърпреса с контейнер за обезводнената утайка; инсталация за подготовка и дозиране на прахообразен органичен флокулант.
ПСОВ Кочево –механично и биологично пречистване

проектни параметри 

500 ЕЖ

Qср.дн   = 67,5м3/д
Qср.год.= 24 637,50м3/год
БПК5= 444мг/л

ХПК  = 889мг/л

НВ (неразтворени вещества)= 518мг/л

механично пречистване
· кош решетка с диаметър на отворите 25мм;

· класификатор за пясък, с промиване и компактиране на отделените механични примеси;

биологично пречистване

· биоконтейнер – 2 броя; всеки с размери: дължина 11.00м и ширина 2.20м; разделен на четири секции:
- биобасейн с «продължителна аерация»; аерация чрез комплектна финомехурчеста аерационна система с 1 брой въздуходувка;

        - вторичен утаител, предназначен за отделяне на пречистената вода от активната биомаса; 

       - резервоар за дезинфекция с натриев хипохлорид;

       - машинно-технологично оборудване.
1.4.4. Очаквано изграждане и предоставяне за стопанисване на публични активи през периода на бизнес плана (извън инвестиционната програма на ВиК оператора)
2022 г. – 1бр.  гр. Асеновград

2022 г. – 1бр. гр. Първомай

2023 г. – 1бр. гр. Пловдив
1.5.  ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА
1.5.1. Описание на системата за доставяне на вода с непитейни качества 
Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

1.5.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване

1.6.  ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР
1.6.1. Описание на системата за доставяне на вода на друг ВиК оператор 
Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.

1.6.2. Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор
1.7. ДОСТАВЕНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР – ЗАКУПЕНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА, ЦЕНА И ДОСТАВЧИК
Дружеството не доставя вода от друг ВиК оператор.

1.8.  ПРЕЧИСТЕНА ОТПАДЪЧНА ВОДА ОТ ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР
 Дружеството не пречиства вода от друг ВиК оператор.

1.9. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ
1.9.1. Количества произведена, използвана / продадена електрическа енергия от собствени източници
 Когенерация: ПСОВ Асеновград в експлоатация от 2023 г. с оператор ВиК ЕООД, гр.Пловдив с инсталирана мощност на когенератора - 130 kW. ПСОВ Пловдив в експлоатация на когенераторите от 2024 с обща инсталирана мощност - 650 kW.
1.9.2. Приложимо Решение на Комисията за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от съответните собствени източници
    Решение № Ц-13 от 01.07.2014 г. на ДКЕВР .
1.10.  АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

1.10.1. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – системи и регистри
1.10.1.1. Системи СКАДА – текущо състояние, внедряване на системи
SCADA системата за автоматизирано управление на водоснабдяването (АСУВ) има за цел да подобри условията на експлоатация. Тя предоставя информация за обектите на водоснабдяване и осигурява оптималното им управление.
Системата е изградена на базата на блокове от фирма АМТЕК – София. Това са микроконтролери с приемопредавател на данни. Всяка такава терминална станция има обособен уникален адрес в системата. По този начин данните и командите еднозначно се свързват с определен обект. Използваме и контролери на Сименс, както и други елементи за контрол и защита на апаратурата.

Комуникацията е по радиоканал в диапазона на 54 MHz. 

Общо елементите на водоснабдителни системи с АСУВ са 214 бр. Под термина елемент на водоснабдителна система с АСУВ разбираме обект на водоснабдяване с радиостанция и терминална станция с обособен адрес от системата. Такъв един обект може да бъде помпена станция, водоем или водонапорна кула, точка за измерване на налягането, шахта с кранове управлявани с електрозадвижки или ретранслатор.

Обектите на АСУВ могат да се обособят в следните категории:

- Помпена станция. Използват се терминални станции, приемо-предавател и друга апаратура, захранвана от мрежата. При необходимост се добавя и акумулатор за резервиране на захранването. Изгражда се и антенно-фидерна система. Монтира се и блок за управление и съгласуване на сигналите между шкаф АСУВ и табло ниско напрежение (ТНН) с апаратурата на КИПиА.

- Водоем или водонапорна кула с мрежово захранване. Оборудването е идентично с това на ПС, като се добавят нивомерни датчици за измерване нивото на водоема и формиране на управляващи сигнали.

- Водоем или водонапорна кула без мрежово захранване. Използва се апаратура захранвана от акумулатор, като се монтира и слънчев фотоволтаичен панел за зареждане на акумулатора.

- Точка за измерване на налягането. Измерването се извършва с трансмитер за налягане, чийто сигнал постъпва в контролера за преобразуване и изпращане към диспечерската станция.

- Терминална станция - ретранслатор. Използването на такива станции се налага поради отдалечеността на обектите и силно пресечната местност в повечето райони.

Апаратурата от АСУВ е надстройка на местната автоматика и електрооборудването на помпените станции. Поради това, етапите на изграждане са следните (в общия случай):

· Доработка или пълна реконструкция на електросъоръжаването. Реализира се схемата на местната автоматика и се подготвят интерфейсните сигнали подлежащи на наблюдение и контрол.

· Инсталиране на апаратура АСУВ и въвеждане на режим „автономно управление”. В този режим системата водоем- помпена станция  работи напълно самостоятелно, без намесата на помпиер или диспечер. Освен това са предвидени всички интерфейсни и управляващи сигнали за надграждане.

· Включване на обектите към диспечерската система. Така се получава информация за обектите от водоснабдителната система, като се визуализира състоянието им на диспечерския компютър. Диспечерът наблюдава работата на всички обекти и при необходимост може да се намеси и да коригира функционирането им или да насочи съответните специалисти за отстраняване на възникнал проблем.

От десетте технически района с диспечерски пунктове са оборудвани девет. Предстои въвеждане на още една обособена диспечерска работна станция (Кричим).

Основни преимущества на системата са получаване на актуална информация за обектите, прецизно управление и възможност за незабавна намеса в телеуправлението от страна на дежурния оператор или упълномощен специалист.

Освен това системата осигурява значителен икономически ефект:

- Намалява загубите на вода от преливане на водоемите – респективно икономия на електроенергия.

- При използване със софтстартери в помпените станции намаляват и авариите по тръбопроводите. Като следствие се редуцират разходите за ремонти, които иначе са значителни.

- Икономия от отпадане на окабеляването се получава при големите помпени станции. При тях бункерите с помпените агрегати са разпръснати на големи разстояния в санитарно-охранителната зона. Прекарването на кабели от помпиерната командна зала до всеки бункер е скъпо и ненадежно при експлоатацията. Разходите за кабели и за полагането им са значителни. Управлението по радиоканал е по-изгодно и по-надежно. Досега сме монтирали десет така наречени концентратори. Всеки от тях може да управлява до шест бункерни помпени станции по радиоканал и да визуализира състоянието на помпения агрегат.

- Автономното управление при наличието на два управляващи сигнала от един водоем позволява да се използва ниската тарифа на електроенергия за пълнене на водоемите догоре. По време на по-високото тарифа се намалява нивото на пълнене на водоема, а като следствие и работата на помпите

При сравняване разходите за електроенергия и загубите на вода преди и след внедряване на апаратурата АСУВ на определен обект се оказва, че разходите намаляват значително, т.е. инвестицията за апаратурата се изплаща за броени месеци.

Дейността по проектиране, документиране, монтаж и инсталиране на оборудването се извършва от звено диспечеризация в състава на Енерго - механично направление. Звеното извършва също и поддържането и ремонта на апаратурата. Дейността е подчинена на дългосрочната инженерна програма за развитието на дружеството и в съответствие с годишните планове. Не използваме външни подизпълнители за дейностите по изграждане и поддържане на системата. Това позволява повишаване квалификацията на персонала при работите по монтажа на апаратурата и намалява времето за поддържането и реакция при откази в системата. 

Наш „патент” е така наречената система за мониторинг на активния радиообмен и телеметрия (СМАРТ). Това позволява да се засече отказ в системата водоем - помпена станция веднага когато възникне. В такъв случай управлението се поема от местната автоматика. Едновременно с това по GSM канал (от системата за охрана) се предава съобщение и в диспечерския пункт. 

До края на 2020 год. са изградени 221 елемента на ВС с АСУВ. Изградените ВС управлявани с АСУВ са 86. Трябва да се отбележи, че в резултат на въвеждане на честотно регулируеми електрозадвижвания и оптимизация на АСУВ управлението има известно редуциране на системите и елементите на ВС с АСУВ, без да намалява качеството и ефективността на управлението. В таблицата по-долу е отразено развитието и състоянието на АСУВ в края на 2020 год.
Състояние на система АСУВ по елементи за 2020год.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	район
	Диспе-чер
	концен-тратор
	Помпени станции БПС
	водоеми
	други
	общо елементи АСУВ
	сис- теми

	
	
	
	
	
	НВ
	от тях кула
	изм. наля-гане
	кра-нове
	ретр.
	
	

	1
	Асеновград
	2
	3
	31
	16
	 
	 
	 
	1
	51
	14

	2
	Карлово
	1
	4
	30
	13
	 
	 
	 
	 
	47
	14

	3
	Кричим
	 
	 
	5
	4
	 
	 
	 
	1
	10
	8

	4
	Пловдив
	2
	4
	21
	2
	 
	10
	 
	 
	37
	6

	5
	Първомай
	1
	 
	11
	13
	2
	 
	 
	 
	24
	12

	6
	Раковски
	1
	 
	4
	6
	1
	 
	 
	1
	11
	10

	7
	Родопи
	1
	 
	9
	10
	 
	 
	 
	 
	19
	11

	8
	Съединение
	1
	 
	9
	9
	1
	 
	 
	 
	18
	10

	9
	Хисар
	1
	 
	2
	1
	 
	 
	 
	1
	4
	1

	 
	Общо
	10
	11
	122
	74
	4
	10
	0
	4
	221
	86


Дългосрочната програма за развитието на дружеството обхваща периода до 2026 година. Имаме планове разбити по години. Дейността по развитието на SCADA системата АСУВ е многопланова. От една страна включва доработка на апаратурата на определени обекти с цел добавяне на нови възможности и развитие. Друг аспект е реконструкцията на обекти, където се налага коренна промяна и значителна преработка на апаратурата. Особено внимание отделяме на новите обекти. Те са степенувани във времето. Приоритетни са тези при внедряването на които се реализира значителен икономически или социален ефект. Важен елемент от системата е диспечерската програма за операторската станция. За добавените райони се изработват нови, а съществуващите се допълват с ново въведените в експлоатация обекти.
Системата АСУВ изграждаме, разширяваме, актуализираме и поддържаме със собствени сили и средства в рамките на сключените договори по ЗОП.
1.10.1.2. Регистър на активи – текущо състояние, внедряване на регистър
Регистър на активи във вида, предложен в договора с ВиК асоцията предстои да бъде създаден. Към счетоводната система е включен модул за обработка и отчитане на ДА. Счетоводните сметки за ДА са разкрити по вид ДА и видове дейности – доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общопроизводствена и административна дейност; за спомагателни дейности . Разпределението на активите за основните дейности става при завеждането им. Активите за административна, общопроизводствена и спомагателна дейност се разпределят за всяка основна дейност в края на годината с процентите, използвани за разпределение на разходите.

1.10.1.3. Географска информационна система (ГИС) – текущо състояние, внедряване на система
„ВиК” ЕООД – гр. Пловдив използва до момента софтуера ArcGIS с един лиценз, за разработка на ГИС системата.
Спечелена е обществена поръчка за „Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив с УИН 00197-2020-0024 и сключен договор  № Ю-01-123/20.11.2020г. с „МАПЕКС” АД за разработката на системата.

Атрибутната информация включена до момента с ArcGIS са диаметри и материал на подземните проводи, арматури по изработените мрежи /спирателни кранове и пожарни хидранти/.
Поддръжката на ситемата ArcGIS е само вътрешна осигурена от IT отдела към Дружеството. Външната поддръжка е прекратена, тъй като се очаква внедряването на новата ЕИ ГИС. Поддръжката на данните в системата се извършва към момента от един служител. След предоствянето на новата система се предвижда увеличаване на работещите по нея служители.
1.10.1.4. Регистър на аварии – текущо състояние, внедряване на регистър
 Разработена е автоматизирана система за обработка на данни за аварии. Системата предоставя функционалност за регистриране на сигнали за аварии, водене на дневник на авариите, генериране на протоколи за извършените ремонти по аварии, генериране на справки. Системата дава възможност за заприхождаването на използвани материали и регистриране на използваната работна ръка за отстраняване на авария.

Системата предоставя възможност за регистриране както на сигнали за аварии, така и на вече  потвърдени аварии. При регистриране на нова авария системата попълва автоматично системната дата и час.

По всяко време потребителят може да редактира/добавя информация към аварията. Системата предоставя възможност за печат на информацията за аварията.

Системата включва данни за дневник на аварии, материали и услуги, използван персонал и използвана механизация.Потребителят има възможност да генерира протокол за материалите, услугите, използван персонал и механизация, които са били използвани по време на отстраняването на аварията. Избор на потребителя е дали протоколът да е за всички използвани реквизити или да бъдат генерирани отделни протоколи. Генерираният протокол съдържа информация за използваните реквизити и уникален баркод. Потребителят може да разпечатва протокола. Генерираните протоколи се записват в регистър към текущата авария. След разпечатване и подписване на протоколът се сканира. Системата предоставя автоматизирана функционалност за архивиране на сканирания протокол в електронен архив. Архивирането е на база на уникалния код, съдържащ се в баркода на протокола.

След като аварията бъде отстранена, системата предоставя възможност за издаване на протокол за приключване. Генерираният протокол съдържа информация относно стойността на разходите спрямо генерираните протоколи (за материали, за услуги, за използвания персонал и механизация) и уникален баркод. Потребителят може да разпечата протокола. След разпечатване и подписване на протокола, той се сканира. Системата предоставя автоматизирана функционалност за архивиране на сканирания протокол в електронен архив. Архивирането е на база на уникалния код, съдържащ се в баркода на протокола. Протоколът може да бъде изтеглян по всяко време от електронния архив.
1.10.1.5. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води – текущо състояние, внедряване на регистър
Внедрен и работещ регистър в реално време, който позволява да се проследи цялата процедура от заявяване на потребителя било то клиент на ВиК Пловдив или ВиК Пловдив като заявител за взимане на проба до крайни резултати на изпитването. Регистъра съдържа информация за местоположение на пробовземане, дата, количество, вид на изследваната вода (ПБН,ПВ, Подземни води), цел на взимане на проба, анализ, метод на изпитване и служител взел пробата. Генерира се подробна информация под формата на протокол за резултатите от пробата, като той се състои от две части - информационна и част резултати от изпитването.

Технически сътрудник/Отговорник по пробоприемане ежедневно оформя Заявки за изпитване/дигитална форма / . Данните от заявката автоматично се пренасят в елетронен входящо -изходящ дневник и се  въвеждат начални данни в Протокол от изпитване и в регистъра на лабораторните изследвания / Зона на водоснабдяване, тип на ЗВ, разрешително за водоползване, показатели за изпитване , лабораторен изпитвателен уред и др./. 

Част от данните в Заявката за изпитване автоматично се прехвърлят в Протокол от пробовземане, който се допълва от пробовземащия специалист при извършване на пробовземането. При постъпване на пробата в пробоприемната на направление ”Питейни води”, отговорника по пробоприемане пренася останалите данни от Протокола за пробовземане във входящо-изходящия дневник и  те се прехвърлят от системата в регистъра – час на пробовземане, точен адрес на точката за пробовземане и др.
При постъпване на пробата в лабораторията на нея се поставя автентичен код отговарящ на номера от водящо – изходящия дневник. Резултатите от изпитване се отразяват в дигитални лични дневници, които се попълват от служителите на направлението чрез индивидуален код за достъп /потребителско име и парола/ .

Резултатите от личните дневници автоматично се прехвърлят от системата във входящо-изходящия дневник , в протокола от изпитване и в регистъра за лабораторни изпитвания.

1.10.1.6. Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води – текущо състояние, внедряване на регистър
Завършена е работата по структурирането на регистъра. Към момента същият е внедрен и работещ и е в процес на актуализация.
Отговорник по пробоприемане ежедневно оформя Заявки за изпитване (дигитална форма). Данните от заявката автоматично се пренасят в елетронен входящо -изходящ дневник и се  оформят началните данни в Протокол от изпитване и в регистъра на лабораторните изследвания .
Част от данните в Заявката за изпитване автоматично се прехвърлят в Протокол от пробовземане, който се попълва от пробовземащия специалист при извършване на пробовземането. При постъпване на пробата в пробоприемната на направление ”Отпадъчни води”, отговорникът по пробоприемане пренася останалите данни от Протокола за пробовземане във входящо-изходящия дневник и те се прехвърлят от системата в регистъра – час на пробовземане, точен адрес на точката за пробовземане и др.
При постъпване на пробата в лабораторията на нея се поставя автентичен код, отговарящ на номера от водящо – изходящия дневник. Резултатите от изпитване се отразяват в дигитални лични дневници, които се попълват от служителите на направлението чрез индивидуален код за достъп /потребителско име и парола/ .

 Резултатите от личните дневници автоматично се прехвърлят от системата във входящо-изходящия дневник , в протокола от изпитване и в регистъра за лабораторни изпитвания.
След попълване на дигитални Заявка за изпитване, Протокол от пробовземане, Входящо-изходящ дневник и Лични дневници всички данни се прехвърлят и оформят данните в регистъра за лабораторни изпитвания.

1.10.1.7. Регистър на оплаквания от потребители– текущо състояние, внедряване на регистър

В дружеството е създаден регистър на оплакванията на потребителите като част от цялостната система за обработка на заявки и документооборот. В регистъра се отразяват оплакванията на потребителите по всички възможни канали за информация. Телефонните обаждания се регистрират от центъра за обаждания и се отразяват като задачи в системата за обработка на заявки. Оплакванията, получени по електронна поща се регистрират от контактния център и се насочват като задачи към съответната служба в дружеството. Оплакванията, постъпили през деловодството се регистрират деловодно и се насочват към съответните служби за писмен отговор. Системата следи сроковете за отговор и обработва и извежда справки за управленски цели, както и периодичните справки, изисквани от КЕВР.
1.10.1.8. Регистър за утайките от ПСОВ – текущо състояние, внедряване на регистър
Регистърът за утайките е внедрен и работи в актуализиран вариант от 01.01.2020 год. Състои се от три модула за всяка ПСОВ: „произведена утайка”, „реализирана утайка” и „обобщени данни”. Модулите съдържат месечни данни за количествата утайка преди  обезводняване, произведена и реализирана утайка, влажност и сухо вещество на утайката, остатък нереализирана утайка, данни за юридическите лица, реализиращи утайки – номер на Договор, ЕИК на лицето и номер на регистрационния документ, издаден от РИОСВ.
1.10.1.9. Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) – текущо състояние, внедряване на регистър

Внедрена е система за обработка на данни за водомерно стопанство, включваща функционалности за водене на регистър на водомерите, регистър на проверките, регистър на ремонтите, регистър на разходите за ремонт на даден водомер, генериране на справки. Внедрена е втората част от системата, свързана с обхващане на документооборота и физическото движение на водомерите, собственост на дружеството. Системата има възможност за регистриране на водомери и водене на регистър на вече регистрираните водомери. Допълнителна функционалност на системата е сканиране и прикачване на фактури и стокови разписки към всеки водомер.

Системата предоставя функционалност за водене на регистър на проверките. Има възможност за завеждане на предстояща проверка на водомер при необходимост, като се въведе необходимата информация.

Освен ръчно въведените предстоящи проверки, системата автоматично следи кои водомери е необходимо да бъдат проверени. Проследяването на последваща проверка е на база на последната дата на монтаж. Може да се възлага отделна проверка по избрани показатели. Системата предоставя форма за регистриране на ремонти, извършени по водомери. Генерират се различни справки на база на въведената информация за всеки водомер – справката съдържа подробна информация за (валидност на гаранцията, производител, брой извършени ремонти); справка за броя извършени проверки за определен период; справка за предстоящите планови ремонти на водомери за определен период; справка за всеки отделен клиент; справка за броя ремонтирани водомери и вида на повредата за определен период; справка за разходите за ремонт, монтаж и демонтаж на водомери, за определен период.

1.10.1.10. Система за отчитане и фактуриране – текущо състояние, внедряване на система

В и К” ЕООД, гр. Пловдив използва информационно-изчислителна система „Инкасо” и счетоводна програма „Ултимат”, разработени от фирма „Банксофт” ООД, гр. Пловдив.

Подготвя се интеграция на цялата налична информация в дружеството в единна база данни и подобряване на връзките между отделните системи, като с приоритет е интеграцията между Билинг-програмата и програмата за счетоводство, представляваща интегриран софтуерен продукт, който използва единна база от данни за всички приложения, структури и отдели. Подготовката за интеграцията се изразява в оптимизация и актуализация на базата данни чрез нормализация на данните и добавяне на функционалности, справки и анализи.

Подготвя се внедряване на допълнителни функционалности насочени към водомерно стопанство, аварии, автотранспорт и др.

Отчитане на потребителите – организация, методи на контрол, информационни носители:
Отчитането на потребителите се извършва от инкасатори по райони и населени места по предварително разписан месечен график, осигуряващ снемането на показанията на водомерите на постоянни дати за да се спази тридесет-дневен отчетен период. Спазването на графиците на инкасаторите се контролират от ръководителите звена инкасиране по райони и от звеното за фирмен контрол. Отчетите се контролират при въвеждане и обработка от звеното за въвеждане на данни в системата за инкасиране, като необходимостта от корекции се протоколира преди да се изпълни съответната корекция. Показанията на визуалните отчети се записват в карнети, а отчетите на водомерите с радиомодули се отчитат с преносими устройства и се зареждат за обработка в базата данни.

Фактуриране на потребителите – организация, методи на контрол, пренос на данни от отчитане:
Информационната система за фактуриране е част от ПП “Инкасо”. Системата работи в обща информационна среда със системите за събиране на вземания, центъра за обаждания, центъра за обработка на заявки и електронната страница на Дружеството. Свързва се със системата за счетоводно отчитане посредством интерфейс за прехвърляне на данни от фактурирането и плащанията.

1.10.1.11. Счетоводна система за регулаторна отчетност – текущо състояние, внедряване на система
„ВиК” ЕООД гр. Пловдив организира и осъществява счетоводството и счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводство, МСФО и възприетата вътрешна счетоводна политика и индивидуален сметкоплан.

Използваната счетоводна програма „Ultimate Accounting” е високотехнологичен софтуер, лесен за използване и разработен в съответствие с индивидуалните изисквания на предприятието. 

В дружеството не се използват отделни системи за счетоводна отчетност за целите на годишните финансови отчети и за регулаторни цели. По тази причина в съществуващия програмен продукт за обработка на счетоводната документация част от счетоводните сметки са изменени съгласно изискванията на Единната система за счетоводна отчетност. Основният принцип при промяната на сметкоплана е създаване на условия за отделяне на регулираната от нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност по видове дейности - доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общопроизводствена и административна дейност; за спомагателна дейност. 

Носители на информация с приоритетен характер за целите на регулаторния орган са счетоводните сметки, отчитащи приходите и разходите. Съществуващите приходни сметки са в съответствие с единния сметкоплан за регулаторни цели. Сметките от гр.60 „Разходи” са разкрити по вид разход и дейност – доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общопроизводствена и административна дейност; за спомагателна дейност. Разходите общи за регулираните услуги /спомагателна дейност, административна и общопроизводствена дейност / се преразпределят пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга. 

Сметките от гр.61 също са по дейности, като освен съществуващите разходни сметки са разкрити сметки за отчитане на непреките разходи и разходите за нерегулирана дейност.
Към с/ка 613 са разкрити аналитични подсметки по обекти и разходите за вложени материали, за проекти или платените суми на външни изпълнители, се натрупват по тях.

 Във връзка с необходимостта от осъвременяване, създаване и поддържане на регистри с по-детайлна информация, непрекъснато се доразработват модулите към счетоводната система. Създават се допълнителни елементи към въвеждането на първичните данни, тяхната обработка, движението на документите и интеграцията с другите модули от информационната система на дружеството. Целта е получаването на справочна информация, съобразена с изискванията на КЕВР за създаване и поддържане на регистри и отчетност за регулаторни цели .
1.10.2. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – бази данни
1.10.2.1. База данни с измерените количества вода на вход ВС – текущо състояние, внедряване
Към настоящия момент тази база данни е самостоятелна и обект на проектиране за интегриране в информационната система на дружеството. 
1.10.2.2. База данни за контролни разходомери и дата логери – текущо състояние, внедряване
Към настоящия момент дружеството извършва процедура по сключването на договор със специализирана фирма  за монтиране на измервателни съоръжения с дата логери и обособяването на  водомерни зони. Предвидени са да се изградят 52 водомерни зони, като първи етап, за които дружеството разполага със самостоятелна база данни.
1.10.2.3. База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация – текущо състояние, внедряване
Към настоящия момент тази база данни е самостоятелна и се поддържа от съответната служба на дружеството. Предвижда се изграждане на регистър, интегриран в цялостната информационна система.
1.10.2..4. База данни за изразходваната електрическа енергия – текущо състояние, внедряване
Към настоящия момент тази база данни е самостоятелна и се поддържа от съответната служба на дружеството. Предвижда се изграждане на регистър, интегриран в цялостната информационна система.
1.10.2.5. База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ – текущо състояние, внедряване
Към настоящия момент тази база данни е самостоятелна и се поддържа от съответната служба на дружеството. Предвижда се изграждане на регистър, интегриран в цялостната информационна система.

1.10.2.6. База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ – текущо състояние, внедряване
Внедрена е и се поддържа база данни за всяка ПСОВ за количествата, постъпили за пречистване отпадъчни води и количествата отведени пречистени води на база отчитане на показания от монтираните измервателни прибори. Поддържа се и втора база данни, която показва количествата на постъпилите за обезвреждане в ПСОВ отпадъци с кодове 20 03 04 – утайки от септични ями и 19 07 03 – инфилтрат от депа за отпадъци.

1.10.2.7. База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване – текущо състояние, внедряване

Към настоящия момент тази база данни е част от системата за обработка на заявки от клиенти и документооборот. Във нея е включена и подсистема „Техническа приемна” – въвеждане на документи от техническа приемна, обработка на документи, в който са включени изпълнените договори за присъединяване към водопроводната и канализационна мрежа на дружеството.

1.10.2.8. База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора – текущо състояние, внедряване

Към настоящия момент тази база данни е част от системата на организацията на труда и трудовите възнаграждения. Ползва се самостоятелно, текущо се обновява и се актуализира в съответствие с версиите на операционните системи.
1.11. СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Във "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив е разработена, внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за Управление (ИСУ) на качество, здраве и безопасност, и околна среда в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015. 

Системата за управление е с обхват: Експлоатация, поддръжка и ремонт на на ВиК мрежи и системи, Вземане на проби и изпитване на води за питейно – битови цели, подземни, повърхностнотечащи и отпадъчни. Вземане на проби и изпитване на утайки. Пречистване на отпадъчни води.

През 2019 в дружеството е внедрена и система за управление сигурността на информацията (СУСИ), съгласно изискванията на стандарт ISO 27001:2013. Елементите в обхвата на СУСИ могат да се обособят най-общо в следните направления:

· Информационни активи ( хардуер, софтуер, информация );

· Дейности (разработка на софтуер, услуги и др. );

· Хора ( служители, подизпълнители, специалисти, друг външен персонал );

· Околна среда ( сгради, съоръжения) ;

· Нематериални активи ( имидж, клиентела ).

Лабораторен Изпитвателен Комплекс към "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация към Министерството на икономиката съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 с първоначална акредитация 13.05.2008г. и последна заповед за преакредитация № A 316 от 29.05.2020 г. с обхват на акредитация да извършва изпитване на питейни, подземни, повърхностни и отпадъчни води, както и на утайки и да извършва вземане на проби/извадки от питейни и отпадъчни води.
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1.11.1. Система за управление БДС EN ISO 9001; 2008
Системата за управление съгласно БДС EN ISO 9001: 2015 е внедрена и сертифицирана през 2011г. Периодично се провеждат ресертификационни и контролни огледи, с оглед доказване спазване на изискванията на стандарта и гарантиране на съответствието и ефикасността на системата. Сертификатът е с валидност до 19.08.2021г.
1.11.2. Внедряване на система за управление БДС EN ISO 14001; 2004
Системата за управление съгласно БДС EN ISO 14001: 2015 е внедрена и сертифицирана през 2011г. Периодично се провеждат ресертификационни и контролни огледи, с оглед доказване спазване на изискванията на стандарта и гарантиране на съответствието и ефикасността на системата. Сертификатът е с валидност до 20.08.2021г
1.11.3. Система за управление BS OHSAS 18001:2007
Системата за управление съгласно БДС EN ISO 18001: 2007 е внедрена и сертифицирана през 2011г. Периодично се провеждат ресертификационни и контролни огледи, с оглед доказване спазване на изискванията на стандарта и гарантиране на съответствието и ефикасността на системата.

През 2018 г. е лансиран ISO 45001, който заменя OHSAS 18001 и се превръща в ISO стандартът за управление на системи за здравето и безопасността при работа (СУЗБР).
ISO 45001 е внедрен в "ВиК" ЕООД - Пловдив на 15.10.2020г. и е интегриран с ISO 9001 и ISO 14001.
Във връзка с разразилата се пандемия на COVID – 19 и решение на ISO организацията, сертификатите се удължават със срок от 6 месеца.

Дата на последен ресертификационен одит 22.03.2021, доклад N 35921 0527-35921 0528-35921 0529. 
1.11.4 Създаване и поддържане на интернет страница
Дружеството поддържа интернет страница на адрес www.vik.bg от 2003 година. Интернет страницата се развива успоредно с развитието на информационните системи в дружеството и в съответствие с нормативните изисквания на сектора. На страницата се публикува ежедневна информация за новини от дейността на дружеството и данни за аварии и планови ремонти. Поддържат се рубрики с информация за нормативни документи, наредби, общи условия, формуляри за предоставяне на ВиК услуги, ВиК услуги, цени, ВиК райони, качество на водата, сертификати, инкасатори и други, свързани с дейността на дружеството и в услуга на населението. Публикува се и се поддържа профил на купувача, съгласно изискванията на ЗОП. На интернет страницата се поддържа рубрика “ВиК - онлайн”, където в регистрационен режим клиентите на дружеството могат да получават фактурите за предоставените от дружеството ВиК услуги.

Предвижда се интернет страницата да се развива в посока на разширяване на обхвата на рубриките чрез добавяне на информационни масиви и внедряване на нови функционалности.

2. ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА
В съответствие с чл. 10 ал. 4 от ЗРВКУ бизнес планът предвижда дейности за експлоатация, мерки за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения, както и за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги. Друг важен елемент на бизнес плана е технико-икономическия анализ на съществуващото положение и предложение за конкретни стойности по години, за да се достигнат дългосрочните нива на основните показатели за качество на ВиК услугите и да се избегнат рисковете, дефинирани в Риск регистъра на дружеството.
3. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ВИК ОПЕРАТОРА
Водата е обществен жизненоважен ресурс, а доставянето, отвеждането и пречистването са дейности от обществен интерес, осъществявани при условията на естествен монопол от предприятията експлоатиращи водоснабдителните, канализационните и пречиствателни системи. Ето защо, целта на дружеството е да предоставя надеждни и достъпни за клиентите услуги, всеки клиент да получава лесен достъп до информация, свързана с движението на съответната преписка, жалба или заявление от добре осведомени и отзивчиви служители,за да бъде постигнат максимален резултат и качество на обслужването.

В дружеството е изграден контактен център, който дава възможност за добра информираност на потребителите, възможност да контактуват лесно с фирмата, да поставят въпроси и получават отговори,отнасящи се до качеството на услугите, измервателните устройства,начин на изготвяне на сметките, оплаквания и др.. Провеждането на редовни проучвания, чрез разговори по телефона и срещи от посещения на място, дават възможност за своевременно получаване на информация, за степента на удовлетвореност на потребителите. Всяка бърза и адекватна намеса за своевременно отстраняване на възникнали аварии, точно измерване на разходваното количество вода,навременно и вярно въвеждане на данните, ясна и отговаряща на истината сметка, изпратена в срок, са фактори, които оказват директно въздействие, както върху клиентските взаимоотношения, така и върху финансовите резултати на дружеството.
Най-често задавани въпроси:
-
Защо трябва да се проверяват или подменят с нови индивидуалните водомери над 10 год. за сметка на потребителя?

-
Защо остава разлика за разпределение при сградите в режим на етажна собственост с монтиран общ пропорционален водомер и как се разпределя?

-
Каква е възможността за монтиране на водомери с дистанционно отчитане?

· Какъв е графика за инкасиране за съответните райони и проблемите свързани с осгуряването на достъп при извършването на ежемесечни отчети?

· Как се извършва откриване, промяна на партида на потребител и др. 

 Мненията и препоръките на клиентите :

· Увеличаване броя на индивидуални водомери с дистанционно отчитане на цели кооперации; 

· Осъществяване на услугата проверка на индивидуални водомери с изтекъл срок на метрологична годност от дружеството срещу определена такса и др.;

· По- голяма гъвкавост при съставяне на графиците за инкасиране по райони, с цел осигуряване на достъп от потребителите и реален отчет на водомерите;

· Възможности за предоставяне на данни за месечен разход на вода по телефона;

От направените консултации с потребителите следват констатациите, че ВиК дружеството предоставя на своя сайт, навременна, точна и пълна информация за възникналите аварии по водопроводните мрежи, както и за планираните ремонти по нея. Клиентските центрове предоставят пълна и адекватна информация за видовете услуги, поддържани от дружеството. Директната комуникация с потребителя улеснява максимално комуникацията му с оператора.Той получава комплексно обслужване за различни видове услуги,създават се максимално повече възможности, за да остане доволен и да се разплати лесно за предоставената му услуга.
4. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С РЕГИОНАЛНИЯ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ОБОСОБЕНАTA ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВИК УСЛУГИ 
Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив е допустим бенефициент по процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ /ОПОС 2014-2020/. Основната цел на процедурата е да се осигури изпълнение на нормативно установени задължения на Република България за постигане на пълно съответствие на агломерациите с над 10 000 екв.ж. за консолидирани райони на ВиК оператори с изискванията на Директива 91/271/ЕИО при прилагане на регионалния подход за финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура по ОПОС 2014-2020г.

Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО).

Консолидираните райони са обособени територии на ВиК операторите съгласно Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чиято територия на предоставяне на ВиК услугата съвпада с границите на административно- териториалната единица област със съответния административен център по смисъла на чл. 6 от Закон за административно-териториалното устройство на Република България.
По разглежданата процедура ще бъдат финансирани приоритети в отрасъл ВиК за агломерации над 10 000 екв.ж. в 14 обособени територии на 14 ВиК оператора, съвпадащи с границите на административно-териториалната единица област, като една от обособените територии е област Пловдив. 

Документите, свързани с предварителните (прединвестиционни) проучвания за обособена територия – област Пловдив са подготвени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) по процедура BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ на ОПОС 2014-2020г. В рамките на тази процедура е изготвен Регионален прединвестиционен проект за обособена територия – област Пловдив, въз основа на който е подготвен и проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, България“. Основните дейности, предвидени в рамките на проекта са както следва: 

· „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив“: 

Предвидени са следните инвестиционни намерения: 

Компонент "Водоснабдяване" - 10 964 м, от които: 

- Реконструкция на главни водопроводни клонове - 4 720 м; 

- Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове - 6 244 м; 

- Сградни водопроводни отклонения /СВО/ - 306 броя; 

- Зони за измерване. 

Компонент "Отвеждане и пречистване" - общо 12 601 м, от които: 

- Реконструкция на периферен колектор - 5 957 м; 

- Изграждане на нов участък на периферен колектор - 4 593 м; 

- Реконструкция на разтоварващ колектор I-А-4 - 2 051 м.
· „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“:

· За подобект „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря - ЕТАП IА“ са предвидени следните инвестиционни намерения: 

Компонент „Отвеждане и пречистване“ - вътрешна канализационна мрежа с обща дължина 289 м, от които реконструкция 85 м, нова 204 м. 

· За обект „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря - ЕТАП IБ“ са предвидени следните инвестиционни намерения: 

Компонент "Отвеждане и пречистване" - вътрешна канализационна мрежа с обща дължина 3 693 м, от които реконструкция 2 146 м, нова 1 547 м.

· „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“ - Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване": - Реконструкция на довеждащ водопровод по ново трасе с дължина 3 633 м.
· „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“ -  Предвидени са следните инвестиционни намерения: Компонент "Водоснабдяване" - довеждащи водопроводи с обща дължина 3 895 м, от които: - Реконструкция на довеждащ водопровод по Трасе I с дължина 2 131 м; - Реконструкция на довеждащ водопровод по Трасе II с дължина 1 764 м.

·  „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“: Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50 м3 с дължина 11 598 м.

· „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“: 
Реконструкция на довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на гр. Карлово с обща дължина 6 384 м.
·  „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“: Предвидени са следните инвестиционни намерения: Реконструкция на довеждащ водопровод от от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай с дължина 2 536 м.
· „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“: Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски с дължина 512 м.

Финансирането ще се осигури съгласно Административен договор Д-34-70 от 28.08.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG161М1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив и от бюджета на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив.

5. ОПИСАНИЕ НА ВРЪЗКАТА НА БИЗНЕС ПЛАНА С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ В ДОГОВОРА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ВИК УСЛУГИТЕ  

Заложените цели на показателите за качество за периода на бизнес плана са съобразени с показателите, в договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

В предложения бизнес план дружеството се стреми да постигне по-високи нива на показатели от тези в договора с ВиК асоциацията.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ГОДИШНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЦЕЛЕВИ НИВА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ВИК УСЛУГИТЕ ПО СИСТЕМИ 
	№
	ПК
	Параметър
	2026
	Индивидуална цел за 2026 г.

	1
	ПК1
	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги 
	99,65%
	99%

	2
	ПК2а
	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване 
	100%
	99%

	3
	ПК2б
	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване 
	99,49%
	98%

	4
	ПК2в
	Мониторинг на качеството на питейната вода 
	100%
	100%

	5
	ПК3
	Непрекъснатост на водоснабдяването 
	2,258
	8

	6
	ПК4а
	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи 
	25,75
	25,84

	7
	ПК4б
	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи 
	54,44%
	49%

	8
	ПК5
	Аварии по водопроводната мрежа 
	74,68%
	77

	9
	ПК6
	Налягане във водоснабдителната система 
	100,00%
	81,82%

	10
	ПК7а
	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води 
	76,15%
	75%

	11
	ПК7б
	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води
	75,70%
	75%

	12
	ПК8
	Качество на отпадъчните води 
	99,87%
	93%

	13
	ПК9
	Аварии на канализационната мрежа 
	45,76
	25,22

	14
	ПК10
	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията 
	0,00
	0,5

	15
	ПК11а
	 Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребители 
	0,568
	0,515

	16
	ПК11б
	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води 
	0,376
	0,268

	17
	ПК11в
	Оползотворяване на утайките от ПСОВ
	100,00%
	100,00%

	18
	ПК11г
	Рехабилитация на водопроводната мрежа 
	0,88%
	1,25%

	19
	ПК11д
	Активен контрол на течовете
	1,29%
	1,25%

	20
	ПК12а
	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода 
	1,10
	1,1

	21
	ПК12б
	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води 
	1,32
	1,1

	22
	ПК12в
	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води 
	1,05
	1,1

	23
	ПК12г
	Събираемост 
	89,68%
	90%

	24
	ПК12д
	Ефективност на привеждане на водомерите в годност 
	11,81%
	18,86%

	25
	ПК12е
	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство 
	55,12%
	80%

	26
	ПК13
	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите 
	100%
	100%

	27
	ПК14а
	Присъединяване към водоснабдителната система 
	100%
	100%

	28
	ПК14б
	Присъединяване към канализационната система
	100%
	100%

	229
	ПК15а
	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите 
	4,67
	4,47

	330
	ПК15б
	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване 
	7,30
	4,82


Предложения за годишните индивидуални целеви нива:

1.Общи загуби на вода(от който най-голям процент реалните загуби), аварии по водопроводната мрежа, налягане във водоснабдителната система и непрекъснатост на водоснабдяването са показатели, който са пряко свързани с един от преоритетните и наболяли проблеми на дружеството, а именно все повече остаряващата водопроводна мрежа. Анализът сочи, че на година се обновява със собствени средства от 40 до 50 км. от 4344 км. обща мрежа, като това са около 1%. до 2%. По този начин се увеличава процента на амортизираната мрежа, в пъти повече от процента подменена. Въпреки възникналите трудности и ежедневни проблеми, дружеството се стреми да изпълни заложените в бизнес плана дългострочни нива на тези показатели.
Със средствата, предвидени от „В и К” ЕООД, гр. Пловдив за подмяна на съществуващите водопроводи трудно може да се постигне желаното намаляване загубите на вода, тъй като авариите по мрежите се увеличават с всяка следваща година. Наложително е да се търсят и други източници на финансиране за трайното решаване на проблема.

Възникването на аварии се дължи основно на изключително амортизираната и с изтекъл експлоатационен живот етернитова водопроводна мрежа, представляваща  59 % от довеждащата и 78 % от разпределителната водопроводни мрежи. Наблюденията ни показват, че в стареенето си етернитовите тръби стигат в състояние, при което губят якост и следва разрушаването им, водещо до възникването на голям брой аварии.

През следващите три години се очаква финансиране с европейски средства за подмяна на селищни водопроводни и канализационни мрежи, с което ще се намали  броя на авариите, но въпреки това, мрежата, която експлоатира оператора е крайно остаряла. Със  заложените инвестиционни намерения за рехабилитирането й,  които сме сметнали за постижими, намаляваме нивата до постижими и близки до заложената индивидуална цел.
2.Енергийна ефективност

При прогнозите, заложени за осигуряване на подадена на потребителите вода и разходената за това електроенергия, смятаме, че ще трябва да положим неимоверни усилия, за да бъдем в състояние да достигнем заложения в годишните целеви нива коефициент ПК11а в размер на 0,515. 
Прогнозираната електроенергия СН и НН за следващия планов период има известно повишение. Причината е, че основните водоизточници в дружеството (над 90%) са тръбни или шахтови кладенци. През последните години тревожна и трайна е тенденцията кладенците масово да се изтощават и да намаляват номиналните дебити, определени от хидро-геоложките характеристити. Причините са, че кладенците се експлоатират от много време, през последното десетилетие годините са с по-малко валежи, много интензивно се добиват инертни материали от коритата на реките, покрай които са разположени  вододобивните кладенци и падат водоносните хоризонти, затлачване на филтровите зони на кладенците. При това положение, за да се осигурят необходимите количество вода е необходимо помпените агрегати (ПА) да работят с по-голяма продължителност, което е свързано и с по-високия разход на електроенергия. Също така поради продължителната експлоатация кладенците започват да пескуват, повишава се количеството на нежелани окиси (Fe, Mn, Si, нитратни, оксалатни и др.) (типичен пример сега действащите помпени станции за с. Брестовица) , които влошават качеството на водата - те на практика стават неизползваеми. Дори да се дублират кладенците, по правило новите кладенци са с до 50% снижен дебит. 

Друго основание е, най-големите водоснабдителни системи (ВС) след тази на Пловдив - ВС Асеновград, ВС Карлово и ВС Сопот-ВМЗ са с по два водоизточника: ВС Асеновград от карстов извор (който зависи от дъждо и снеговалежи) и необходимите количества вода се подават с напор 35-50 m и 10 бр. тръбни кладенци (ТК), от които същите количества вода се подават при напор 170 m при инсталирана мощност 630 kW; ВС Карлово- основно от речно водохващане от р. Сучурум и когато водата недостига или има замътвани от 8 бр. ТК, като водата се препомпва на два етапа с инсталирана работна мощност 1115 kW; ВС Сопот-ВМЗ - също речно водохващане и при суша и замътване водата се подава от 10 шахтови кладенеца, като също се препомпва на два етапа с инсталирана мощност 590 kW. При очертаващите се по-нисковалежни  и сухи следващи години, според дългосрочните климатични прогнози явно дела на алтелнативните водоизточници ще бъде по-съществен за осигуряване на нормално водоснабдяване на тези населени места, няма как да не предвидим и повишения разход на електроенергия. 

Друг фактор е изключително остарялата и амортизирана водопроводна мрежа. Макар че непрекъснато се подменят водопроводи, това е процес, при който подмяната не може да стане залпово и авариите значително зачестяват, което освен загуба на вода води и до увеличение на електропотреблението.

При определяне прогнозните количества електроенергия за пречистване на отпадни води са взети под внимание всички новопостроени ПСОВ, които предстои да бъдат приети за стопанисване, експлоатация и поддръжка от Дружеството през планирания париод, като е отчетена и годината за въвеждане в експлоатация. Разчетът е направен на база проектните средногодишни количества отпадни води на вход ПСОВ.
3.Аварии по канализационната мрежа:

В голяма част канализационната мрежа, експлоатирана от оператора е ситуирана в град Пловдив. Градът обаче се пренаселява за сметка на другите населени места в областта, мрежата е предвидена с по-малки на места от необходимото ( а и нормативно) диаметри и е доста остаряла. Затова дружеството ежедневно се налага да извършва профилактики и отпушвания, който пък от своя страна участват с най-голям процент във формирането на този показател. Смятаме за сега, въпреки предвидените рехабилитации на канализационната мрежа, че тази индивидуална цел е трудно достижима, при описаните по-горе обстоятелства.
2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ
Броят на населението, ползващо водоснабдителни услуги (според Националния статистически институт), към 31.12.2020 г. е 667 924 бр. 

Съотношението на отчетните данни за броя на населението, ползващо водоснабдителни услуги 667 924 бр.. спрямо общия брой на населението 668 398 бр. в региона, обслужван от оператора, формират ниво на покритие с водоснабдителни услуги 99,93%, което е над заложеното дългострочно ниво в бизнес плана на дружеството равно на 99%. Освен това в предстоящия период 2022 - 2026 година,  въпреки силният темп на намаляване на населението (според данни на Националния статистически институт),  продължаваме да покриваме заложеното дългосрочно ниво.
2.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГОЛЕМИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
В  структурата на ″Водоснабдяване и канализация″ ЕООД,гр.Пловдив има 20 броя големи зони на водоснабдяване.
	№ 
	Експлоатационен  район
	Зона  на водоснабдяване /ЗВ / Селища
	Брой жители

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Пловдив
	ЗВ”Пловдив” - 

гр. Пловдив
	347 851

	2
	Пловдив
	ЗВ”Пловдив-Храбрино” кв.Коматево-гр.Пловдив

с. Храбрино
	12 000

	3
	Асеновград
	ЗВ ″Асеновград″ - 

гр. Асеновград

с.Мулдава, с.Боянци, с.Козаново, с.Избегли, с.Конуш, с.Болярци, с.Моминско
	56 439

	4
	Асеновград
	ЗВ ″Г. Воден - Д. Воден″
	8 200

	
	
	с. Горни Воден
	

	
	
	с. Долни Воден
	

	5
	Карлово
	ЗВ″ Карлово″

гр. Карлово
	20 809

	6
	Карлово
	ЗВ″ВМЗ-тръбни кладенци″ 

 гр. Сопот, с.Московец
	8 393

	7
	Карлово
	ЗВ ″ВМЗ - каптажи″

с. Хр.Даново, с. Иганово
	3 757

	
	
	с. Кърнаре, с. Столетово,
	

	8
	Кричим
	ЗВ ″Стамболийски″
	13 413


	
	
	гр. Стамболийски
	

	
	
	с. Й. Груево
	

	9
	Кричим
	ЗВ ″Перущица″

гр. Перущица
	4 710



	10
	Кричим
	ЗВ ″Кричим″
	10 040

	
	
	гр. Кричим
	

	
	
	с. Устина
	

	11
	Първомай
	ЗВ ″Първомай″
	14 727

	
	
	гр. Първомай
	

	
	
	с. Градина
	

	
	
	с. Крушево
	

	12
	Раковски
	ЗВ Раковски – 

гр. Раковски
	14 692

	13
	Раковски
	ЗВ ″Белозем - Чалъкови″
	5 619

	
	
	с. Белозем
	

	
	
	с. Чалъкови
	

	14
	Родопи
	ЗВ ″Ягодово - Крумово″
	5 374

	
	
	с. Ягодово
	

	
	
	с. Крумово
	

	15
	Родопи
	ЗВ ″Куклен″

гр. Куклен
	5 763

	16
	Родопи
	ЗВ ”Брани поле -Белащица”
	4 560

	
	
	с. Брани поле
	

	
	
	с. Белащица
	

	17
	Съединение
	ЗВ ″Съединение″
	6 090

	
	
	гр. Съединение
	

	
	
	с. Найден Герово
	

	
	
	с. Драгомир
	

	18
	Съединение

	ЗВ ″Ръжево Конаре″
	5 628



	
	
	с. Ръжево Конаре
	

	
	
	с. Житница
	

	
	
	с. Дуванли
	

	19
	Труд
	ЗВ ″Рогош″
	6 236

	
	
	с. Рогош
	

	
	
	с. Скутаре
	

	
	
	с. Трилистник
	

	20
	Хисар
	ЗВ ″Хисар″
	7 240

	
	
	гр. Хисар
	

	
	
	с. Михилци
	

	
	
	с. Черничево
	

	
	
	с. Старо Железаре
	


В една зона на водоподаване са установени променливи отклонения по качество на добиваната вода - повишено съдържание на „нитрати” над допустимия праг – 50мг/л, а именно: - зона Брани поле - Белащица. 
Зона Бр. поле - Белащица включва селата Брани поле и Белащица, които се водоснабдяват от ПС ”Бр. поле - Белащица” чрез три броя тръбни кладенци. С годините и увеличаването на населението започва и повишаването на съдържанието на нитрати в следствие по-интензивната селскостопанска дейност. Като мярка за задоволяване потреблението на местното население и подобряване на качеството на водата се изгражда нов тръбен кладенец ТК№3 с дълбочина 46.0м, но въпреки добрата задтръбна циментация до 22.0м дълбочина, новият тръбен кладенец показва съдържание на нитрати над нормата. ПС „Бр. поле -Белащица” попада в повърхностно разкритие на кватернерни смесени алувиално -пролвиални отложения и в тях е формиран общ водоносен хоризонт. От гореизложеното, сме на мнение че водоносния хоризонт е химически замърсен, и в момента не съществува алтернатива за водоснабдяването на тази зона.
Анализът на резултатите от анализа на пробите показва , че качеството на питейните води, подавани във водоснабдителните системи на селищата отговаря на изискванията на Наредба  9/2001г..

2.3. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В МАЛКИ ЗОНИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ
Причини за недостигане на нормативните изисквания относно качеството на водата предназначена за питейно-битови цели :

1/ Отклонения в показателите  на суровата вода в някои от водоизточниците: 

· Съдържание на нитрати над нормата – 3 зони на водоснабдяване

· Съдържание на сулфати над нормата – 1 зона на водоснабдяване

· Съдържание на фосфати – 4 зони на водоснабдяване /периодично/

· Съдържание на бор - 1 зона на водоснабдяване 

· Мътност - 2 зони на водоснабдяване /периодично/

· Съдържание на манган - 3 зони на водоснабдяване /периодично/

· Съдържание на желязо - 1 зона на водоснабдяване /периодично/

-      Естествен уран – 1 зона на восонабдяване
2/ Нестандартните проби по микробиологични показатели се дължат на нередовна дезинфекция на някои места, поради наличие на ръчно хлориране ; липса на очистка за отстраняване на мътността; режим на водоподаване и аварии
3/ Причини за недостигане на нормативните изисквания относно качеството на водата предназначена за питейно - битови цели по радиологични показатели се дължи на отклонения от изискванията за контролни нива на алфа - активност в питейната вода 
В три зони на водоподаване са установени трайни отклонения по качество на добиваната вода - повишено съдържание на „нитрати” над допустимия праг – 50мг/л, а именно: - зони Татарево, Брестник, Гр. Игнатиево.

Зона Татарево включва единствено с. Татарево, което се водоснабдява от 2 бр. тръбни кладенци /ТК №1 и 2/, разположени в отделни СОЗ на около 400м един от друг, западно от селото.

От направата им, в годините на експлоатация кладенците показват постоянни отклонения по съдържание на нитрати в границите 65 – 257 мг/л. и периодични - по съдържание на калций /126-182 мг/л/ и сулфати /40-500 мг/.През м. май – 2008 г. е изграден ТК №2а дублиращ компрометирания стария кладенец ТК №2 /пробив в експлоатационната колона от разместване на звена/ .

На база установения профил проучвателния сондаж е проширен и обсаден с тръби и филтри РVС ф315мм, с дълбочина -58.40м. Разликата със стария кладенец е, че връзката между стандартните 6-метрови звена е фабрична муфа-връзка с гумен маншон, а изолацията в задтръбното пространство е осъществено чрез циментация от кота устие до 35.0м дълбочина.

Високите съдържания на сулфати и калций говорят за минерализация на водата, вероятно продиктувана от липсата на добър водообмен в пластовете. Наличие на голямо количество нитрати в дълбочина под 40-я метър е обослувено от хидравлична връзка между водоносите от различни хипсометрични нива. Глините в горната част на разреза не са надежден водоупор и вероятно са накъсани от сложната блокова тектоника в района. Общо, констатираните отклонения в качеството на подземните води се дължи на специфичната геохимия и тектоника на района.
 Зона Брестник включва с. Брестник, което се водоснабдява посредством изградените 2 бр. нови ТК на ПС ”Орта хан” /Брестник-2005г./ Новите кладенци са с дълбочина 54.0м /старите 38-42.0м/ и въпреки надеждната изолация спусната в дълбочина до 26.0м /при старите 10-12.0м/ и ликвидация /циментация/ на старите изработки, показват съдържание на нитрати с около 10-15% по-малко, но поотделно - над нормативното съдържание от 50 мг/л., в границите 58 – 104 мг/л.

 Зона Гр. Игнатиево включва с. Гр. Игнатиево, което се водоснабдява чрез експлоатацията на 3 бр. тръбни кладенеца, изградени в периода 1974 – 1988г., на ПС ”Гр Игнатиево” /нитрати 55-74,5 мг/л, /. През 2004 - 05г. бе осъществено проучвателно - експлоатационно сондиране, като е изграден ТК №1б, дублаж на най-стария кладенец – ТК №1. Новоизграденият кладенец е с дълбочина 55.0м и с изолация до 26.0 м от кота терен. Каптирани са разкритите водоноси в интервала 30-50.0 м. В случая са изолирани два плитколежащи водоносни пласта /в интервала 9.0-21.0 м, най-водообилните/, като долнокаптираните са със съдържание на нитрати от порядъка на 33.5-42 мг/л, което е под нормативния праг. Същевременно водообилността в дълбочина е почти два - три пъти по-малка.
В края на 2010г., началото на 2011г. бяха изградени 2 бр. нови кладенеца, дублиращи старите №2 и 3. Новоизградените кладенци са с дълбочини съответно - 54.0м и 60.0 м от кота терен. Каптирани са разкритите водоноси в интервалите 18.5-49.0 м за ТК №2б и 22.0-55.0 м за ТК№3а. Поради тази причина бе взето решение задтръбната изолация /циментация/ в двата кладенеца да бъде вдигната, в дълбочина 17.50 – 19.0м. от кота терен. При опитното водочерпене на кладенците, анализите на водните проби показаха съдържание на „нитрати” в границите 69.5 – 73.0 мг/л . Бе взета и паралелна проба от мрежата на селото /по време на изграждането се захранва от старите кладенци 2 и 3/, която показа – 72 мг/л. Може да се направи извода, че сондажните изработки се влияят взаимно и имат хидравлична връзка във филтърната част. От новите кладенци единствено ТК №1б е със съдържание на „нитрати” около допустимия праг, но той каптира водоноси под 29-я метър, които са с много по-малка водообилност. Последният има дебит от 4.5 л/сек., което не удовлетворява среднодневната и максимална консумация на селото. Към настоящия момент с. Гр. Игнатиево се водоснабдява от новите кладенци в режим два работни плюс един резервен. Новите са с изградени бетонови шахти, монтирани тръбни разводки и оборудвани с потопени помпи на водоподемни колони, с което бе променена и технологичната схема на добив на вода – от хоризонтална помпена група към потопяеми помпи, поради по-голямите понижения на водното ниво.
В една зона на водоподаване са установени трайни отклонения по качество на добиваната вода - повишено съдържание на „бор” над допустимия праг – 1,00 мг/л, а именно: - зона Добри дол- Артезиански извор. При този тип извори съществуват три зони с различен по интензивност водообмен: интензивен водообмен (пресни води): забавен водообмен; вековен водообмен (силно минерализирани води). С оглед на гореспоменатото смятаме, че наличието на бор над нормата е свързано с подхранването на извора и скалите в които се дренира водата.   
В зона на водоснабдяване Брестовица е регистрирано завишено съдържание на манган. Ликвидирани са съществуващите сондажни кладенци и на тяхно място са изградени нови дублиращи с циментация до 15 метър. Изградено е аериращо съоръжение на ПС ”Брестовица 2” и самопочистващ се автоматичен филтър ( 50 µ ). За окончателното справяне с проблема ВиК създаде специализирана експертна комисия от професори в областта на хидрогеологията към МГУ, БАН и УАСГ. След окончателния доклад на комисията за генезиса и анализ на развитието на процеса в бъдещ период са изпълнени препоръките на комисията за справяне с проблема. Проектира се и предстои реализирането на подмяната на разпределителната и довеждащата водопроводна мрежа на село Брестовица.
    В 2/две/ зони на водоснабдяване – ЗВ”Пъдарско” и ЗВ”Брягово” бяха констатирани отклонения от нормите по показтел ”естествен уран” като химичен елемент. Във връзка с това е променено  захранването за село Пъдарско от водоизточника за село Борец - ПС ”Борец” , като е изграден и въведен в експоатация нов напорен водопровод от ПС ”Борец” до село Пъдарско . 
2.4. МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
Програмата за мониторинг на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на населението, е разработена съвместно от местните компетентни органи – “В и К” ЕООД гр. Пловдив и РЗИ, гр. Пловдив съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ , МРРБ и МОСВ от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001г.; изм., бр.87 от 2007г. ; изм.бр.1 от 2011г.; изм.бр.15 от 2012г.; изм.бр.102 от 2014г.;)

Този мониторинг се контролира и изпълнява от направление ″Питейни води″ към Лабораторен Изпитвателен Комплекс при "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив.
Лабораторен Изпитвателен Комплекс към "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация към Министерството на икономиката съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 с първоначална акредитация 13.05.2008г. и последна заповед за преакредитация № A 316 от 29.05.2020 г. с обхват на акредитация да извършва изпитване на питейни, подземни, повърхностни и отпадъчни води, както и на утайки и да извършва вземане на проби/извадки от питейни и отпадъчни води.
1.ПУНКТОВЕ И НАЧИН НА ПРОБОНАБИРАНЕ

Пунктовете за вземане на проби вода от различните зони на водоснабдяване са избрани така, че да бъдат обхванати всички райони на гр. Пловдив и всички населени места на територията обслужвана от “В и К” ЕООД - гр. Пловдив. Съгласно изискванията, пробонабирането се извършва на мястото на изтичане на водата от крана при консуматора.

В районите на градовете, водоснабдявани от различните резервоари, както и в останалите населени места, се извършва пробонабиране от най-малко два пункта – по един от РЗИ и на “В и К” ЕООД ,гр. Пловдив. 

Пробонабирането се извършва самостоятелно от РЗИ и “В и К” ЕООД със собствен транспорт. Пробите за микробиологичен анализ се вземат съгласно процедурата след 5-10 минутно източване  на водата на силна струя и обгаряне на крана при консуматора в стъклени стерилни шишета от 250-500 мл., а за изследване по физико - химични показатели – в стъклени или пластмасови (от разрешен за целта материал) съдове, в количества съобразно вида на анализа. Пробите се доставяни до 6-ия час в съответната лаборатория и изследването им започва веднага. По време на транспортирането им трябва да бъдат осигурени необходимите условия, съгласно нормативните изисквания.

Само при изключителни случаи се допуска пробите да се съхраняват до 24 часа в хладилни условия, до започване на изследването им.

2.ЧЕСТОТА И ОБХВАТ НА МОНИТОРИНГА

Честотата  на пробовземане се определя от табл.Б към Приложение 2 на Наредба 9 според обема вода добивана и разпределяна в зоната на водоснабдяване.
РЗИ , гр. Пловдив се задължава да извършва до 50% от изследванията /брой проби/.           

“В и К” ЕООД и РЗИ, гр. Пловдив извършват изследване по всички показатели от група ”А”.

Обхватът на показатели от група ”А” ще бъде съобразен със следните обстоятелства:

-  показателите АМОНИЕВ ЙОН и НИТРИТИ според изискванията на Наредба №9 се определят като показател от група ”А”, когато в процеса на дезинфекция  на водата се използват хлорамин. Такъв не се използва във “В и К” ЕООД гр. Пловдив.

 - показател НИТРАТИ се изследва във всички проби от следните ЗВ: ЗВ Брани поле-Белащица, ЗВ Брестник, ЗВ Граф Игнатиево, ЗВ Татарево 

- показател АЛУМИНИЙ се изследва във всички проби от група ”А” за кв.Коматево и с.Храбрино. Според изискванията на Наредба №9 алуминия се включва като показател в група ”А”, когато в процеса на пречистване на водата се ползват алуминийсъдържащи коагуланти.Такива се прилагат само в ПСПВ "Храбрино" към “ВиК”ЕООД,гр. Пловдив.

- показателите МАНГАН и БОР се изследват във всички проби от ЗВ Добри дол
Според изискванията на Наредба №9 ЖЕЛЯЗОТО се включва като показател от група ”А”, когато в процеса на пречистване на водата се ползват желязосъдържащи коагуланти. Такива не се прилагат във “В и К” ЕООД гр. Пловдив.


Показателите МАНГАН и ЖЕЛЯЗО се определят във всички проби, които са с неприемливи за потребителя цвят и мътност на водата. 

РЗИ и “В и К” ЕООД, гр. Пловдив ще увеличат броя на изследванията по показатели МАНГАН и ЖЕЛЯЗО при режимно водоснабдяване и след аварии.
-  показателят ОБЩ  ОРГАНИЧЕН  ВЪГЛЕРОД  може да не се определя за зони за водоснабдяване, в които се доставят по-малко от 10 000 м3 вода в денонощие.

Единствено в зона "Пловдив" се доставят повече от 10 000 м3 вода в денонощие . 
- показателите ЖИВАК, ПЕСТИЦИДИ, ПЕСТИЦИДИ ОБЩО, БЕНЗЕН, БЕНЗ/А/ПИРЕН, ПОЛИЦИКЛИЧНИ АРОМАТНИ ВЪГЛЕВОДОРОДИ, ОБЩ  ОРГАНИЧЕН ВЪГЛЕРОД, БРОМАТИ, ФЛУОРИДИ, ЦИАНИДИ отпадат от мониторинг за период от три години на основание представен Доклад от оценка на риска от ”Водоснабдяване и канализация”ЕООД, Пловдив.
 - показател КЛОСТРИДИУМ  ПЕРФРИНГЕНС се определя в случаите, когато водата е от или има данни, че се повлиява от повърхностен водоизточник , съгласно забележка 9 от табл.В на Наредба 9 .
 - Мониторинг на радиологичните показатели–алфа и бета-активност, ще се извършва  както следва:

· От РЗИ Пловдив се анализират 50 бр. проби 

· От “ВиК”ЕООД Пловдив се анализират  50 бр. проби 

Забележка: При регистриране на алфа- активност над контролните нива, пробите се анализират за съдържание на естествени радионуклиди /ако не са анализирани през предходната година/.
РАДОН  - мониторинг на концентрацията на радон се извършва, когато има основание да се смята че параметричната стойност може да бъде надвишена.   
ТРИТИЙ – съгласно изискванията на Наредба 9 мониторинг на тритий се извършва в Зони на водоснабдяване, при които в рамките на водосборния басейн на съответния водоизточник има антропогенен източник на тритий или на други изкуствени радионулклеиди. В района на ”ВиК”ЕООД, Пловдив такива не са констатирани.

При възникване на епидемиологични ситуации, при наличие на съмнение за присъствие на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, вкл. и за такива, които по Приложение №1 от Наредба № 9 не са определени изисквания, броят на пробонабиранията, пунктовете и обема на мониторинга се променят, съобразно конкретните обстоятелства. При спорни резултати за качеството на питейните води се извършват съвместни пробовземания и анализи между  “В и К” ЕООД и РЗИ, Пловдив.                                 

2.5. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА
Във връзка с подобряване качеството на подаваната вода за питейно- битови цели са предприети мерки по намаляване съдържанието на нитрати във водата за зона на водоснабдяване ”Брани поле-Белащица”. За целта е монтиран разходомер, посредством с който да се установи точното водопотребление за двете села.  Данните от измерването са предоставени на фирма ПРОМИНЕНТ, която  ще изработи проект за пречиствателно съоръжение с йонообменни смоли.

При успешни резултати на пилотния проект за зона на водоснабдяване ”Брани поле-Белащица”, той ще бъде приложен и за други зони на водоснабдяване, където е възможно използването му.

С цел намаляване съдържанието на нитрати във водата за зона на водоснабдяване ”Граф Игнатиево” е изградена пречиставателна станция и  е въведена в експлоатация от ВиК.
В зона на водоснабдяване Брестовица е регистрирано завишено съдържание на манган. Ликвидирани са съществуващите сондажни кладенци и на тяхно място са изградени нови дублиращи с циментация до 15 метър. Изградено е аериращо съоръжение на ПС ”Брестовица 2” и самопочистващ се автоматичен филтър ( 50 µ ). За окончателното справяне с проблема ВиК създаде специализирана експертна комисия от професори в областта на хидрогеологията към МГУ, БАН и УАСГ. След окончателния доклад на комисията за генезиса и анализ на развитието на процеса в бъдещ период са изпълнени препоръките на комисията за справяне с проблема. Проектира се и предстои реализирането на подмяната на разпределителната и довеждащата водопроводна мрежа на село Брестовица.
В 2/две/ зони на водоснабдяване – ЗВ”Пъдарско” и ЗВ”Брягово” бяха констатирани отклонения от нормите по показтел ”естествен уран” като химичен елемент. Във връзка с това е променено  захранването за село Пъдарско от от водоизточника за село Борец - ПС ”Борец” , като е изграден е и е въведен в експоатация нов напорен водопровод от
ПС ”Борец” до село Пъдарско . 
Във връзка с отклонения от изискванията за съдържание на ”естествен уран” и контролни нива за алфа-активност, са проведени опити с пилотна инсталация /филтър/ поставена на изход на помпена станция подаваща вода за с. Караджалово и вече е изградена постоянна такава. При успешни резултати на този проект, той ще бъде приложен и за други зони на водоснабдяване, където е възможно използването му.
В момента се извършва проучване за реализиране на подобно пречиствателно съоръжение за с.Брягово. 

В зона на водоснабдяване ”Цар Калоян” е монтирана инсталация за ултрафилтрация с цел пречистване на водата от неразтворени вещества в изпълнение на нормативните изисквания по показател ”мътност ” при влошаване на климатичните условия.

В зона на водоснабдяване ”Мътеница” е изградено пречиствателно съоръжение с цел пречистване на водата от неразтворени вещества .

За изпълнение на нормативните изисквания към качеството на питейната вода по микробиологични показатели поетапно ръчното хлориране се заменя с автоматично чрез дозаторни помпи, като до момента са подменени над 50 % от съоръженията. Предстои по изготвен график подмяна и на останалите. Сключен е договор за доставка на хлоргенераторен апарат, който вече е  монтиран на ПСПВ Храбрино и предстои неговото пускане в експлоатация.
Програма за пречистване на питейните води
	№
	Водоснабдителна зона
	Отклонение по показател
2020 г.
	Технология на пречистване
	Забележка
	Цена
(х.лв)
	Период на пускане

	1
	Белащица
	Нитрати =
56,5-62,5 mg/l
	Йоно-обменна смола
	Изготвен проект и оферта
	48
	2023 г.

	2
	Татарево
	Нитрати =

113-156 mg/l
	Обратна осмоза
	В процес на проектиране
	66
	2023г.

	3
	Брестник
	Нитрати =
64,9-85,1 mg/l
	Йоно-обменна смола
	В процес на проектиране
	55
	2023г.

	4
	Граф Игнатиево
	Нитрати =
61,0–70,0 mg/l
	Йоно-обменна смола
	Проект на Община Марица
	─
	Изградена е пречиставателна станция и е въведена в експлоатация от ВиК.

	5
	Бр.поле
	Нитрати =
56,5-62,5 mg/l
	Йоно-обменна смола
	В процес на проектиране
	55
	2023 г.

	6
	Брягово
	Уран =

0,0627 mg/l
	Филтруване
	Предпроектно проучване
	45
	2024 г.

	7
	Добри дол
	Бор =
1,23-1,44 mg/l
	Обратна осмоза
	Предпроектно проучване
	25
	2024г.


2.6. АНАЛИЗ НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
В зависимост от климатичните условия през летния сезон средно от 10 до 15 селища са на временен водоснабдителен режим. Непрекъснатостта на водоснабдяването, свързано с експлоатационната дейност на дружеството, е в рамките на времето заложено в общите условия като се стремим то да бъде намалявано.

2.7. АНАЛИЗ НА ОБЩИТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПО СИСТЕМИ
2.7.1. Анализ на търговските загуби на вода (Q8)
	Година
	Процентен дял от общите загуби на вода, %
	Водно количество, м3/год



	2020
	8,5%
	6 703 412



	2022
	8,0%
	6 282 400



	2026
	7,0%
	5 341 000




Тренда на този показател намаля, понеже в периода на настоящият бизнес план, заляга подмяна и проверка на метериологична годност на измервателните устройства, експлоатирани от дружеството.
2.7.2. Анализ на реалните загуби на вода (Q7)
	Година
	Процентен дял от общите загуби на вода, %
	Водно количество, м3/год



	2020
	46,3%
	36 503 240


	2022
	46,3%
	36 348 775



	2026
	43,7%
	33 375 244




2.7.3. Анализ на подадена нефактурирана вода (Q3A)
	Година
	Процентен дял от общите загуби на вода, %
	Водно количество, м3/год



	2020
	3,7%
	2 917 956



	2022
	3,7%
	2 905 610



	2026
	3,7%
	2 823 100




2.7.4. Обосновка за изчисление на количествата загуби по категории

Количествата на загуби по категории, са изчислени и определени, съгласно залегналите методи, в приложение към член единствен от наредбата „Методиката за определяня на допустимите загуби на вода във водоснабдителни системи.
2.8. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ
	година
	аварии по разпределителна мрежа
	аварии СВО
	нови СВО

	2020
	3 639


	2642
	779

	2022
	3050

	2600
	800

	2026
	3 300

	2520
	850


2.9. АНАЛИЗ НА НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 
Дружеството се стреми водоподаването по системи да е с налягане, удоволетворяващо нормалното водоснабдяване по райони и населени места и ненадхвърлящо допустимите нива с цел избягване на аварии по амортизираната водопроводна мрежа и съответно по-малки загуби на вода. 

2.10. ПРОГРАМА ЗА ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
Водомерна зона е обособена част от водопроводната мрежа или отделна водоснабдителна система, във която се отчитат  постъпилите водни количества, отчитайки баланса между постъпили и изразходвани водни количества, водоснабдителното дружество е в състояние, в режим онлайн  да определя загуби на вода от аварии, кражби и др. такива.  Към момента „ВиК Пловдив” доставя и подменя водомери за тези зони, а там където е новообособена изгражда шахти за поставянето на такива. Извършено е пазарно проучване за доставка на логерни устройства и съответстващ онлайн  софтуерен продукт за наблюдение.  Като първи етап на нашият проект за изграждане на водомерни зони са следните зони ,приложени в таблицата:
	№
	Населено място 
над 2 000ж.
	Водомерни зони 
(брой)

	1
	Град Пловдив 
	6

	2
	Град Асеновград 
	3

	3
	Град Карлово
	2

	4
	Град Първомай 
	1

	5
	Град Раковски 
	1

	6
	Град Стамболийски
	1

	7
	Град Хисаря 
	1

	8
	Град Кричим
	1

	9
	Село Калояново
	1

	10
	Село Куклен
	1

	11
	Град Лъки
	1

	12
	Град Перущица 
	1

	13
	Град Садово 
	1

	14
	Град Съединение 
	1

	15
	Град Сопот
	1

	16
	Град Баня 
	1

	17
	Село Белозем 
	1

	18
	Село Болярци 
	1

	19
	Село Браниполе
	1

	20
	Село Брестовица 
	1

	21
	Село Чалъкови 
	1

	22
	Село Дълго поле 
	1

	23
	Село Градина 
	1

	24
	Село Калековец 
	1

	25
	Град Калофер 
	1

	26
	Село Катуница 
	1

	27
	Село Крумово 
	1

	28
	Село Куртово Конаре 
	1

	29
	Село Маноле 
	1


	30
	Село Марково 
	1

	31
	Село Ново село 
	1

	32
	Село Първенец 
	1

	33
	Село Рогош 
	1

	34
	Село Розино 
	1

	OБЩО
	42


     До края на периода, заложен в текущия бизнес план, ние предвиждаме изграждане на 217 водомерни зони, които са изисквани нормативно за територията, която обслужва оператора.
2.11. ПРОГРАМА ЗА АКТИВЕН КОНТРОЛ НА ТЕЧОВЕТЕ
За периода на настоящия бизнес план, дружеството планира да обнови своята база от технически средства за обследване и активен контрол на течове. Операторите водят ежедневен дневник за обследваните мрежи. С тази информация се стремим да намалим  авариите по водопроводната мрежа.
2.12. ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО СИСТЕМИ
Наши  специалисти извършват регулярни анализи на терен, при което се установяват проблемни амортизирани участъци от водопроводните и канализационни мрежи. В следствие на което, се създава база данни за тяхната наложаща подмяна. Анализират се подробно и данните от внедреният „Регистър аварии”. След това се предприемат стъпки и действия за тяхната рехабилитация с темп приблизително 40 км. водопроводна мрежа и 8 км. канализацинна мрежа на година. Този темп е завишен през 2022 и 2023 година , благодарение на допълнителното финансиране по програма „Околна среда” . През 2024, 2025, 2026 година дружеството ще рехабилитира мрежата само със собствени средства, затова сме заложили на постижими нива на рехабилитация, който ще можем да изпълним.
3. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

3.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
	Ниво на покритие с канализационни услуги
	мярка
	2020
	2026

	Брой на населението, ползващо услугата отвеждане на отпадъчни води
	бр.
	500 118
	495 583

	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора
	бр.
	668 398
	650 800


	Годишно постигнато ниво
	 %
	74,82
	76,15


Дългосрочното ниво на този показател,  заложен в настоящия бизнес план е 75%, тенденциите и в момента са такива ,че той ще бъде изпълнен.
3.2. АНАЛИЗ НА АВАРИИТЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА
	година
	аварии   канализационната мрежа
	аварии  СКО
	нови СКО

	2020
	55
	51
	403

	2022
	52
	51
	410

	2026
	44
	49
	440


3.3. АНАЛИЗ НА НАВОДНЕНИЯТА В ИМОТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРИЧИНЕНИ ОТ КАНАЛИЗАЦИЯТА
Няма регистрирани наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията.

4. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

4.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОКРИТИЕ С УСЛУГИ ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Предвид предстоящото приемане за експлоатация на нови ПСОВ, се очаква следното увеличение на нивото на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води, което за базовата 2020 г. е 61,66%:

2023 г. – 75,28%, при приемане на нова ПСОВ–гр.Асеновград и нова ПСОВ–гр.Първомай;
4.2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ, С ОЦЕНКА НА ПРИНОСА НА БИТОВИЯ ПОТОК, ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ И ИНФИЛТРАЦИЯТА; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА ИЗХОД ПСОВ
Качество на отпадъчните води, постъпващи в ПСОВ

	
	
	постъпили товари в ПСОВ по:

	ПСОВ
	Qгод. 2020
	БПК5
	ХПК
	НВ

	
	[куб.м]
	[мг/л]
	[кг]
	[мг/л]
	[кг]
	[мг/л]
	[кг]

	Пловдив
	43 919 714
	115,5
	5 072 727
	299,7
	13 162 738
	128,7
	5 652 467

	Сопот
	782 396
	111,8
	87 472
	305,3
	238 865
	90,8
	71 042

	Хисаря
	1 004 166
	49,5
	49 706
	144
	144 600
	63,7
	63 965

	Раковски
	947 338
	49,8
	47 177
	138
	130 733
	30,8
	29 178

	Кричим
	598 250
	109
	65 209
	215,8
	129 102
	60,2
	36 015

	Стамболийски
	795 659
	428
	340 542
	924
	735 189
	226,2
	179 978

	Карлово
	2 255 674
	455,2
	1 026 783
	763
	1 721 079
	110
	248 124

	Кочево 
	17 475
	110,5
	1 931
	262
	4 578
	34,2
	598

	Бенковски
	73 048
	43,3
	3 163
	206,7
	15 099
	468
	34 186


Оценка на приноса на битовия поток, производствените отпадъчни води, дъждовните води и инфилтрацията

	
	
	в т.ч.

	ПСОВ
	Qгод.2020
	битови
	производствени
	други

	
	[куб.м]
	[%]
	[куб.м]
	[%]
	[куб.м]
	[%]
	[куб.м]

	Пловдив
	43 919 714
	34,5
	15 152 736
	5,5
	2 429 457
	60
	26 337 521

	Сопот
	782 396
	35,54
	278 103
	0,86
	6 705
	63,6
	497 588

	Хисаря
	1 004 166
	30,4
	305 511
	38,74
	389 032
	30,86
	309 623

	Раковски
	947 338
	60,2
	570 617
	1,5
	14 396
	38,3
	362 325

	Кричим
	598 250
	33,8
	202 330
	2,8
	16 852
	63,4
	379 068

	Стамболийски
	795 659
	55,4
	440 622
	20,6
	163 416
	24
	191 621

	Карлово
	2 255 674
	37,4
	842 952
	6,6
	149 504
	56
	1 263 218

	Кочево 
	17 475
	61,6
	11 026
	-
	-
	38,4
	6 719

	Бенковски
	73 048
	7,1
	5191
	-
	-
	92,9
	67 857


Производствени отпадъчни води по степени на замърсеност

	
	
	в т.ч.

	ПСОВ
	Qгод.произв.2020
	I степен
	II степен
	III степен

	
	[куб.м]
	[%]
	[куб.м]
	[%]
	[куб.м]
	[%]
	[куб.м]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Пловдив
	2 429 457
	3,7
	1 623 792
	0,9
	413 800
	0,9
	391 865

	Сопот
	6 705
	0,82
	6 432
	0,03
	211
	0,01
	62

	Хисаря
	389 032
	37,3
	374 507
	1,3
	13 125
	0,14
	1 400

	Раковски
	14 396
	1,17
	11 111
	0,24
	2 348
	0,09
	937

	Кричим
	16 852
	1,15
	6 875
	1,27
	7 715
	0,38
	2 262

	Стамболийски
	163 416
	3,9
	30 976
	1,7
	13 478
	15
	118 962

	Карлово
	149 504
	1,8
	40 075
	0,4
	8 589
	4,4
	100 840


Изпълнение на стандартите за качество на изход ПСОВ

	ПСОВ
	качество на пречистените води на изход ПСОВ за 2020год.

	
	БПК5 [мг/л]
	ХПК [мг/л]
	НВ [мг/л]
	P общ [мг/л]
	N общ [мг/л]

	
	ПДК
	ст-ст
	ПДК
	ст-ст
	ПДК
	ст-ст
	ПДК
	ст-ст
	ПДК
	ст-ст

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пловдив
	до 25
	9,9
	до 125
	35,3
	до 35
	10,6
	до 1
	2,1
	до 10
	11,9

	Сопот
	до 25
	6,6
	до 125
	19,1
	до 35
	3,7
	до 2
	0,7
	до 15
	3,5

	Хисаря
	до 25
	4,5
	до 125
	17,3
	до 35
	3,8
	до 2
	1,4
	до 15
	5,8

	Раковски
	до 25
	4,7
	до 125
	24,4
	до 35
	3,4
	до 2
	0,9
	до 15
	3,6

	Кричим
	до 25
	11,7
	до 125
	40,5
	до 35
	7,3
	до 2
	0,9
	до 15
	6,5

	Стамболийски
	до 25
	58,8
	до 125
	123,9
	до 35
	8,6
	до 2
	2
	до 15
	8,9

	Карлово
	до 25
	9,2
	до 125
	32
	до 35
	6,2
	до 2
	0,6
	до 15
	3,6

	Кочево 
	до 25
	7,2
	до 125
	29,2
	до 35
	34,2
	-
	-
	-
	-

	Бенковски
	до 25
	3,3
	до 125
	10,7
	до 35
	2,7
	до 2
	1
	до 15
	7,4


Качествата на пречистената вода от ПСОВ Пловдив не отговарят на изискванията на Разрешителното за заустване по показателите общ фосфор – средно 2,1ПДК и общ азот – средно 1,19ПДК тъй като в технологичната схема не са предвидени съоръжения за отстраняване на биогенни елементи - азот и фосфор. През настоящата 2021год. започна изпълнението на проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг”, който е част от „Интегриран проект за водите на гр. Пловдив – етап 1” по Оперативна програма околна среда 2014 - 2020год. със срок на завършване 2024год., в който са предвидени съоръжения за биологично и химично отстраняване на фосфор, и денитрификационна зона в биобасейните за отстраняване на азота.

Качествата на пречистената вода от ПСОВ Стамболийски не отговарят на изискванията на Разрешителното за заустване по показателя БПК5 – 2,352 ПДК поради наличието на производствени отпадъчни води от предприятия – замърсители втора и трета степен.
4.3. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ИЗВЪРШВАНИЯ МОНИТОРИНГ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЗАУСТВАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАДСКАТА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОСТЪПВАЩИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПСОВ 
4.3.1. Регистър на контролираните предприятия (групирани по степени на замърсеност, съобразно данните от последно извършените анализа на формираните отпадъчни води, средногодишни стойности на ХПК и БПК5, годишно количество на отпадъчните води за тези предприятия през отчетната година)
Класификацията на промишлените потребители е извършена според средногодишните стойности на показател БПК5 за базова 2020г., отнесени към съответната степен на замърсяване:

I степен – до 200 mg/l БПК5

II степен – от 200 до 600 mg/l БПК5 

III степен – над 600 mg/l БПК5
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив район Пловдив 2020г. 

Замърсители I степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количество вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Пловдив
	Севи ойл ЕООД
	160
	50
	381
	19.05

	2
	Пловдив
	Тафтпринт ООД
	304
	143
	1899
	271.557

	3
	Пловдив
	Д-2 ООД
	28
	8.2
	601
	4.9282

	4
	Пловдив
	ОРО-2 ЕООД
	208
	73
	874
	63.802

	5
	Пловдив
	Виктория тур АД
	320
	58
	16573
	961.234

	6
	Пловдив
	Петрол АД
	36
	15
	167
	2.505

	7
	Пловдив
	Филикон 97 АД
	444
	194
	584
	113.296

	8
	Пловдив
	Авионамс АД
	28
	4.5
	8414
	37.863

	9
	Пловдив
	Дикта ООД
	88
	44
	5355
	235.62

	10
	Пловдив
	Герджика ЕООД
	236
	167
	1610
	268.87

	11
	Пловдив
	Ривиера 98 ООД
	148
	67
	2959
	198.253

	12
	Пловдив
	Новиз АД
	60
	36
	1873
	67.428

	13
	Пловдив
	Брилянт АД
	328
	159
	6160
	979.44

	14
	Пловдив
	Глобус 2000 ЕООД
	40
	16
	2444
	39.104

	15
	Пловдив
	Мистрал 2015 ЕООД
	10
	6.5
	1082
	7.033

	16
	Пловдив
	ЕНКО Пластикс ЕООД
	9.6
	3.80
	743
	2.8234

	17
	Пловдив
	Армитех ООД
	316
	165
	2810
	463.65

	18
	Пловдив
	ЕТ Виолета- Асен Митев
	220
	41
	330
	13.53

	19
	Пловдив
	Лъки 3 ЕООД
	364
	162
	633
	102.546

	20
	Пловдив
	Алекс Трейд 2010 ЕООД
	272
	148
	4335
	641.58

	21
	Пловдив
	Булром-газ 2006 ООД
	84
	36
	1515
	54.54

	22
	Пловдив
	Петко Ангелов БГ ЕООД
	88
	31
	3951
	122.481

	23
	Пловдив
	Андреа БГ ООД
	416
	172
	3660
	629.52

	24
	Пловдив
	Христина  Димитрова Филева-Кирчева
	304
	143
	580
	82.94

	25
	Пловдив
	СБАЛАГ Торакс - д-р С.Бояджиев ЕООД
	84
	42
	2062
	86.604

	26
	Пловдив
	Д.Маджаров -2 ЕООД
	248
	93
	29318
	2726.574

	27
	Пловдив
	Д.Маджаров -2 ЕООД
	140
	66
	29318
	1934.988

	28
	Пловдив
	Ред Спрингс ЕООД
	224
	48
	4181
	200.688

	29
	Пловдив
	Марбро Ризортс ЕООД
	264
	112
	3733
	418.096

	30
	Пловдив
	Български пощи ЕАД
	25
	6
	10621
	63.726

	31
	Пловдив
	Хеброс-бус АД
	33
	10
	8624
	86.24

	32
	Пловдив
	Ивест Комерс 2001 ЕООД
	208
	53
	1545
	81.885

	33
	Пловдив
	Нордикс Инвест ООД
	112
	27
	941
	25.407

	34
	Пловдив
	С и С - Г.Цанков ЕООД
	31
	8
	1823
	14.584

	35
	Пловдив
	ММЦ АД
	236
	48
	1227
	58.896

	36
	Пловдив
	Елена 95 ЕООД
	144
	71
	2136
	151.656

	37
	Пловдив
	Рал 202 ЕООД
	42
	9
	3611
	32.499

	38
	Пловдив
	ЕТ Велмат -В.Велков
	292
	83
	118
	9.794

	39
	Пловдив
	НИС Петрол ЕООД
	136
	37
	1720
	63.64

	40
	Пловдив
	Лукойл България ЕООД
	336
	85
	2185
	185.725

	41
	Пловдив
	Пълдин авто ООД
	284
	122
	565
	68.93

	42
	Пловдив
	Максма-териалс  ООД
	12
	3.8
	628
	2.3864

	43
	Пловдив
	Дог Виза М ЕООД
	148
	37
	763
	28.231

	44
	Пловдив
	Елеганс Мариела ЕООД
	96
	33
	959
	31.647

	45
	Пловдив
	Начев груп ЕООД
	212
	83
	322
	26.726

	46
	Пловдив
	Максима България ЕООД
	68
	14
	915
	12.81

	47
	Пловдив
	Митев ООД
	116
	22
	1495
	32.89

	48
	Пловдив
	Сиси М ЕООД
	16
	7
	832
	5.824

	49
	Пловдив
	РПК Наркооп
	132
	66
	2386
	157.476

	50
	Пловдив
	Монолит 1994 ЕООД
	31
	11
	3102
	34.122

	51
	Пловдив
	Ю.Гагарин АД
	164
	87
	3385
	294.495

	52
	Пловдив
	Айгеринженеринг ООД
	952
	190
	3194
	606.86

	53
	Пловдив
	Профи-линк ООД
	52
	15
	14937
	224.055

	54
	Пловдив
	Лаки 131 ООД
	196
	84
	3335
	280.14

	55
	Пловдив
	Хаджията -2 ЕООД
	168
	43
	1132
	48.676

	56
	Пловдив
	ПК Жанет ООД
	11.2
	5
	1808
	9.04

	57
	Пловдив
	ЕМС - 2 ЕООД
	43
	9
	2380
	21.42

	58
	Пловдив
	Еко България ЕАД
	440
	68
	1918
	130.424

	59
	Пловдив
	Евро Пимел ООД
	216
	103
	10980
	1130.94

	60
	Пловдив
	Пътинженеринг ЕООД
	248
	54
	1178
	63.612

	61
	Пловдив
	Чайка 97 АД
	28
	8
	4250
	34

	62
	Пловдив
	Инд.център Тракия АД
	56
	11
	1312
	14.432

	63
	Пловдив
	Успех ССБ Холдинг ЕООД
	22
	6
	4150
	24.9

	64
	Пловдив
	Максима България ЕООД
	12
	3
	2902
	8.706

	65
	Пловдив
	МАРИВА ООД
	268
	87
	1450
	126.15

	66
	Пловдив
	Красин ООД
	356
	151
	372
	56.172

	67
	Пловдив
	Дигер 1 ЕООД
	5.6
	3.1
	3478
	10.7818

	68
	Пловдив
	Стратус ООД
	29
	18
	18747
	337.446

	69
	Пловдив
	Тис кар ЕООД
	600
	165
	1258
	207.57

	70
	Пловдив
	ТермотехникаАД
	27
	8
	615
	4.92

	71
	Пловдив
	ЕАЗ АД
	76
	18
	4056
	73.008

	72
	Пловдив
	ОМV България ЕООД
	140
	43
	5246
	225.578

	73
	Пловдив
	Мембранни технологии АД Стико 90
	38
	13
	169
	2.197

	74
	Пловдив
	Биомашиностроене АД
	13
	5.7
	9002
	51.3114

	75
	Пловдив
	Лукойл България ЕООД
	396
	112
	3009
	337.008

	76
	Пловдив
	ЕТ Дико - Ив.Диколаков
	6
	2.8
	7683
	21.5124

	77
	Пловдив
	Дани и Никол Пловдив ЕООД
	268
	154
	1950
	300.3

	78
	Пловдив
	Максима България ЕООД
	68
	42
	204
	8.568

	79
	Пловдив
	Светлана 99 ЕООД
	76
	37
	243
	8.991

	80
	Пловдив
	Кармес ООД
	336
	145
	41093
	5958.485

	81
	Пловдив
	КАМ 919 ЕООД
	184
	57
	1972
	112.404

	82
	Пловдив
	Буллтек ООД
	72
	32
	6073
	194.336

	83
	Пловдив
	Азия груп ЕООД
	76
	29
	1247
	36.163

	84
	Пловдив
	Стан-фуудс ООД
	39
	20
	909
	18.18

	85
	Пловдив
	Кофражна техника АД
	31
	17
	1552
	26.384

	86
	Пловдив
	Радостин 83 ЕООД
	152
	53
	1353
	71.709

	87
	Пловдив
	Консул ООД
	36
	10
	9705
	97.05

	88
	Пловдив
	Форт ООД
	212
	92
	2014
	185.288

	89
	Пловдив
	МКБ ООД
	212
	102
	4095
	417.69

	90
	Пловдив
	Холсим България АД
	29
	6.2
	10351
	64.1762

	91
	Пловдив
	Дафа ООД
	300
	102
	226
	23.052

	92
	Пловдив
	Алекс Трейд 2010 ЕООД
	200
	62
	9377
	581.374

	93
	Пловдив
	ЗК Пловдив
	148
	107
	22458
	2403.006

	94
	Пловдив
	Елко Мес ООД
	33
	13
	8124
	105.612

	95
	Пловдив
	Зорница 90 ООД
	42
	24
	545
	13.08

	96
	Пловдив
	Тургай Шалан Чаллъш-кан
	72
	29
	505
	14.645

	97
	Пловдив
	Аптечно Пловдив АД
	352
	108
	6452
	696.816

	98
	Пловдив
	СЛБЛАГ Селена ООД- Трипъл АД
	15
	5
	9248
	46.24

	99
	Пловдив
	Хеброс-бус АД
	400
	155
	6080
	942.4

	100
	Пловдив
	Еко България ЕАД
	564
	165
	3049
	503.085

	101
	Пловдив
	П и М ООД
	276
	95
	1762
	167.39

	102
	Пловдив
	П и М ООД
	445
	177
	2003
	354.531

	103
	Пловдив
	Ангел Стоилов 96 ЕООД
	556
	176
	1443
	253.968

	104
	Пловдив
	АКУМ АД
	64
	23
	3450
	79.35

	105
	Пловдив
	Индекс 6 ООД
	132
	82
	1269
	104.058

	106
	Пловдив
	Автоелектроника БРСП
	356
	120
	5351
	642.12

	107
	Пловдив
	Оптела-Оптични технологии АД
	15
	3.1
	6808
	21.1048

	108
	Пловдив
	Булвест-принт АД
	504
	178
	1751
	311.678

	109
	Пловдив
	Хотел Лайпциг ООД
	45
	26
	4200
	109.2

	110
	Пловдив
	Тримонци-ум хотел Принцес АД
	100
	46
	39570
	1820.22

	111
	Пловдив
	МБАЛ Тримонци-ум ООД
	132
	46
	2606
	119.876

	112
	Пловдив
	Програм-ни про-дукти и системи АД
	60
	29
	2960
	85.84

	113
	Пловдив
	Квалифи-кация и консулт ООД
	220
	99
	16991
	1682.109

	114
	Пловдив
	Билла България ЕООД
	160
	65
	2085
	135.525

	115
	Пловдив
	Хеброс-бус АД
	28
	16
	3999
	63.984

	116
	Пловдив
	НИС Петрол ЕООД
	152
	27
	1544
	41.688

	117
	Пловдив
	Ритърн ЕООД
	164
	66
	872
	57.552

	118
	Пловдив
	Регнум ООД
	180
	77
	7591
	584.507

	119
	Пловдив
	Реал 54 ООД
	108
	49
	1216
	59.584

	120
	Пловдив
	МБАЛ
Св. Мина ЕООД
	384
	140
	1059
	148.26

	121
	Пловдив
	Крепеж-ни изделия АД
	168
	37
	5960
	220.52

	122
	Пловдив
	Суис поинт Пловдив ООД
	472
	146
	1150
	167.9

	123
	Пловдив
	Авторе-зерв ЕООД
	15
	5
	2010
	10.05

	124
	Пловдив
	Бамекс метал БГ ЕООД
	11
	4
	40848
	163.392

	125
	Пловдив
	Гранд хотел Пловдив ЕООД
	264
	134
	23706
	3176.604

	126
	Пловдив
	ЕВН България Топлофи- кация ЕАД
	27
	13
	5935567
	77162.371

	127
	Пловдив
	Лукойл България ЕООД
	10
	4
	1960
	7.84

	128
	Пловдив
	ЕТ Съливер- В.Стефа-нов
	11
	3.6
	689
	2.4804

	129
	Пловдив
	Рефреш ООД
	72
	25
	2709
	67.725

	130
	Пловдив
	ЕВН България Топлофи- кация ЕАД
	8
	4
	294
	1.176

	131
	Пловдив
	Феми 14 АД
	196
	60
	7882
	472.92

	132
	Пловдив
	Метеор 89 ООД
	10
	3.2
	2762
	8.8384

	133
	Пловдив
	М Табако ООД
	84
	38
	1089
	41.382

	134
	Пловдив
	Галвани-ка ООД
	30
	13
	3353
	43.589

	135
	Пловдив
	Автоточ-ка ООД
	384
	184
	3039
	559.176

	136
	Пловдив
	Мони МГ ЕООД
	19
	4.5
	4059
	18.2655

	137
	Пловдив
	Селектра ПСБ ООД
	22
	9
	1672
	15.048

	138
	Пловдив
	Елмарк ООД
	44
	15
	1458
	21.87

	139
	Пловдив
	Белла България АД
	72
	28
	17751
	497.028

	140
	Пловдив
	Деса СД
	88
	29
	3011
	87.319

	141
	Пловдив
	Много-профилна транс- портна болница Пловдив
	332
	147
	14623
	2149.581

	142
	Пловдив
	Еврохос-питал
Пловдив АД
	252
	96
	21679
	2081.184


	143
	Пловдив
	Сиана Мес ЕООД
	248
	103
	456
	46.968

	144
	Пловдив
	Сиана Мес ЕООД
	28
	7
	1267
	8.869

	145
	Пловдив
	Симид агро ЕООД
	128
	51
	6027
	307.377

	146
	Пловдив
	БДЖ Пътнически превози ЕООД под.ППП- Лок.депо
	10
	2.9
	3138
	9.1002

	147
	Пловдив
	ЦКВЗ ЕООД
	160
	52
	624
	32.448

	148
	Пловдив
	К.Х. Металко-мерс ЕООД
	136
	58
	347
	20.126

	149
	Пловдив
	Компле-ксен онколо-гичен център Пловдив ЕООД
	368
	99
	5664
	560.736

	150
	Пловдив
	Инпринт АД
	244
	85
	1212
	103.02

	151
	Пловдив
	Болница МЦ Св.Ив.Рилски Чудотворец 2010 ЕООД
	292
	83
	7267
	603.161


	152
	Пловдив
	Хидробе-тон ООД
	248
	53
	1251
	66.303

	153
	Пловдив
	Би Ей Глас България АД
	224
	54
	151202
	8164.908

	154
	Пловдив
	АГИ -1ВИ ООД
	12
	3.4
	2308
	7.8472

	155
	Пловдив
	Дитекс Инвест ЕООД
	168
	63
	1089
	68.607

	156
	Пловдив
	Чайкафарма ВЛ АД
	632
	177
	2555
	452.235

	157
	Пловдив
	Военна болница МБАЛ Пловдив към ВМА София
	272
	111
	9179
	1018.869

	158
	Пловдив
	Сентрал парк кетъринг ООД
	192
	96
	1085
	104.16

	159
	Пловдив
	Белано ЕООД
	284
	103
	973
	100.219

	160
	Пловдив
	М.О. Пловдив АД
	472
	172
	26098
	4488.856

	161
	Пловдив
	Еко България ЕАД
	88
	14
	1768
	24.752

	162
	Пловдив
	Роял 13 ЕООД
	120
	51
	1438
	73.338

	163
	Пловдив
	Пласт-форм ООД
	100
	43
	943
	40.549

	164
	Пловдив
	Тракия билд ЕООД
	60
	14
	261
	3.654

	165
	Пловдив
	Ес Жи Инвест ЕООД
	30
	9
	1038
	9.342

	166
	Пловдив
	Дуранли ЕООД
	312
	156
	1289
	201.084

	167
	Пловдив
	Спец.по-лимери ООД
	164
	89
	84
	7.476

	168
	Пловдив
	Томика метал АД
	31
	9
	2980
	26.82

	169
	Пловдив
	Хепи Джо ЕООД
	212
	115
	2279
	262.085

	170
	Пловдив
	Ес Ое С БГ ЕООД
	11
	5
	4537
	22.685

	171
	Пловдив
	Лъч ХДН ООД
	220
	145
	1051
	152.395

	172
	Пловдив
	Пловдив-строй ООД
	80
	63
	811
	51.093

	173
	Пловдив
	Прима СП ООД
	456
	174
	1302
	226.548

	174
	Пловдив
	Фамател България ЕООД
	364
	165
	746
	123.09

	175
	Пловдив
	Техмаш БГ ЕООД
	47
	17
	1082
	18.394

	176
	Пловдив
	Орикс ООД
	26
	10
	578
	5.78

	177
	Пловдив
	Авангард 08 ООД
	64
	21
	585
	12.285

	178
	Пловдив
	Бизнес груп пловдив
	100
	40
	1057
	42.28

	179
	Пловдив
	Интер-транс България ЕООД
	29
	13
	971
	12.623

	180
	Пловдив
	Попаров Ко ЕООД
	16
	8
	1241
	9.928

	181
	Пловдив
	Юри Димитров 2002
	388
	178
	400
	71.2

	182
	Пловдив
	Хранин-вест ООД
	176
	104
	683
	71.032

	183
	Пловдив
	Цвети и Теди ЕООД
	228
	157
	1013
	159.041

	184
	Пловдив
	Глория Консулт ЕООД
	160
	34
	1834
	62.356

	185
	Пловдив
	Гауди Дизайн ЕООД
	36
	5.1
	1482
	7.5582

	186
	Пловдив
	Абйон ЕООД
	72
	43
	1512
	65.016

	187
	Пловдив
	Алекс и ТИ ЕООД
	56
	13
	763
	9.919


            166.2963   62.1893     6906705              140854.9635
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив район Пловдив 2020г. 

Замърсители II степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количес тво

вода

м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Пловдив
	Петров Комерс ЕООД
	560
	265
	5497
	1456.705

	2
	Пловдив
	Норис - 1 ЕООД
	552
	238
	2573
	612.374

	3
	Пловдив
	Стабил-инженеринг АД
	632
	483
	164
	79.212

	4
	Пловдив
	Брилянт АД
	1360
	542
	1297
	702.974

	5
	Пловдив
	Интелкооп ЕООД
	520
	212
	10710
	2270.52

	6
	Пловдив
	АТЕК Машина ООД
	904
	456
	3209
	1463.304

	7
	Пловдив
	Поркис ООД
	500
	244
	1228
	299.632

	8
	Пловдив
	Лекси ООД
	1792
	509
	5288
	2691.592

	9
	Пловдив
	Билла България ЕООД
	992
	389
	413
	160.657

	10
	Пловдив
	Мототех-ника АД
	532
	277
	3904
	1081.408

	11
	Пловдив
	Блясък ВГ ООД
	752
	211
	2200
	464.2

	12
	Пловдив
	Лукойл България ЕООД
	1072
	444
	1552
	689.088

	13
	Пловдив
	ТЕД Инвест ЕООД
	1136
	381
	425
	161.925

	14
	Пловдив
	Екотест ЕООД
	444
	341
	160
	54.56

	15
	Пловдив
	Явимекс 97 ЕООД
	768
	441
	1521
	670.761

	16
	Пловдив
	Кауфланд България ЕООД
	1040
	468
	4241
	1984.788

	17
	Пловдив
	Прогрес АМ АД
	496
	221
	1964
	434.044

	18
	Пловдив
	ТПК Тракия
	536
	223
	3886
	866.578

	19
	Пловдив
	Поли-флекс ООД
	568
	231
	1659
	383.229

	20
	Пловдив
	Сакара 2011 ЕООД
	520
	350
	3922
	1372.7

	21
	Пловдив
	Петко Ангелов БГ ЕООД
	600
	237
	3980
	943.26

	22
	Пловдив
	Кауфланд България ЕООД
	1000
	527
	4188
	2207.076

	23
	Пловдив
	Роон ЕООД
	1024
	440
	2745
	1207.8

	24
	Пловдив
	Боми фуудс ООД
	976
	342
	875
	299.25

	25
	Пловдив
	Топ Инвест БГ ООД
	880
	548
	876
	480.048

	26
	Пловдив
	Хебър ЕАД
	1328
	513
	2720
	1395.36

	27
	Пловдив
	Милара Интернешънъл
	648
	257
	3139
	806.723

	28
	Пловдив
	Марица-тек АД
	1488
	495
	38171
	18894.645

	29
	Пловдив
	Дунапак Родина АД
	704
	267
	76924
	20538.708

	30
	Пловдив
	Прокос ООД
	880
	376
	1590
	597.84

	31
	Пловдив
	Автостоп Д.Тодоринов
	864
	443
	1170
	518.31

	32
	Пловдив
	Диди ЕМ 11 ООД
	904
	547
	944
	516.368

	33
	Пловдив
	Прото ЕООД
	992
	389
	5028
	1955.892

	34
	Пловдив
	Мираж 2015 ООД
	520
	343
	1053
	361.179

	35
	Пловдив
	М Табако ООД
	736
	410
	911
	373.51

	36
	Пловдив
	Голдис Фуудс енд дринкс ООД
	720
	538
	1032
	555.216

	37
	Пловдив
	Кала Енджи 2008 ЕООД
	720
	293
	853
	249.929

	38
	Пловдив
	Уиски тайм ЕООД
	372
	220
	1005
	221.1


          816.6316  371.3421      203017
     70022.465
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив район Пловдив 2020г. 

Замърсители III степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количество

вода

м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Пловдив
	Висет ЕООД партида Ретон 
	4320
	2102
	586
	1231.772

	2
	Пловдив
	ОМК АД
	2600
	1336
	308045
	411548.12

	3
	Пловдив
	Меском Попов ООД
	1280
	658
	3432
	2258.256

	4
	Пловдив
	Кингс Табако ЕАД
	1600
	886
	9065
	8031.59

	5
	Пловдив
	Филипополис РК ООД
	1168
	714
	6296
	4495.344

	6
	Пловдив
	Стабилинжене-ринг АД
	920
	740
	80
	59.2

	7
	Пловдив
	Джем и Джем ООД
	1104
	780
	4316
	3366.48

	8
	Пловдив
	ЕТ Викрис Н.Карагьозян
	2560
	1251
	4031
	5042.781

	9
	Пловдив
	Попимони 2010 ЕООД
	2640
	1584
	200
	316.8

	10
	Пловдив
	Бар ЕООД
	1424
	650
	5255
	3415.75

	11
	Пловдив
	Кауфланд България ЕООД
	1856
	901
	4612
	4155.412

	12
	Пловдив
	Билла България ЕООД
	1376
	786
	1453
	1142.058

	13
	Пловдив
	Максима България ЕООД
	2560
	670
	1127
	755.09

	14
	Пловдив
	Сънфуудс България ЕООД
	10800
	4708
	1158
	5451.864

	15
	Пловдив
	Кауф-ланд България ЕООД
	6480
	4197
	4448
	18668.256

	16
	Пловдив
	Фамилия ООД
	3440
	2051
	2284
	4684.484

	17
	Пловдив
	Лъки МТ ООД
	1600
	633
	870
	550.71

	18
	Пловдив
	Мексон ООД
	5360
	2563
	50150
	128534.45

	19
	Пловдив
	ОЕМП 2002 ООД
	1488
	780
	5001
	3900.78

	20
	Пловдив
	Кауфланд България ЕООД
	1456
	915
	5259
	4811.985

	21
	Пловдив
	Слънчеви лъчи ООД
	2320
	1445
	3808
	5502.56

	22
	Пловдив
	Афродита хотелс ООД
	2080
	1405
	21
	29.505

	23
	Пловдив
	Братя Каишеви ООД
	3040
	1667
	1283
	2138.761

	24
	Пловдив
	Билла България ЕООД
	3320
	1697
	481
	816.257


             2783         1463.2917
    423261
       620908.265
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Стамболийски 2020г.
Замърсители I степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количес тво
вода м³
год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Стамболийски
	Ара селект ООД
	84
	39
	744
	29.016

	2
	Стамболийски
	Мива АВ ООД
	19
	6.4
	239
	1.5296

	3
	Стамболийски
	ЕТ Ат.Тосев
	60
	16
	188
	3.008

	4
	Стамболийски
	Илкоми ЕООД
	288
	141
	202
	28.482

	5
	Стамболийски
	ЕТ Афидеа
	92
	26
	350
	9.1

	6
	Стамболийски
	ЕТ Валентин Руменов
	21
	7
	43
	0.301

	7
	Стамболийски
	Илта 05 ЕООД
	232
	75
	507
	38.025

	8
	Стамболийски
	Дизелор ЕООД
	28
	13
	24
	0.312

	9
	Стамболийски
	НПК на слепите
	112
	44
	44
	1.936

	10
	Стамболийски
	Тракия спорт палас ООД
	280
	120
	351
	42.12

	11
	Стамболийски
	ЕТ Светлина Св.Денева
	64
	28
	39
	1.092

	12
	Стамболийски
	Братя Неделе-ви ЕООД
	184
	51
	2637
	134.487

	13
	Стамболийски
	Наркооп РПК
	180
	33
	62
	2.046

	14
	Йоаким Груево
	ЕТ Иван Хаджиев
	188
	86
	73
	6.278

	15
	Стамболийски
	М енд ТСС ЕООД
	32
	12
	309
	3.708

	16
	Стамболийски
	Буллад ООД
	472
	162
	360
	58.32

	17
	Стамболийски
	СД Тодико - Котеви и Сие
	39
	12
	127
	1.524

	18
	Стамболийски
	Поли-пласт ООД
	28
	10
	40
	0.4

	19
	Стамболийски
	ДП НК ЖИ-УДВГ

Пловдив
	144
	57
	100
	5.7

	20
	Стамболийски
	Диди Лин ООД
	46
	14
	94
	1.316


129.65     47.62     6533  
368.7006
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Стамболийски 2020г.
Замърсители II степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количество

вода

м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Йоаким-Груево
	Светлина 15 ЕООД
	560
	225
	1705
	383.625


Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Стамболийски 2020г.
Замърсители III степен
	1
	Стамболийски
	Димитър Маджаров -2 ЕООД

	1328
	728
	157773
	114858.744


Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Карлово 2020г.
Замърсители I степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количество
вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Карлово
	Лукойл България ЕООД
	14.4
	5.9
	476
	2.8084

	2
	Карлово
	Петя Икономова
	15
	6.3
	457
	2.8791

	3
	Карлово
	Хри 100 Захариев ЕООД
	38
	17
	408
	6.936

	4
	Карлово
	Тайм аут 75 ЕООД
	100
	36
	215
	7.74

	5
	Карлово
	Атлас 91 ЕТ
	8
	6.4
	525
	3.36

	6
	Карлово
	Итали Трифонови ЕООД
	108
	49
	644
	31.556

	7
	Карлово
	ЕТ Минко Шумков
	116
	22
	618
	13.596

	8
	Карлово
	М и Н Съличеви ООД
	280
	121
	392
	47.432

	9
	Карлово
	Космос ЕТ Ст.Ангелов
	236
	41
	93
	3.813

	10
	Карлово
	Бон шанс ЕООД
	232
	106
	350
	37.1

	11
	Карлово
	ЕТ Рени - Р.Петрова
	7
	4
	133
	0.532

	12
	Карлово
	ДИ-АНМ ЕООД
	84
	12
	316
	3.792

	13
	Карлово
	ДПЗ 2017 ООД
	42
	6
	2154
	12.924

	14
	Карлово
	Мура ИВ ЕООД
	112
	42
	901
	37.842

	15
	Карлово
	Магист-рали АД
	300
	110
	3585
	394.35

	16
	Карлово
	АДИ ЕТ
	30
	14
	111
	1.554

	17
	Карлово
	ИПО ООД
	7
	3.1
	9626
	29.8406

	18
	Карлово
	Ганком принт ООД
	56
	13
	102
	1.326

	19
	Карлово
	Ивони газ ЕООД
	488
	113
	261
	29.493

	20
	Карлово
	Титан груп 7 ЕООД
	34
	19
	571
	10.849

	21
	Карлово
	Вапет ЕТ
	10
	6
	277
	1.662

	22
	Карлово
	Петър и Петър ЕООД
	136
	81
	37
	2.997

	23
	Карлово
	ЕТ Костадин Пройчев
	56
	22
	75
	1.65

	24
	Карлово
	Спринт 2001 ООД
	7.6
	3
	316
	0.948

	25
	Карлово
	Матей Бенчев
	76
	50
	104
	5.2

	26
	Карлово
	Ликос ООД
	19
	6
	148
	0.888

	27
	Карлово
	Ми Армано ЕООД
	12
	9
	540
	4.86

	28
	Карлово
	Евро ЕТ Аспарух Захариев
	76
	43
	902
	38.786

	29
	Карлово
	Три морета ЕООД
	148
	62
	2194
	136.028

	30
	Карлово
	Базитов ЕТ
	42
	20
	1054
	21.08

	31
	Карлово
	Хоник ЕООД
	23
	3.1
	112
	0.3472

	32
	Карлово
	Вапцаров 2011 АД
	116
	39
	172
	6.708

	33
	Карлово
	Меланж Карлово ЕООД
	28
	16
	263
	4.208

	34
	Карлово
	Изола Инвестмент ЕООД
	148
	107
	1114
	119.198

	35
	Карлово
	Бамекс 98 АД
	212
	63
	434
	27.342

	36
	Карлово
	Стил БХ Груп ООД
	34
	21
	2157
	45.297

	37
	Карлово
	Аризанов ЕТ
	37
	23
	546
	12.558

	38
	Карлово
	Мишел  Интернационал
	28
	12
	354
	4.248

	39
	Карлово
	Евгени Цилков  ЕТ
	416
	130
	1837
	238.81

	40
	Карлово
	ЕТ Никола Иванов- НИК
	31
	14
	174
	2.436

	41
	Карлово
	Ми Армано ЕООД
	20
	8
	487
	3.896


              97.1463      36.2146
 35235          1358.87 
 
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Карлово 2020г.

Замърсители II степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количество
вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Карлово
	Примус Виторио ЕООД
	1184
	221
	121
	26.741

	2
	Карлово
	Месокомбинат Карлово АД
	   664
	480
	5002
	2400.96

	3
	Карлово
	Кауфланд България ЕООД
	   624
	301
	3902
	1174.5


         824   
              334
 9025
3602.2
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Карлово 2020г.

Замърсители III степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количество
вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Карлово
	Ем Джей Дериз ЕООД
	2394
	1117
	104626
	116867


Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив район Хисаря 2020г.

Замърсители I степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количест
во вода м³  год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Хисаря
	БДПЛР- ВМА
	76
	47
	135017
	6345.799

	2
	Хисаря
	ЕТ Албена АП- Ив. Налчад- жийски
	320
	130
	9057
	1177.41

	3
	Хисаря
	Найде-нов ЕООД
	176
	111
	1515
	168.165

	4
	Хисаря
	ПИК Пловдив
	88
	23
	1210
	27.83

	5
	Хисаря
	Екопро-дукт 2003 ЕООД
	268
	154
	1027
	158.158

	6
	Хисаря
	Гурме груп ООД
	27
	9
	576
	5.184

	7
	Хисаря
	Бенд ойл ООД
	16
	3.5
	4851
	16.9785

	8
	Хисаря
	ЕТ Цветан Трончев
	31
	15
	669
	10.035

	9
	Хисаря
	Ей Джи Холидейс ООД
	22
	10
	2116
	21.16

	10
	Хисаря
	Малтрон ООД
	172
	79
	589
	46.531

	11
	Хисаря
	Нацио-нал 2009 ЕООД
	360
	185
	1195
	221.075

	12
	Хисаря
	Галери ЕООД
	24
	7
	11042
	77.294

	13
	Хисаря
	Ригел 99 ООД
	200
	34
	12058
	409.972

	14
	Хисаря
	СБР НК ЕАД
	120
	59
	38630
	2279.17

	15
	Хисаря
	Ловен дом Хисаря ЕООД
	16
	6
	794
	4.764

	16
	Хисаря
	ПРО ЕАД клон Баня
	16
	6
	160412
	962.472

	17
	Хисаря
	Астреа 2014 ООД
	452
	181
	11602
	2099.962

	18
	Хисаря
	Агенция за СПА и почивки
	292
	109
	12672
	1381.248

	19
	Хисаря
	Би Къмпани ООД
	156
	48
	9466
	454.368

	20
	Хисаря
	ЕТ Вата- В.Недев
	60
	13
	392
	5.096

	21
	Хисаря
	Ригел 99 ООД
	18
	3.6
	2630
	9.468

	22
	Хисаря
	БДПЛР към МИ на МВР филиал Хисаря
	6
	3
	45278
	135.834

	23
	Хисаря
	Наталис-Кокалови ООД
	8
	3.1
	228
	0.7068

	24
	Хисаря
	Въла Апостоло-ва
	328
	80
	183
	14.64

	25
	Хисаря
	СИ 2003 ООД
	92
	28
	1069
	29.932

	26
	Хисаря
	Наркооп ГКП
	168
	89
	558
	49.662

	27
	Хисаря
	Наркооп ГКП
	48
	23
	188
	4.324

	28
	Хисаря
	Сиенит Инвест ООД
	33
	9
	11549
	103.941

	               128.3214   52.43571
476573
	16221.18


Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив район Хисаря 2020г.

Замърсители II степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количест
во вода м³  год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Хисаря
	Пловдив-стройре-сурс АД
	1184
	494
	5967
	2947.698

	2
	Хисаря
	Наркооп ГКП Инвесто груп ООД
	928
	375
	377
	141.375


       1056
      434.5
   6344
      3089.073
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив район Сопот 2020г.

Замърсители I степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количест- во вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Сопот
	Аргиров ЕФ
	380
	187
	221
	41.327

	2
	Сопот
	Дерби 97 П ЕООД
	33
	13
	466
	6.058

	3
	Сопот
	Олимп СТ ЕООД
	236
	158
	5083
	803.114

	4
	Сопот
	ЕТ ДРТ - Д.Гатев
	8
	3.4
	455
	1.547

	5
	Сопот
	ЕТ Невен Славчев
	168
	65
	378
	24.57

	6
	Сопот
	Чичовци 1002 ООД
	56
	20
	337
	6.74

	7
	Сопот
	ЕТ Щ.Щерев
	9
	4.6
	354
	1.6284

	8
	Сопот
	ЕТ Видка Ласкова
	108
	47
	186
	8.742

	9
	Сопот
	Мери Ник ООД
	84
	32
	575
	18.4

	10
	Сопот
	Ат.Г.Ата-насов
	38
	12
	431
	5.172

	                             112              54.2
 8486
	917.2984


Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив район Сопот 2020г.

Замърсители II степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количест- во вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Сопот
	Чичовци 1002 ООД
	808
	289
	279
	80.631


Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Раковски 2020г.

Замърсители I степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количес тво
вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Раковски
	Лука ООД
	232
	65
	212
	13.78

	2
	Раковски
	Егер ООД
	224
	41
	23617
	968.297

	3
	Раковски
	Алексиопол ООД
	204
	106
	184
	19.504

	4
	Раковски
	МБАЛ Раковски ЕООД
	460
	145
	2892
	419.34

	5
	Раковски
	ИНСА ЕООД
	300
	180
	162
	29.16

	6
	Раковски
	ЕТ Любка Манавска
	6.4
	3.3
	179
	0.5907

	7
	Раковски
	ЗП Иван Атанасов Йовчев
	56
	17
	173
	2.941

	8
	Раковски
	Бъмбини ООД
	148
	69
	392
	27.048

	9
	Раковски
	Конпакс ЕООД
	34
	11
	190
	2.09

	10
	Раковски
	Снеп груп ООД
	23
	9
	897
	8.073

	11
	Раковски
	Янко Борисов Стойков
	37
	21
	168
	3.528

	12
	Раковски
	ТПК Наркооп
	28
	14
	740
	10.36

	13
	Раковски
	ЕТ Алора
	220
	68
	167
	11.356

	14
	Раковски
	ЕТ Радост
	13
	6
	3
	0.018

	15
	Раковски
	Кемлер Електроник ООД
	56
	15
	395
	5.925

	16
	Раковски
	ЕТ Иван Луков
	88
	38
	73
	2.774


               133.088   50.5188    30444    
 1524.785
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Раковски 2020г.

Замърсители II степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количес тво
вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Раковски
	Хемако България ООД
	640
	454
	2059
	934.786

	2
	Раковски
	Шери 61 ЕООД
	720
	390
	890
	347.1


           680             422         2949
           1281.886
Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Раковски 2020г.

Замърсители III степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количес тво
вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Раковски
	Надежда ИН ЕООД
	1904
	905
	982
	888.71


Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Кричим 2020г.

Замърсители I степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количество
вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Кричим
	Петрол АД
	15.2
	4.5
	695
	3.1275

	2
	Кричим
	Мавиш ООД
	47
	25
	276
	6.9

	3
	Кричим
	Наги ООД
	60
	20
	408
	8.16

	4
	Кричим
	Кричим Експрес ООД
	280
	84
	309
	25.956

	5
	Кричим
	Напре-дък ПК
	64
	38
	784
	29.792

	6
	Кричим
	ЕТ Хр.Стоянов 94
	204
	89
	541
	48.149

	7
	Кричим
	ЕТ Хр.Стоянов 94
	28
	14
	622
	8.708

	8
	Кричим
	Волос 05 ООД
	76
	39
	172
	6.708

	9
	Кричим
	Йондери и Ани ООД
	56
	17
	111
	1.887

	10
	Кричим
	ЕТ Джавит Шерифов
	228
	92
	155
	14.26

	11
	Кричим
	Васка Вълкова ООД
	72
	38
	124
	4.712

	12
	Кричим
	Кричим фрукт ООД

	12
	6
	0
	0

	                       95.1833     38.875
 4197
	158.3595


Мониторинг на ВиК ЕООД Пловдив Кричим 2020г.

Замърсители II степен
	№
	район
	Фирма
	ХПК
	БПК₅
	количес тво
вода
м³ год.
	Товар по БПК₅
(кг/год.)

	1
	Кричим
	Солвекс  козметични продукти
	416
	214
	3338
	714.332

	2
	Кричим
	Кричим фрукт ООД
	332
	219
	7346
	1608.774


                                                                                                                   374
   216.5      
10684     
2323.106
4.3.2. Обосновка за избраните стойности на коефициентите на замърсеност

4.3.1.2. Анализ на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2020 г.
В приложената таблица са показани товарите  БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2020 г.
	Степен на замърсеност 
	Товар по БПК5, кг/год
	% от товара
	

	Степен на замърсеност 1
	161 404


	15
	

	Степен на замърсеност 2
	79 501


	7
	

	Степен на замърсеност 3
	853 764


	78
	

	Общ товар, кг/год.
	1 094 669


	100


	


4.3.1.3. Обосновка за избраните стойности на коефициенти на замърсеност съобразно приноса на товара по БПК5 (кг/год.) по степени на замърсеност 1, 2 и 3 за 2022-2026 г.
За битовите и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители по смисъла на §1, т. 3, букви „а“ и „б“ от Допълнителните разпоредби на НРЦВКУ, коефициентът на замърсеност е 1.

За останалите категории потребители по смисъла на §1, т. 3, буква „в“ от Допълнителните разпоредби на НРЦВКУ, на които се предоставят водоснабдителни и/или канализационни услуги за промишлени и други стопански нужди, се определят следните коефициенти на замърсеност за регулаторен период 2022 – 2026 г: 

При степен на замърсеност 1 - коефициент от 1,10 до 1,60 вкл.; 

При степен на замърсеност 2 - коефициент над 1,60 до 2,00 вкл.; 

При степен на замърсеност 3 - коефициент над 2,00 до 2,50 вкл.

При определянето на коефициентите за първа, втора и трета степен на замърсеност е възприета методика, при която се изчислява приноса на товара от БПК5 към общия товар на категорията „промишлени и други стопански обекти”.
	Степен на замърсеност 
	Товар по БПК5, кг/год
	% от товара
	Препоръчителни стойности
	Разлика
	% от товара, отнесено към разликата
	Изчисления 

	
	
	
	min
	max
	
	
	

	Степен на замърсеност 1
	161 404


	15
	1,1
	1,6
	0,5
	0,07

	1.1+0.07=1.17

	Степен на замърсеност 2
	79 501


	7
	1,6


	2


	0,4


	0,03


	1.6+0.03=1.63

	Степен на замърсеност 3
	853 764


	78
	2


	2,5


	0,5


	0,39


	2.0+0.39=2.39

	Общ товар, кг/год.
	1 094 669


	100
	
	
	
	
	 


Данни за товорите по БПК5 за периода 2022-2026 г.

	Описание 
	Мярка
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	Степен на замърсеност 1
	кг/год.
	181 404
	187 319
	193 233
	199 147
	202 062

	Степен на замърсеност 2
	кг/год.
	113 670
	114 365
	114 715
	115 063
	115 759

	Степен на замърсеност 3
	кг/год.
	1 060 000
	1 060 000
	1 061 344
	1 062 691
	1 066 091


Така се получават следните коефициенти: 

	Коефициент степен на замърсеност
	Коефициент за разпределение на необходимите приходи
	

	Коефициент степен на замърсеност 1
	1.17
	

	Коефициент степен на замърсеност 2
	1.63
	

	Коефициент степен на замърсеност 3
	2.39
	


4.4. АНАЛИЗ НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ 

4.4.1. Планирани и извършени анализи на утайките, включително от акредитирана лаборатория;

Броят на пробите и анализите по показатели се определят според НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието и по НАРЕДБА за третиране на биоотпадъците. Бяха планирани 14 броя проби, но поради пандемията от COVID бяха направени 7 броя. Утайките не отговарят на нормите на НАРЕДБА за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието по микробиологичните показатели Escherihia coli и Clostridium perfringens.
4.4.2. Използвани методи за третиране на утайките

ПСОВ Пловдив 

· гравитачно уплътняване на излишна и смесена утайка 

- уплътнител за излишна активна утайка – 2 броя
- уплътнител за смесена утайка – 2 броя

· обезводняване на утайката
- лентови филтърпреси – 5 броя

· естествено изсушаване на обезводнената утайка

- изсушителни полета – 22 броя
ПСОВ Пловдив – след реконструкция 2024год.

· гравитачно уплътняване на излишна и смесена утайка – 2 броя 

· анаеробна стабилизация на утайката в метантанк 2 броя

· силози за изгнила утайка

· обезводняване на утайката – 3 броя лентори филтърпреси и 4 броя дакантерни центрофуги

· изсушаване на утайката

· инсталация за термично изсушаване

· инсталация за соларно изсушаване

· естествено изсушаване – 17 броя изсушителни полета

ПСОВ Сопот

· стабилизиране на утайката 

- аеробен стабилизатор – 2 броя

· обезводняване на утайката

- декантерна центрофуга

· обеззаразяване на утайката

· временно съхранение на утайката 

- бетонова площадка с дренаж

· оползотворяване на утайката 

- инсталация за вермикомпостиране
ПСОВ Хисаря

· стабилизиране на утайката 

- аеробен стабилизатор – 2 броя

· обезводняване на утайката

- декантерна центрофуга

· обеззаразяване на утайката

· временно съхранение на утайката 

– бетонова площадка с дренаж

· оползотворяване на утайката 

- инсталация за вермикомпостиране
ПСОВ Стамболийски

· стаблизиране на утайката 

- аеробен стабилизатор – 2 броя

· обезводняване на утайката

- декантерна центрофуга

· обеззаразяване на утайката

· естествено изсушаване на утайката 

- изсушителни полета – 4 броя
ПСОВ Кричим

· стаблизиране на утайката 

- аеробен стабилизатор

· гравитачно уплътняване на утайката

- утайкоуплътнител

· обезводняване на утайката

- лентова филтърпреса
ПСОВ Раковски

· стаблизиране на утайката 

- аеробен стабилизатор – 2 броя

· гравитачно уплътняване на утайката

- утайкоуплътнител

· обезводняване на утайката

- лентова филтърпреса

· обеззаразяване на утайката

ПСОВ Карлово

· гравитачно уплътняване на утайката

- утайкоуплътнител

· обезводняване на утайката

- шнекова филтърпреса – 2 броя

· обеззаразяване на утайката

· временно съхранение на утайката 

– бетонова площадка с дренаж

· оползотворяване на утайката 

- инсталация за вермикомпостиране
ПСОВ Бенковски

· стаблизиране на утайката 

- аеробен стабилизатор 

· обезводняване на утайката

- камерна филтърпреса 

ПСОВ Кочево – генерираната излишна активна утайка не се третира на място, а е предвидено извозването и до най-близката ПСОВ.
4.4.3. Оползотворяване на утайките – сключени договори, количества, методи за оползотворяване 

ПСОВ Пловдив

· Договор № Ю-01-33 / 29.03.2017 г. с Дружество по ЗЗД „Консорциум Булплод – АТМ” гр.Пловдив за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Пловдив с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 20 000 тона/ годишно, с цел оползотворяване чрез вермикомпостиране
· Договор № Ю-01-89 / 26.07.2021 г. с Дружество по ЗЗД „Консорциум Булвер – АТМ” гр.Пловдив за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Пловдив с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 10 000 тона/ годишно, с цел оползотворяване чрез вермикомпостиране. Срок на действие на Договора – 1 година 
· Договор № Ю-01-24 / 20.02.2017 г. с „КМД” ЕООД гр.Пловдив за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Пловдив с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 20 000 тона/ годишно за третиране чрез биологично разграждане по закрит способ.
Компостиране на утайки, съвместно с ТБО, по закрит способ

Компостирането протича в аеробни условия, които частично минерализират и преработват органичната материя в хумус, при което се окисляват органичните вещества до въглероден диоксид(СО2), вода(Н2О), нитрати(NO3), фосфати(РО4) и сулфати(SO4). В процеса на хумификацията на утайката, биоразградимите остатъци се преобразуват в хумус, който служи за повишаване на почвеното плодородие.

Компостирането протича в три основни фази: 

І фаза – характерна с бурно повишаване на температурата до 70оС в продължение на 10-14 дни; в този период се развиват микроорганизми, най-вече термофилни бактерии; настъпва окисляване на белтъчини, въглехидрати, органични киселини и мазнини; високата температура унищожава яйцата и ларвите на насекомите и преобладаващата част на коли-бактериите; 

ІІ фаза – продължава 3–8 седмици; температурата се понижава до 40-60оС; настъпват процеси на минерализация и хумификация, при които се образува хумус; загиват патогенните организми и формите им, семената на плевелите; започва минерализация на устойчиви съединения, както и развитието на гъби, разграждащи целулозата; 

ІІІ фаза – продължава понижаването на температурата до околната; това е процес на зреене на компоста; намалява количеството на термофилните бактерии за сметка на мезофилните; намаляват биохимичните процеси вследствие на намалените хранителни вещества; в края на процеса съотношението на С:N е от 16:1 до 20:1 и С:Р – 100:1. 

Процесите на биохимично разграждане при утайките, както и при биоразградимите битови отпадъци са идентични или близки, поради което е възможно съвместно компостиране. Когато утайките се компостират самостоятелно изискват обезводняване под 50% влажност. Когато компостирането се извършва с други органични отпадъци е възможно използване на утайки с влажност около 70% като се получава компост с добра структура. 

Заедно с утайките могат да бъдат компостирани биоразградими битови отпадъци, растителни от градските паркове и градини, както и производствени отпадъци, съдържащи органична материя от дейността на хранително-вкусовия сектор, дървесни отпадъци като кора, трици от дървопреработка, текстилни отпадъци от натурални влакна, отпадъци от кожа, селскостопански отпадъци и др. 

Върху качеството на компоста има влияние съдържанието в отпадъците на: 

·  сухо вещество; 

·  органично вещество в сухата маса; 

·  съотношението на азота спрямо въглерода (N:С); 

·  съотношението на фосфора спрямо въглерода(Р:С); 

·  микроелементи; 

·  тежки метали; 

·  микроорганизмите и тяхната биоразграждаща активност; 

·  патогенни бактерии и яйца на паразити. 

Компостирането на отпадъци се приема като високоефективен процес на преработка на биоразградимите отпадъци и той преобладава в практиката. 

ПСОВ Хисаря

· Според Решение №09-ДО-1087-01/ 13.09.2017год., издадено от РИОСВ Пловдив, е добавена площадка №2 с местонахождение територията на ПСОВ Хисаря за извършване на компостиране и вермикомпостиране на 700 тона/ годишно на произвежданите от собствена дейност отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води.
ПСОВ Карлово

· Според Решение №09-ДО-1087-02/ 27.08.2017год., издадено от РИОСВ Пловдив, е добавена площадка №3 с местонахождение територията на ПСОВ Карлово за извършване на компостиране и вермикомпостиране на 1 500 тона/ годишно на произвежданите от собствена дейност отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води

· Договор № Ю-01-32 / 26.03.2021 г. с „Булвер”ЕООД гр.Пловдив за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Карлово с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 1 147 тона, с цел оползотворяване чрез вермикомпостиране.
· Договор № Ю-01-108 / 23.09.2021 г. с Дружество по ЗЗД „Консорциум Булвер – АТМ” гр.Пловдив за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Карлово с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 6 000 тона/ годишно, с цел оползотворяване чрез вермикомпостиране. Срок на действие на Договора – 4 години
ПСОВ Сопот

· Според Решение №09-ДО-1087-02/ 27.08.2017 г., издадено от РИОСВ Пловдив, е добавена площадка №4 с местонахождение територията на ПСОВ Сопот за извършване на компостиране и вермикомпостиране на 700 тона/ годишно на произвежданите от собствена дейност отпадъци с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води.
Компостиране с червени калифорнийски червеи

Червеният калифорнийски червей (Lumbricus rubellis) е специално селекциониран високопродуктивен вид торен червей. Той се развива бързо, достигайки полова зрелост за 3 месеца и е доста плодовит – ежегодно възпроизвежда около 1500бр. потомство. 

Технологията протича в два етапа: Първи-смесване на утайката с оборска тор и слама, предварително компостиране и Втори- разстилане на суровината в легла от полиетилен на височина 25 см, която червеите преработват. На всеки 45 дни се обръщат (ръчно с вила), за да се внесе достатъчно въздух. За легло от 1 кв.м. за една година е необходим половин тон храна (угнила суровина). Около 60 % от поетата храна се отделя като екскремент (наричан „биохумус”), червените калифорнийски червеи са фабрика за хумус. Утайките от отпадъчните води са подходящ субстрат за вермикултурата (производство на биотор чрез червен калифорнийски червей). 

Хранейки се с утайки от ПСОВ, оборски тор, птичи и други органични отпадъци, червените калифорнийски червеи го разлагат и използват за храна, но по-голямата част изхвърлят във вид на хумус. Целият жизнен цикъл на червения калифорнийски червей се осъществява на дълбочина до 25см (докато обикновеният дъждовен червей може да достигне дълбочина до 6 м). На тази малка дълбочина се осъществяват всички жизнени дейности – хранене, растеж и размножаване. Дори пренаселеността на пространството не е в състояние да го накарат да избяга. 
Като краен продукт, биохумусът е финогранулирана, насипна органична маса с тъмнокафяв цвят, съдържаща макроелементи, микроелементи и почвообразуващи микроорганизми. Биохумусът е не само оргничен тор, но също така и подобрител на свойствата на обработваемите почви, носител на биоактивни вещства и богат източник на хумус. Той съдържа всичко, от което се нуждаят растенията – хранителни вещества, хормони, полезни микроорганизми. Биохумусът не съдържа тежки метали и опасни микроорганизми над допустимите концентрации. За разлика от химичните торове и оборския тор, биохумусът не “изгаря” даже най-деликатните в това отношение растения, независимо от неговата концентрация. Избраната технология на производство оказва трайно положително въздействие на околната среда, чрез използването на биологични методи за третиране на отпадъци и производство на биотор от тях.
4.4.4. Депониране на утайките - сключени договори, количества
ПСОВ Пловдив

· Договор № Ю-01-66 / 08.06.2021 г. с „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци –Асеновград” за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Пловдив с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 150 тона/ годишно за депониране.

ПСОВ Карлово

· Договор № Ю-01-29 / 15.03.2021 г. с Община Карлово „Регионално депо за неопасни отпадъци” за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Карлово с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 5 000 тона/ годишно за депониране.
ПСОВ Хисаря

· Договор № Ю-01-29 / 15.03.2021 г. с Община Карлово „Регионално депо за неопасни отпадъци” за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Хисаря с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 400 тона/ годишно за депониране.
ПСОВ Сопот
· Договор № Ю-01-29 / 15.03.2021 г. с Община Карлово „Регионално депо за неопасни отпадъци” за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Сопот с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 400 тона/ годишно за депониране.
ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай

· Предстои да се сключи анекс към Договор № Ю-01-66 / 08.06.2021 г. с „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци –Асеновград” за приемане на отпадъци, получени от пречистване на отпадъчни води от ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай с код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води в размер до 5000 тона/ годишно за депониране.

Прилагаме сканирани договори за оползотворена/депонирана утайка.

4.4.5.  Икономическа оценка, лев/тон сухо вещество за оползотворена/депонирана утайка

Оползотворяване

Към отчетната година цената на предаването на утайките за оползотворяване чрез компостиране, както е по настоящите договори е средно 42,40лв/тон утайка т.е. 212 лв/тон сухо вещество, прогнозните разходи за външни услуги са  както следва:

2021 г. – 2 095 х.лв/г 

2022 г. – 1 900 х.лв/г

2023 г. – 1 939 х.лв/г

2024 г. – 1 749 х.лв/г

2025 г. – 1 579 х.лв/г

2026 г. – 1 740 х.лв/г
След въвеждане в експлоатация на изсушителната инсталация в ПСОВ Пловдив  през 2024 г., новообразуваните утайки ще се изсушават и ще се използват в земеделието или за рекултивация на нарушени терени. За натрупаните утайки в ПСОВ Пловдив, преди 2020 г., ще продължи предаването им за оползотворяване чрез компостиране.
Депониране

Единичната цена за депониране на утайките, без включени отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО, определени по размер и ред в Наредба 7/19.12.2013г, предложена от Регионално депо за ТБО – Карлово е 21,90 лв. за тон утайка, т.е. 109,5 лв. за тон сухо вещество. 

Прогнозните разходи за външни услуги за депониране на утайки са  както следва:

2021 г. – 6 х.лв/г 

2022 г. – 195 х.лв/г

2023 г. – 192 х.лв/г

2024 г. – 144 х.лв/г

2025 г. – 91 х.лв/г

2026 г. – 61 х.лв/г
След въвеждане в експлоатация на изсушителната инсталация в ПСОВ Пловдив  през 2024 г. по-голямата част от утайките, които са се депонирали, ще се изсушават и ще се използват в земеделието или за рекултивация на нарушени терени. 

Общо прогнозните разходи за предаване на утайките за компостиране и депониране, са:

2021 г. – 2 101 х.лв/г 

2022 г. – 2 095 х.лв/г

2023 г. – 2 131 х.лв/г

2024 г. – 1 893 х.лв/г

2025 г. – 1 670 х.лв/г

2026 г. – 1 801 х.лв/г

Разходите за външни услуги за оползотворяване на утайките в лв./тон са изчислени по следната методика:

	2020 г.
	Количество т.
	Единична цена
	Обща стойност  лв.

	Шишманци
	   7 682,22
	76,15
	   585 001,05

	Калековец
	 11 341,42
	68,00
	   771 216,56

	Карлово
	      734,16
	91,00
	     66 808,56

	Общо
	 19 757,80
	
	1 423 026,17

	Средна цена
	
	             72,02
	


Разходите за външни услуги за депониране на утайките в лв./тон са изчислени по следната методика:

	2022 г.
	Количество т.
	Единична цена
	Обща стойност  лв.

	Депо Асеновград
	         182
	60,00
	10 920,00

	Депо Карлово
	           13
	21,90
	     284,70

	Общо
	         195
	
	11 204,70

	Средна цена
	
	             57,46
	


4.4.6.  Програма за оползотворяването на натрупаната преди и генерираната през регулаторния период утайка
В началото на 2021 г., има налични натрупани 26 233т с.в. утайки, произведени преди 2020 г. 

През 2022 г. се предвижда да бъдат приети за експлоатация ПСОВ гр. Асеновград и ПСОВ гр. Първомай. И за двете станции не е разработена програма за оползотворяване на обезводнените утайки. Ето защо, в първоначалния период се предвижда утайките да бъдат депонирани на регионално депо за ТБО Асеновград, а след въвеждане в редовна експлоатация и достигане на проектно натоварване на изсушителната инсталация на ПСОВ Пловдив, същите да започнат да се пренасочват за изсушаване към ПСОВ Пловдив с последващо оползотворяване в земеделието или за рекултивация на нарушени терени. 

Предвижда се капацитета на инсталацията за оползотворяване чрез компостиране с червени калифорнийски червеи да бъде увеличен, при което прогнозите са от 2022г. до 2026 г., за компостиране освен новообразуваните, да се предават и между 500 до 1000 тона с.в. от наличните натрупани утайки от предходната година в ПСОВ Пловдив. През 2022 г. и 2026 г. за оползотворяване чрез компостиране, ще се предават  средно по 3 000 тона с.в. само от натрупаните утайки, произведени преди 2020 г., а новообразуваните ще се изсушават в изсушителната инсталация, включена в проекта за разширение на ПСОВ Пловдив.
За периода 2022 – 2026 г. натрупаните и новообразуваните  утайки от ПСОВ Сопот, ПСОВ Карлово и ПСОВ Хисаря, ще се оползотворяват, а за ПСОВ Стамболийски ще се изработи програма за оползотворяване на утайката, чрез вермикомпостиране на територията на самата ПСОВ. Ще се предвиди изграждането на изсушителни полета за обезводнена утайка на територията на ПСОВ Карлово и ПСОВ Кричим, както и ще се проучи възможността за предоставяне на земя от Община Раковски, за изграждане на изсушителни полета за обезводнена утайка от ПСОВ Раковски и нейното оползотворяване на място, чрез вермикомпостиране.
За 2020г. и 2021г. процентът на влажност на оползотворените и депонирани утайки е различен, защото се използват утайки, които са престояли временно на ПСОВ. По време на престоя, влажността им намалява, поради временното им съхранение на изсушителни полета.

За периода 2023-2026 г. не се предвижда намаляване на влажността на оползотворени и депонирани утайки спряма процента влажност на произведените утайки, защото се предвижда произведените утайки, веднага да се оползотворяват или депонират. По-ниската процентна влажност се дължи на въвеждането в експлоатация на термична изсушителна инсталация на ПСОВ Пловдив.
5. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
От 140 помпени станции (ПС) за добив и доставяне на вода в дружеството понастоящем 10 от тях (14 ИТН точки) се електрозахранват със средно напрежение (СН) от свободния енергиен пазар по договор Ю-01-128/03.12.2021 г. с „Мост Енерджи” АД за едногодишен срок.

Всички останали ПС, хидрофорните обекти в Пловдив, Асеновград и Карлово и всички, ремонтни, и производствени звена и административни обекти, които потребяват ел. енергия се електрозахранват с ниско напрежение (НН) по договор Ю-01-129/03.12.2021 г. също с търговеца „Мост Енерджи” АД за едногодишен срок.
Поставената ИЦ за показател ПК11а е 0,515 кВч/м3. Отчетеното ниво за 2020 г. е 0,573 кВч/м3, като дружеството прогнозира през 2026 г. да постигне 0,568 кВч/м3. Считаме, че не можем да постигнем поставената ИЦ за ПК11а поради следните причини:

Прогнозираната електроенергия СН и НН през първата година на следващия планов период има повишение. Причината е в очакваното увеличение на потреблението в близките до гр. Пловдив населени места.
В града също се увеличава високоетажното жилищно строителство,което води до необходимост от монтаж на нови хидрофорни уредби.
Непрекъснато се работи по прилагането на технически мерки за снижаване разхода на електроенергия при доставяне на вода на потребителите. Те се изразяват в осъвременяване принципа на електрозадвижване на помпените агрегати на базата на честотно преобразуване на скоростта и софтстартерно пускане и спиране на ПА, с управление и оптимизиране на преходните процеси, планово и системно обновяване на електросъоръжаването с промяна принципа на управлението за повишаване на надежността и сигурността на активните хидротехнически съоръжения, интелигентни системи за управление, мониторинг и контрол на съоръженията и процесите.

В Енергийно направление на Дружеството ежегодно се работи по програма, утвърдена от Управителя, в която са залегнали основно дейности, свързани със снижаване и рационализация на електропотреблението. Програмата се актуализира всяка година. 

В таблицата по-долу са дадени предвижданията за подмяна на помпени агрегати (ПА) по години, обекти и прогнозна стойност. Това е заложено и в инвестиционната програма.

	№
	Помпена станция
	параметри
	стойност
	№
	Помпена станция
	параметри
	стойност

	
	
	Q[l/sec]/H[m]
	[лв.]
	
	
	Q[l/sec]/H[m]
	[лв.]

	2022
	2023

	1.
	ПС Първомай 1 (ТК9), (ТК9)
	25/100

16/90
	12 600

10 700
	1.
	ПС Първенец 
	12/50
	4 200

	2.
	ПС Чоба 
	7/60 2 бр.
	12 300
	2.
	ПС ГР. Игнатиево 
	4/82
	4 700

	3.
	ПС Ръжево Конаре
	12/35 2 бр.
	9 600
	3.
	ПС Беловица 2 бр.
	4/82


	9 400

	5.
	ПС Труд
	9/50
	4 100
	4.
	ПС 40-те извора
	100/50
	21 750

	6.
	ПС Войводиново
	11/65
	5 100
	5.
	ПС Перущица 1
	25/80
	18 300

	7. 
	ПС Татарево
	11/65
	5 100
	6. 
	ПС Паничери (стара)
	7/60
	6 150

	8.
	ПС Марково 1
	11/125
	9 400
	7.
	ПС Шишманци 
	9/80
	6 110

	9.
	ПС Брани Поле
	17/20
	2 300
	8.
	ПС Катуница (селска)
	11/65
	5 760

	10.
	ПС Куклен 1
	16/47
	5 090
	9.
	ПС Бенковски 2 бр.

	16/60
	12 300

	11.
	ПС Белозем
	16/60
	5 610
	10.
	ПС Куклен 1
	16/60
	6 200

	12.
	ПС Раковски
	20/70

2 бр.
	18 000
	11.
	ПС Ахматово
	16/100

2 бр.
	18 100

	13.
	ПС Юг
	55/80

2 бр.
	33 000
	12.
	ПС Баня

(ШК3)
	30/200
	45 200

	14.
	ПС Главатар
	6/50
	3 420
	13.
	ПС Юг (ТК 6, сиф.А)
	35/70
	11 810

	15.
	ПС Московец
	40/150
	29 600
	14.
	ПС Дъбене 1

2 бр.
	45/72
	31 600

	16.
	ПС Север
	55/80

2 бр.
	33 000
	15. 
	ПС Юг
	55/80
	16 700

	17.
	ПС Изток 2
	55/80

2 бр.
	33 000
	16.
	ПС Брестовица 3
	11/64
	5 900

	18. 
	ПС Добростан 1
	7/290

2 броя
	42 600
	17.
	ПС Оризаре
	25/50
	14 600

	19.
	ПС Стамболийски
	40/70
	23 100
	18.
	ПС Старосел
	5/130
	5 900

	20.
	ПС Брестовица 2
	20/180
	39 200
	19.
	ПС Стамболийски
	40/70
	23 100

	
	ПС Изток 1
	55/80
	16 600
	20.
	ПС Север
	55/80

2 бр.
	33 000

	
	ПС Лаково
	50/50
	13 580
	21.
	ПС Баня (ШК 6 и7)
	44/90
	51 100

	
	
	
	
	22.
	ПС Буково
	7/110
	9 220

	
	
	
	
	23.
	ПС Д. Извор
	4/60
	4 500

	
	
	
	
	24. 
	ПС Чешнегирово
	16/90
	13 700

	
	
	
	
	25.
	ПС Първомай (ТК5 и 6)
	7/80
	9 800

	
	
	
	
	
	ПС Воден
	12/130
	14 000

	
	
	
	350 000
	
	
	
	370 000


	№
	Помпена станция
	параметри
	стойност
	№
	Помпена станция
	параметри
	стойност

	
	
	Q[l/sec]/H[m]
	[лв.]
	
	
	Q[l/sec]/H[m]
	[лв.]

	2024
	2025

	1.
	ПС Брестовица 2
	30/170


	28 100 
	1.
	ПС Иван Вазово
	16/90

2 бр.
	15 600

	2.
	ПС Борово 1
	7/320
	32 800
	2.
	ПС Горна Махала
	18/96
	16 500

	3.
	ПС Дъбене 1
	45/72
	16 200 
	3.
	ПС Ахматово
	16/100
	11 800

	4.
	ПС Юг
	55/80

2 бр.
	33 000
	4.
	ПС Катуница
	25/170
	23 000

	5.
	ПС Чоба 
	16/40
	4 800
	5.
	ПС Чешнегирово
	16/100
	9 800

	6.
	ПС Куклен 1
	35/135
	23 100
	6.
	ПС Лаково
	50/50
	13 580

	7.
	ПС Първенец
	12/50
	6 500
	7.
	ПС Долнослав
	4/75
	5 120

	8. 
	ПС Черноземен
	25/50
	14 300
	8.
	ПС Долни Воден
	25/170
	23 000

	9.
	ПС Стамболийски
	45/60
	16 300
	9.
	ПС Добростан 1
	7/290
	22 800

	10.
	ПС Куртово Конаре
	28/90

2 броя
	39 800
	10.
	ПС Добростан 1
	7/290
	22 800

	11.
	ПС Марково 2
	18/180
	18 400
	11
	ПС Север
	55/80
	16 700

	12.
	ПС Дрангово 1
	16/ 130

2 бр.
	44 700
	12.
	ПС Красново
	4/60
	4 800

	
	ПС Раковски
	25/70
	22 000
	13
	ПС Московец
	40/130
	29 650

	
	ПС Бенковски
	16/80

2 бр.
	34 000
	14.
	ПС Брестник
	25/190
	27 000

	
	ПС Катуница
	25/170

2 бр.
	46 000
	
	ПС Баня (ТК 7)
	45/90
	25 500

	
	ПС Д. Воден
	25/170


	23 000
	
	ПС Изток 2
	55/80

2 бр.
	33 000

	
	ПС Д. Поле
	5,5/30
	4 000
	
	ПС Дъбене 2
	200/90
	32 000

	
	
	
	
	
	ПС Баня 2
	200/90

2 бр.
	64 000

	
	
	
	
	
	ПС Столетово
	25/50

2 бр.
	28 600

	
	
	
	
	
	ПС Диспечерска
	100/50
	21 750

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	407 000
	
	
	
	447 000


	№
	Помпена станция
	параметри
	стойност
	№
	Помпена станция
	параметри
	стойност

	
	
	Q[l/sec]/H[m]
	[лв.]
	
	
	Q[l/sec]/H[m]
	[лв.]

	2026
	

	1.
	ПС Борово 2
	7/290
	18 750
	
	
	
	

	2.
	ПС Червен
	2/120

2 бр.
	7 800
	
	
	
	

	3.
	ПС Патр. Евтимово
	25/80
	19 900
	
	
	
	

	4.
	ПС Яврово (стара)
	4/250
	8 700
	
	
	
	

	5.
	 ПС Искра
	2/120
	3 900
	
	
	
	

	6.
	ПС Катуница 
	25/170
	23 000
	
	
	
	

	7.
	ПС Виница
	25/50
	14 300
	
	
	
	

	8.
	ПС Езерово
	7/100
	9 200
	
	
	
	

	9.
	ПС Караджалово
	12/50
	8 600
	
	
	
	

	10.
	ПС Караджово
	10/70
	7 100
	
	
	
	

	11.
	ПС Татарево
	7/100
	9 300
	
	
	
	

	12. 
	ПС Първомай 1(ТК 12, 13)
	20/100
	30 000
	
	
	
	

	13.
	ПС Първомай 1(ТК 8)
	12/100
	12 500
	
	
	
	

	14.
	ПС Първомай 1 (ТК11)
	26/125
	18 600
	
	
	
	

	15.
	ПС Труд 
	9/50
	4 980
	
	
	
	

	16.
	ПС Любен
	12/50
	8 500
	
	
	
	

	17.
	ПС Любен
	25/50
	14 300
	
	
	
	

	18.
	ПС Бегово
	25/50
	14 300
	
	
	
	

	19.
	ПС Момино
	12/50
	8 500
	
	
	
	

	20.
	ПС Дрангово 2
	4/50
	4 300
	
	
	
	

	21.
	ПС Стряма
	25/50
	14 300
	
	
	
	

	22.
	ПС Белозем
	16/60
	7 300
	
	
	
	

	
	ПС Юг
	55/80

2 бр.
	33 000
	
	
	
	

	
	ПС Бенковски
	16/60
	17 000
	
	
	
	

	
	ПС Цалапица
	25/50

2 бр.
	28 600
	
	
	
	

	
	ПС К. Конаре
	28/90

2 бр.
	32 800
	
	
	
	

	
	ПС Юг
	35/80

2 бр.
	30 000
	
	
	
	

	
	ПС Раковски
	25/70
	44 000
	
	
	
	

	
	ПС Маноле
	16/60

2 бр.
	34 000
	
	
	
	

	
	ПС Шишманци
	5/70
	4 470
	
	
	
	

	
	
	
	492 000
	
	
	
	


По години обновлението на помпени агрегати е както следва:

2022 г. 

- 350  хил. лв.

2023 г. 

- 370  хил. лв.

2024 г.

- 407  хил. лв.

2025 г.

- 447  хил. лв.

2026 г.

- 492  хил. лв.

В пловдивската ВС са налични към този момент 124 Хидрофорни уредби и 19 в ВС Асеновград за осигуряване на нормално водоснабдяване на високоетажните сгради за поддръжката, експлоатацията им и обновление и модернизация се грижи енергийно направление в Дружеството. През последното десетилетие тече системен процес за тяхната модернизация и обновление.  Инвестициите за реализиране на тази дейност заложени в бизнес плана по години са дадени в таблицата:

	Година
	Брой обновени обекти
	предвидени инвестиции

х. лв.

	2022
	9
	196

	2023
	10
	209

	2024
	11
	209

	2025
	10
	209

	2026
	11
	209


Изпълнили сме всички предписания дадени при обследването на промишлените системи, които притежаваме с годишна консумация над 3000 MWh, съгласно ЗЕЕ.

- системна работа по развитието на SCADA системата (Атоматичната система за управление на водоснабдяването), обновление на електросъоръжаването с използване на по-надеждна електроапаратура и елементна база, промяна принципа, алгоритмите и схемите на управление, въвеждане на каскадни системи за защита от промишлени и атмосферни пренапрежения, контрол и мониторинг на работните и аварийни режими. В следващата таблица са дадени обектите, планирани за обновление и преустройство по години и стойности. Заложено е в инвестиционната програма.

	Цели и задачи
	Период

(срок)

	Район Асеновград  (9)
	

	ПС Искра включване към АСУВ
	2022

	Вод.  Искра включване към АСУВ
	2022

	ПС Червен включване към АСУВ
	2022

	Вод. Червен включване към АСУВ
	2022

	ПС Новаково включване към АСУВ
	2022

	Вод. Новаково включване към АСУВ
	2022

	ПС Яврово нова включване към АСУВ
	2026

	ПС Яврово стара включване към АСУВ
	2026

	Вод. Яврово включване към АСУВ
	2026

	
	

	Район Карлово  (5)
	

	ПС Паниците включване към АСУВ
	2025

	ПС Кърнаре включване към АСУВ
	2025

	ПС Певците включване към АСУВ
	2025

	ПС В. Левски включване към АСУВ
	2025

	ПС Дъбене 2  включване към АСУВ
	2026

	
	

	Район Кричим  (5)
	

	ПС Оризаревключване към АСУВ
	2024

	ПС Кадиево включване към АСУВ
	2024

	ПС Цалапица включване към АСУВ
	2024

	ПС Триводици включване към АСУВ
	2025

	ПС Стамболийски включване към АСУВ
	2025

	
	

	Район Първомай  (5)
	

	ПС Ахматово включване към АСУВ
	2024

	ПС Садово включване към АСУВ
	2024

	ПС Винница включване към АСУВ
	2024

	ПС Караджово включване към АСУВ
	2024

	ПС Чешнигирово включване към АСУВ
	2026

	
	

	Район Раковски  (10)
	

	ПС Шишманци включване към АСУВ
	2024

	Вод. Шишманци включване към АСУВ
	2024

	ПС Стряма включване към АСУВ
	2024

	ПС Момино село включване към АСУВ
	2024

	ПС Борец включване към АСУВ
	2024

	ПС Болярино включване към АСУВ
	2025

	Вод. Болярино включване към АСУВ
	2025

	ПС Главатар включване към АСУВ
	2025

	ПС Розовец включване към АСУВ
	2025

	Вод. Розовец включване към АСУВ
	2025

	
	

	Район Родопи  (1)
	

	ПС Крумово/Чая включване към АСУВ
	2023

	
	

	Район Съединение  (5)
	

	ПС Черноземен включване към АСУВ
	2022

	ПС Дълго поле включване към АСУВ
	2022

	ПС Житница включване към АСУВ
	2023

	Вод. Житница включване към АСУВ
	2023

	ПС Г. Чардак включване към АСУВ
	2025

	
	

	Район Труд  (9)
	

	ПС Труд включване към АСУВ
	2023

	ПС Бенковски включване към АСУВ
	2023

	ПС Калековец включване към АСУВ
	2023

	ПС Царацово включване към АСУВ
	2026

	ПС Войводиново включване към АСУВ
	2026

	ПС Маноле включване към АСУВ
	2026

	ПС Рогош включване към АСУВ
	2026

	ПС Гр. Игнатиево включване към АСУВ
	2026

	ПС Костиево включване към АСУВ
	2026

	
	

	Район Хисар  (1)
	

	Вод. Момина баня включване към АСУВ
	2026

	
	

	Район Лъки  (4)
	

	ПС Мостово 1 включване към АСУВ
	2023

	ПС Мостово 2  включване към АСУВ
	2023

	ПС Мостово 3  включване към АСУВ
	2023

	Вод. Мостово  включване към АСУВ
	2023


	Цели и задачи
	Период

(срок)

	Район Първомай
	

	ПС Катуница (селска) Електросъоръжаване и пускане в действие на нов кладенец
	2023

	ПС Виница Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2022

	Добри Дол Изграждане на фотоволтаична система за автономно захранване и управление на хлорирането
	2023

	Район Асеновград
	

	ПС Долнослав (стара) Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура след строителен ремонт
	2022

	ПС Яврово (стара) Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2025

	ПС Патриарх Евтимово Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2024

	ПС Жълт Камък (стара) Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2023

	Нови Извор Изграждане на фотоволтаична система за автономно захранване и управление на хлорирането
	2022

	Район Лъки
	

	ПС Борово 1 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2024

	ПС Борово 2 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2024

	Район Съединение
	

	ПС Иван Вазово Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2022

	ПС Песнопой I-ви подем Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2026

	ПС Песнопой II-ри подем Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура и въвеждане на софтстартерно електрозадвижване
	2022

	Район Труд
	

	ПС Маноле Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2022

	ПС Войводиново Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2022

	Район Кричим
	

	ПС Брестовица 1 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура на 3 броя кладенци
	2022

	ПС Брестовица 3 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2023

	ПС Оризаре Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2022

	Район Родопи
	

	ПС Брани Поле Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура 
	2026

	ПС Първенец Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2024

	ПС Марково 2 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура на потопяемите ПА за локалните кладенци
	2025

	Ситово. Изграждане на фотоволтаична система за автономно захранване и управление на хлорирането
	2022

	ПС Бяла черква Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2023

	Район Раковски
	

	ПС Стряма Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура и честотно управление на група Чалъкови
	2022

	ПС Шишманци Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура и въвеждане на честотно управление
	2022

	ПС Белозем Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура и честотно управление на група Чалъкови
	2022

	ПС Зелениково (стара). Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2026

	ПС Дрангово 1 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2023

	Район Хисар
	

	ПС Баня 1 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура за кладенец №3
	2023

	ПС Баня 1 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура за кладенец №4 и №5
	2022

	ПС Баня 1 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура за кладенец №6, №7 и №8
	2024

	ПС Баня 2 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура 
	2025

	ПС Красново Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2026

	Район Карлово
	

	ПС Климент Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура и въвеждане на софтстартерно електрозадвижване
	2025

	ПС Дъбене 2 Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2024

	ПС Дъбене (селска) Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2023

	ПС Соколица Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2023

	ПС Слатина Изграждане на ново електросъоръжаване със съвременна апаратура
	2026


Инвестиции за развитие на системата АСУВ и обновление и модернизация на електросъоръжаването по години:
2022 г. 

- 114  хил. лв.

2023 г.

-   66  хил. лв.

2024 г.

-   70  хил. лв.

2025 г. 

- 101  хил. лв.

2026 г.

- 100  хил. лв.

С обновлението на електросъоръжаването и иновационната дейност основно се занимават звена „Автоматизация”  и „Диспечеризация” от Енергийно направление в състав от по пет човека и активното участие и съдействие на оперативно-ремонтните групи по поддръжката и експлоатацията на електросъоръжаването.

- внедряване на нови по-рационални електрозадвижвания и системи за управление на базата на софтстартерни и честотно регулируеми електрозадвижвания. Честотно регулируемите ПА поддържат плавно постоянно зададеното налягане в мрежата. Те са най-оптималното управление на водоподаването особено там, където ПС подава директно вода във водоснабдителната мрежа на населеното място. Това предпазва мрежата от шокови ударни натоварвания и снижава вероятността да се получават аварии. Основният ефект не е толкова от пряка икономия на електроенергия, а от намаления брой водопроводни аварии, което коствено подобрява ефективността на водоснабдяването. Софтстартерните електрозадвижвания са ефективни при дълги отвеждащи водопроводи и високи напори.

- функционално обследване и анализ на части или цели водоснабдителни системи за по-оптимално оразмеряване и избор на помпени агрегати.

- непрекъснато развитие и ъпгрейд на местната автоматика и SCADA –системата за управление на водоснабдяването

5.2. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК ЕООД гр.Пловдив в по-голямата си част е гравитачна, поради което делът на помпажната е сравнително малък. За тази част се използва електроенергия за работа на помпите, която е посочена в справка №6 от електронния модел.
5.3. АНАЛИЗ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
До 2020 г. „ВиК”ЕООД гр.Пловдив експлоатира 9 броя ПСОВ. Предстои да бъдат приети нови ПСОВ през 2022 г. - ПСОВ Асеновград и ПСОВ гр.Първомай. През 2023 г. ще бъде въведена в експлоатация реконструираната ПСОВ Пловдив.
До 2024 г. е предвидено увеличение на електропотреблението на база проектната натовареност  и броя еквивалент жители на новоприеманите ПСОВ. 

Част от нуждите от електро- и топлоенергия на ПСОВ Асеновград и ПСОВ Пловдив след 2023 г. ще се покриват от КО-генератори. Те ще работят според наличието на биогаз от 75% до 100% от капацитета си. През летните месеци, когато нуждата от топлина за подгряване на утайките е минимална, призведената в повече топлина ще се подава към външни охладители свързани със системата за топла вода от КО-генераторите.
5.4. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО СИСТЕМИ
Разходи за услугата Доставяне на вода на потребителите:

за 2020 г. – 48 028 х.лв.

за 2022 г. – 50 682 х.лв.

за 2026 г. – 63 973 х.лв. 

Приходи за услугата Доставяне на вода на потребителите:

за 2020 г. – 41 146 х.лв.

за 2022 г. – 55 225 х.лв.

за 2026 г. – 69 755 х.лв.
Ефективност на разходите за услугата Доставяне на вода на потребителите:

за 2020 г. – 0.86
за 2022 г. – 1.09
за 2026 г. – 1.09
Приходите, които ще се получат от единица разходи запазват ниво от 2022 г. до 2026 г.

Дружеството е заложило да постигне поставената от КЕВР цел 1.1 за показател ПК12а Ефективност на разходите за услугата Доставяне на вода на потребителите.
Размерът на приходите при изчисляване на показател ПК12а за периода 2022 г.- 2026 г. се получава като към разходите се прибави възвръщаемост, която от своя страна е получена като регулирана база на активите е умножена по норма на възръщаемост. 
Прилагаме справка с информация за собствени активи и амортизация на публични активи, включена в разходите. 

	
	Доставяне на вода на потребителите

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	отчетна стойност на собствени активи
	18 151
	18 932
	20 406
	21 479
	22 569
	23 535
	24 514

	амортизация на собствени активи
	752
	791
	854
	932
	1 017
	1 102
	1 151

	отчетна стойност на публични активи
	159 278
	159 278
	176 926
	204 258
	207 253
	210 001
	231 511

	амортизация на публични активи
	3 277
	3 231
	3 550
	4 020
	4 040
	4 060
	4 469


Собствените активи определят възвръщаемостта  на  услугата Доставяне на вода на потребителите. 

Разходите  за  амортизации включват:

· разходи за амортизации на собствени активи;

· разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства;

· разходи да амортизации на публични активи, приети за експлоатация, в която се включва и погасяване на кредита. 

Дружеството не може да оптимизира разходите и да извършва инвестиции в публични активи, които участват в цената чрез амортизациите.

Голяма част от инвестициите за периода 2022-2026 г., ще са за обекти, планирани по ОПОС, които са включени в инвестиционната програма. 

5.5. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Разходи за услугата Отвеждане на отпадъчни води:

за 2020 г. – 2 397 х.лв. 

за 2022 г. – 2 773 х.лв. 

за 2026 г. – 5 437 х.лв. 
Приходи за услугата Отвеждане на отпадъчни води:

за 2020 г. – 3 015 х.лв. 

за 2022 г. – 3 772 х.лв. 

за 2026 г. – 7 198 х.лв. 

Ефективност на разходите за услугата Отвеждане на отпадъчни води:

за 2020 г. –1.26 

за 2022 г. –1.36
за 2026 г. –1.32
Приходите, които ще се получат от единица разходи намаляват с 0.04 от 2022 г. до 2026 г.
5.6. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАЗХОДИТЕ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
Разходи за услугата Пречистване на отпадъчни води:

за 2020 г. – 13 273 х.лв. 

за 2022 г. – 17 903 х.лв. 

за 2026 г. – 19 730 х.лв. 
Приходи за услугата Пречистване на отпадъчни води:

за 2020 г. – 10 717 х.лв. 

за 2022 г. – 18 401 х.лв. 

за 2026 г. – 20 599 х.лв. 
Ефективност на разходите за услугата Пречистване на отпадъчни води:

за 2020 г. – 0.81 

за 2022 г. – 1.03 

за 2026 г. – 1.04
 Приходите, които ще се получат от единица разходи нарастват с 0.01 от 2022 г. до 2026 г.

Дружеството не може да постигне за показател ПК12в Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води  поставената от КЕВР цел 1.1.
Размерът на приходите при изчисляване на показател ПК12в се получава като към разходите се прибави възвръщаемост, която от своя страна е получена като регулирана база на активите е умножена по норма на възръщаемост. 

Прилагаме справка с информация за собствени активи и амортизация на публични активи, включена в разходите.
	
	Пречистване на отпадъчни води

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	отчетна стойност на собствени активи
	2 870
	2 945
	3 609
	4 432
	4 862
	5 128
	5 407

	амортизация на собствени активи
	105
	115
	140
	200
	250
	269
	286

	отчетна стойност на публични активи
	98 452
	98 452
	190 183
	191 083
	191 083
	191 083
	198 933

	амортизация на публични активи
	3 812
	3 812
	7 994
	8 013
	7 966
	7 929
	8 219


Собствените активи определят възвръщаемостта  на  услугата пречистване на отпадъчни води. 

Разходите  за  амортизации включват:

· разходи за амортизации на собствени активи;

· разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства;

· разходи да амортизации на публични активи, приети за експлоатация, в която се включва и погасяване на кредита. 

Дружеството не може да оптимизира разходите и да извършва инвестиции в публични активи, които участват в цената чрез амортизациите. 

Голяма част от инвестициите за периода 2022-2026 г., ще са за обекти, планирани по ОПОС. 

За периода на бизнес план 2022-2026 г. дружеството ще експлоатира предоставени от общините публични активи.

5.7. АНАЛИЗ НА СЪБИРАЕМОСТТА
 Събираемост :

за 2020 г. – 85.35%

за 2022 г. – 87.90% 

за 2026 г. – 89.68% 

Обща сума и възрастов анализ на всички вземания:

                                                                                                                       хил. лв.

	Вземания от клиенти
	Към 31.12.2020г.
	Към 31.12.2019г.

	Неосъдени вземания: в т. ч
	13 633
	12 712

	Възникнали през 2020г.
	7 864
	 -

	Възникнали през 2019г.
	1 241
	7 316

	Възникнали през 2018г.
	671
	1 115

	Възникнали през 2017г.
	452
	649

	Възникнали до 2016 г.
	3 405
	3 632

	Осъдени вземания
	9 511
	8 973

	Всичко вземания
	23 144
	21 685


Събирането на вземанията се извършва посредством електронни каси, плащания на терминали, банкови преводи и електронни разплащания.

Вътрешна организация.

Събирането на вземанията посредством електронни каси се извършва в реално време, като задълженията на клиентите се закриват в момента на плащането. Събирането на вземания посредством банкови преводи се извършва чрез нареждане на плащания по задълженията им от страна на клиентите по тяхна инициатива срещу предоставена фактура. Част от клиентите заплащат задълженията си чрез банков превод след електронен обмен на данни между Дружеството и обслужващата банка. Събирането на вземанията посредством електронни разплащания се извършва чрез регистрация на клиентите по тяхна инициатива в система за електронни разплащания. Обменът на данни се извършва ежедневно. Процесите са автоматизирани. Просрочените вземания се събират от контактен център, обхващащ дейностите по събиране на вземанията, център за обаждания и обработка на заявки. 
Въведен е в експлоатация Контактен център със задача събиране на просрочени вземания по утвърдена от Управителя на Дружеството методика със специализиран софтуер и обучен за целта персонал. Целта е постигане на по-висока събираемост, намаляване на натрупания дълг и представлява вътрешна система за контрол, анализ и управление по събиране на вземанията.

Единната система по събиране на вземанията:

- увеличава ефективността на събирането;

- има целева насоченост към групите с определени просрочия;

- спомага за подобряване качеството на работния процес по събиране на вземанията във всички райони.

При просрочие на задължението от 90 до 180 дни,сумите се събират от оператори чрез обаждания по телефон. След просрочие от 181 дни на задължението се преминава на следващ етап от събиране, а именно съдебно събиране.

Съгласно методиката за работа абонати на Дружеството, които не предприемат действия за погасяване на задълженията си след телефонно обаждане, преминават на следваща фаза – съдебно събиране. Целта е да се осъществяват преки контакти с клиенти на Дружеството, да се извършват изходящи повиквания към тях и да ги мотивират да заплатят задълженията.
В следващата таблица са показани данните за обработените случаи по тримесечия за изминалата 2020 г., както и първото тримесечие на 2021 г. „Обработен случай” е клиент на дружеството, който има просрочени задължения над 3 месеца. Общ брой обработени случаи за този период е 52 956, като средната успеваемост е 41 %.

	
	I-во тримесечие 2020 в лв.
	II-ро тримесечие 2020 в лв.
	III-то тримесечие 2020 в лв.
	IV-то тримесечие 2020 в лв.
	I-во тримесечие 2021 в лв.

	Брой обработени случаи
	8 010 бр.
	10 612 бр.
	11 896 бр.
	11 385 бр.
	11 053 бр.

	Стойност на обработените случаи
	2 991 195
	3 519 562
	3 185 629
	3 454 441
	3 620 277

	Събрани просрочени задължения
	1 016 931
	1 248 151
	1 446 185
	1 552 614
	1 287 177

	Успеваемост %
	34 %
	45 %
	45 %
	45 %
	36 %

	Общо събрани задължения
	1 491 819
	1 636 802
	2 331 773
	2 613 398
	2 048 006


Следващата таблица и графичното представяне дават информация за събраните просрочени задължения. От нея се вижда, че колкото по-стари са задълженията, толкова по-трудно се събират. Събраните задължения с изтекла давност над 3 години са на стойност 399 250 лв. за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2021 г., което представлява 4 % от общата събрана сума. Тенденцията е събираемостта на тези задължения да намалява поради повишаване на информираността на клиентите на дружеството за възникнала давност на задължения. 

	
	I-во тримесечие 2020 в лв.
	II-ро тримесечие 2020 в лв.
	III-то тримесечие 2020 в лв.
	IV-то тримесечие 2020 в лв.
	I-во тримесечие 2021 в лв.
	Общо

в лв.

	Сума платена по дела
	14 631    
	9 316    
	14 997    
	14 065    
	14 807    
	67 815    

	До дата на падеж
	474 885    
	388 651    
	885 563    
	1 060 541    
	760 810    
	3 570 451    

	до 3 месецa
	585 822    
	753 974    
	824 406    
	923 747    
	676 596    
	3 764 545    

	от 3 до 6 месеца
	168 073    
	230 582    
	286 531    
	258 664    
	272 375    
	1 216 226    

	от 6 до 12 месеца
	87 425    
	132 493    
	155 969    
	167 629    
	146 499    
	690 015    

	от 12 до 24 месеца
	53 358    
	52 508    
	60 013    
	69 706    
	71 344    
	306 929    

	над 2 години
	20 316    
	18 362    
	18 911    
	24 989    
	23 990    
	106 568    

	над 3 години
	11 680    
	5 799    
	12 368    
	19 692    
	14 606    
	64 145    

	над 4 години
	10 573    
	7 480    
	9 228    
	14 865    
	8 275    
	50 420    

	над 5 години
	11 381    
	5 556    
	7 485    
	17 963    
	11 697    
	54 083    

	над 6 години
	10 566    
	6 493    
	10 361    
	11 520    
	9 621    
	48 562    

	над 7 години
	43 109    
	25 587    
	45 940    
	30 017    
	37 387    
	182 040    

	Общо събрани задължения
	1 491 819    
	1 636 802    
	2 331 773    
	2 613 398    
	2 048 006    
	10 121 798    
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5.8. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИВЕЖДАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ В ГОДНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОГРАМА ЗА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ (ВОДОМЕРИ НА ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ВОДОМЕРИ НА СВО)
По данни от регистъра на водомери на СВО в края на 2021 г. са регистрирани 158 674 бр. водомери. От тях имаме 1047 водомера с код архив,3721 бр. затапени , 21 052 бр. трайно необитаеми и 9325 временно необитаеми. Активни водомери към момента са 123529 бр. 
В зависимост от данните на регистъра на водомери се определят приоритетно тяхната подмяна или периодична метрологична проверка . В режим на годност за 2021 г. са 52853 водомера, за 2021 г. са  подменени,  проверени или новоприети 3806 водомера, а до края на 2026 г да бъдат подменени , проверени или новоприети още 102 000 водомера, собственост на Дружеството. Периодът на проверка определя броя на водомерите на СВО, които трябва да се проверят или сменят всяка година от програмния период: 2022 г.- 16000 бр., 2023 г.- 21 000 бр., 2024 г.- 21 500 бр., 2025 г.- 22 000 бр. , 2026 г.- 22 500 бр.Ще бъде направена за първи път извадкова проверка на водомери от една серия и тип монтирани в населени места 2017 г, което ще увеличи броя на проверените водомери за по- малко изразходвани средства.
 Поставената ИЦ за показател ПК12д  е 18,86%. Отчетеното ниво за 2020 г. е 5,36%, като се прогнозира през 2026 г. дружеството да постигне 12,65%.
Планираната проверка/подмяна на водомери годишно е в съответствие с възможностите и съобразени с предвидените средства в инвестиционната програма на дружеството.Друг фактор,оказващ влияние върху програмата за проверка/подмяна на приходни водомери е увеличавашия се брой на трайно и временно необитаеми абонати – общо 30377 бр.Поради тези причини смятаме, че през следващите години не можем да реализираме по-голям брой проверени или подменени водомери.Смятаме ,че прогнозните нива отразяват реалните възможности на дружеството. 
5.9.  АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНОТО СТОПАНСТВО 
	Общ брой водомери на СВО, които ще се приведат в метрологична годност
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Година

	
	
	
	
	
	
	

	
	62 519
	64 690
	69 501
	85 500
	105 000
	Брой

	
	
	
	
	
	
	


Поставената ИЦ за показател ПК12е  е 80,00%. Отчетеното ниво за 2020 г. е 37,65%, като се прогнозира през 2026 г. дружеството да постигне 59,05%.

При привеждане на водомери на СВО (средства за измерване) в метрологична годност се увеличава начисляването на добавки от общия пропорционален водомер към индивидуалните и процента на отчетените и фактурирани водни количества, което води до намаляване на търговските загуби.Това ниво е икономически ефективно и реално изпълнимо, предвид нормативните срокове за последващи проверки на различните класове измерителни устройства, не е възможно в края на регулаторния период да бъдат отчетени съществено по голям брой водомери в метрологична годност.
5.10.  АНАЛИЗ НА СРОКА ЗА ОТГОВОР НА ПИСМЕНИ ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
В Дружеството е въведена електронна система за документооборота, която обслужва всички направления, отдели и звена като организира, както вътрешноведомствения оборот / заповеди, писма и доклади/, така и движението и разпределянето на постъпващите писма, сигнали и жалби от клиентите.

В зависимост от вида на постъпващите сигнали и жалби, при тяхната обработка се съблюдават сроковете в действащите нормативни уредби: Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общи условия за предоставяне на вик услуги на потребителите от вик оператор „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Пловдив.

Когато изложеното в жалбата предполага извършване на проверка на място, се установява контакт с потребителя за уточняване на време на проверката, като се спазва 14 /четиринадесет/ дневен срок за жалбите и 30 / тридесет/ дневен срок за сигналите. След извършване на проверките се изготвят мотивирани отговори до подателите и отговорите се отразяват в изходящия електронен дневник на деловодството.


Проблемни са жалбите, касаещи „висок разход за общи нужди”. При разлика в отчетеното количество вода по общия водомер и в сбора на отчетите по индивидуалните водомери, по-голяма от 20 на сто от отчетеното количество по общия водомер, в 7 /седем/ -дневен срок дружеството следва да уведоми упълномощения представител на етажната собственост. Упълномощеният представител на етажната собственост трябва да подаде молба и в 10 /десет/ -дневен срок да предяви исканията си. Дружеството определя комисия, в която се включват молителят и представители на „В и К” ЕООД, гр. Пловдив. След като бъде определен състава на комисията се извършва проверка в 14 / четиринадесет / - дневен срок. Срокът може да бъде удължен, когато не всички съсобствениците в жилищната сграда осигурят достъп до някой от индивидуалните си водомери.

При жалби срещу трети лица, срока за отговор може също да бъде удължен поради непредставяне на изискана техническа документация, отказан достъп или отсъствие на собственика или на негов упълномощен представител. За проверки, които не могат да бъдат осъществени в срока за отговор по жалбата, потребителите също се уведомяват писмено.

Характерът на поставените проблеми в жалбите е:

Жалби, свързани с проблеми в инкасирането:

- съмнения в правилния отчет на водомерите от страна на инкасаторите;

- относно прехвърляне на партиди на клиентите – служебно прехвърляне, неподадени молби за прехвърляне на партидите от страна на новите собственици, при което на старите продължават да се начисляват задължения, като има случаи и на заведени дела;
- нежелание да се разпределя пропорционално разликата по общите водомери в сградите етажна собственост;

- относно невъзможност да се заплатят задълженията и съответно тяхното разсрочване;

- относно опрощаване на задължения, възникнали в следствие на авария след водомера на клиента.

Жалби, свързани с технически проблеми:

- във връзка с възникнали течове по водопроводните мрежи;

- за запушени канализационни отклонения, улични канализации и дъждоприемни шахти;

- за наводнени земеделски земи, вследствие на възникнали аварии;

- ниско налягане във водопроводната мрежа;

- безводие в летния период;

- за неточно работещи водомери и искане за проверка относно тяхната изправност.

Жалби относно качеството на питейната вода – в Лабораторен изпитвателен комплекс се получават жалби относно:

- влошено качество на питейната вода най-вече в следствие на ремонтни работи при отстраняване на аварии;

- определяне степен на замърсяване на отпадъчните води на стопанските обекти зауствани в канализационните мрежи на населените места със селищните пречиствателни станции.
5.11. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА
	година
	Присъединени имоти

	2020
	779

	2022
	800

	2026
	850


5.12. АНАЛИЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА
	година
	Присъединени имоти

	2020
	403

	2022
	410

	2026
	440


5.13.  АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ   
Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода за потребителите:

за 2020 г. – 4,78
за 2022 г. – 4,76
за 2026 г. – 4,67
Планирането на персонала в БП 2022-2026 е на база отчетени данни за 2020 г.(ЕПЗ–1132 бр. ОБЩО). В тези бройки са изключени лицата в отпуск по майчинство и в дълго-срочен неплатен отпуск (общо 14 души), а след изтичане на отсъствията им, тези служители ще се върнат на работа и броят, и възнагражденията им ще участват в отчетите.

В щатното разписание за 2020 г. е заложен персонал с общ брой – 1205. Не бихме могли да плануваме по-малко от посочения в плана персонал, тъй като и към момента имаме над 70 незаети бройки – специалисти и работници – които са ни необходими за осъ-ществяване дейността на Дружеството.  
5.14. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА УСЛУГИТЕ ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ
Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване:

за 2020 г. – 7,05
за 2022 г. – 7,63
за 2026 г. – 7,30
Броят на персонала нараства, поради премането на ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай от 1.01.2022 г. Планирането на необходимите бройки е направено на база на брой персонал, работещ в съществуващите вече малки пречиствателни станции. Те се обслужват от по 1бр. лаборант и 6 бр. машинен оператор (общо 7 бр.).
ПСОВ Асеновград е с допълнително стъпало (метаново стопанство), за което предвиждаме още 7 бр. обслужващ персонал и 4 бр. специалисти (1 бр. ръководител, 2 бр. технолози, 1 бр. електромонтьор КИП и А) – общо за станцията (2*7+4 = 18 бр.) 
6. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА
6.1. АНАЛИЗ НА НИВОТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ – КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА В Л/Ж/Д
	година
	КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА В Л/Ж/Д



	2020
	134,5 л/ж/д

	2022
	138,41 л/ж/д

	2026
	146,38 л/ж/д


Тренда на този показател расте, понеже практиката в последните години показва, че домакинствата се модернизират и разполагат с повече домакински електро уреди. 

6.2. БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
Капацитетът на водоизточниците, в обслужваната от оператора територия, напълно покрива нуждите на абонатите.Водоснабдителните системи, при които няма изградени напорни резервоари са обезпечени с максималночасова консумация, като например район Труд, а във всички останали райони има изградени напорни резервоари, който покриват часовата неравномерност. Във всички помпени станции на територията на оператора има ежедневно отчитане на водните количества, който се записват в дневници и се прави анализ на водопотреблението. Налягането се регулира според нуждите на необходимото водопотребление чрез изградени АСУВ на помпеното оборудване.
7. РЕМОНТНА ПРОГРАМА
7.1. ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
7.1.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса
Сигнали за аварии във водопреносната мрежа на територията на 18-те общини в Пловдивска област се получават в съответните диспечерски пунктове по експлоатационни райони, както и в централния диспечерски пункт в гр. Пловдив. След като сигнала се регистрира в дневника за аварии, дежурен диспечер го разпределя към съответния ръководител на експлоатационен район. След извършване на проверка на място, се връща обратна информация към диспечера за потвърждаване на аварията. Локализира се, дава се информация за обхвата на изолацията, брой на засегнато население, на което ще бъде преустановено захранването с вода и спецификата на ремонтната дейност. Необходимите дейности се съгласуват с Р-л ПН, след което се организира техника и персонал за отстраняване на аварията. Дежурният диспечер подава информация в център за обслужване на клиенти, а при аварии с по-голям обхват на изолация и време за отстраняване, информация се публикува и в сайта на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив. След приключване на всички ремонтни дейности, р-л ЕР информира дежурен диспечер за възстановяване на водоподаването. 

Този процес е автоматизиран във вече внедрения „Регистър аварии”, който най-подробно обработва и генерира различни справки на данните за аварии . Системата предоставя функционалност за регистриране на сигнали за аварии,  водене на дневник на авариите, генериране на протоколи за извършените ремонти по аварии, генериране на справки. Също така дава възможност за заприхождаването на използвани материали и регистриране на използваната работна ръка за отстраняване на авария. Има възможност за регистриране, както на сигнали за аварии, така и на вече потвърдени аварии. При регистриране на нова авария е попълнено автоматично системната дата и час. Към нея са включени дневник с данни на аварии, материали и услуги, използван персонал и използвана механизация.
7.1.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии
Според вида на аварията и типа на водопровода се използват различни технологии за отстраняването й. При локален пробив се поставят аварийни скоби, а при линеен характер на аварията се подменя компрометирания участък с нова тръба. Използваме и метода „саниране” на участъци, в които има или има вероятност за пробиви.

Благодарение на добре обучения персонал, авариите се локализират и отстраняват експедитивно и качествено.
7.1.3. Използване на вътрешни ресурси
„ВиК” ЕООД – гр. Пловдив разполага с достатъчно материални и човешки ресурси, за да се справи своевременно с аварийните ситуации. Разполагаме с изкопна техника включително и крачещ багер, тежкотоварни и лекотоварни транспортни средства. 
Разполагаме и със специализирана техника за откриване на скрити течове, която се подновява периодично. Дружеството планира да изпозлва вътрешни реруси  за следните позиции от Ремонтната програма: 1.2; 1.3; 1.4; и 1.5, като за позциите 1.6; 1.8 и 1.10 дружеството ще изпозлва вътрешни и външни ресурси.
7.1.4.   Използване на подизпълнители
В случаите, когато водопроводната мрежа е част от инженерни съоръжения и последните са компрометирани, „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив може да наеме строителни и други специализирани фирми, които да извършат възстановяване на експлоатационната пригодност на съоръженията.

Дружеството планира да използва подизпълнители  за следните позиции от Ремонтната програма 1.9; 1.12;1.13 и 1.14

7.1.5.  Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт
	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт
	Количества (единица мярка)
	Брой

	
	
	2020 г.
	2022 г.
	2026 г.

	Доставяне на вода на потребителите
	 

	Ремонт на водоизточници
	бр.
	4
	9
	7

	Ремонт на довеждащи водопроводи
	бр.
	501
	460
	360

	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м
	бр.
	3 138
	3 050
	2 850

	Ремонт на СВО
	бр.
	2 642
	2 600
	2 520

	Ремонт на спирателни кранове и хидранти
	бр.
	147
	120
	90

	Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите
	бр.
	4
	60
	45

	Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите
	бр.
	14
	13
	11

	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите
	бр.
	1
	2
	1

	Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите
	бр.
	1
	1
	2

	Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите
	бр.
	574
	579
	675

	Профилактика (почистване, продухване, други)
	бр.
	 
	 
	 

	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки
	бр.
	24
	23
	17

	Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите
	бр.
	580
	560
	490

	Общо ремонти за услуга доставяне на вода на потребителите
	 
	7 630
	7 477
	7 068


7.2. ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ
7.2.1. Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса
   Сигнал за възникнала авария по канализационната мрежа на града се получава в диспечерския пункт на дружеството. Дежурния диспечер приема сигнала, записва го в дневника и съобщава на ръководител „Канализация” за точния адрес на възникналия проблем. Той от своя страна организира техника на експлоатационния канализационен район (канализационната мрежа на град Пловдив е разделена на 5 района - „Централен”, „Западен”, „Северен”, „Южен” и „Източен и Тракия”), заедно със специализиран автомобил с високонапорна помпа ВОМА се отправят към аварията. Локализират и установяват от какво естество е аварията, след което предпиемат действия по отстраняването й.
7.2.2. Мерки и технологии за отстраняване на аварии
В много от случаите в канализационната мрежа се образуват запушвания(тапи) от битови отпадъци изхвърляни от домакинствата в канализацията, а именно мокри кърпички, мазнини, консумативи от личен характер, полиетиленови боклуци, пясък и пръст от неблагоустроените територии. Всичко това затлачва и запушва канализационната мрежа. В този случай се предприемат действия по отпушването на канализацията със специализиран автомобил с високонапорна помпа ВОМА и се отстранява проблема, при което се почистват РШ ръчно, с изгребване на боклуците с лопата и кофа от каналджиите в районите. Натлака изваден от РШ се изхвърля с товарни автомобили на ПСОВ – Пловдив.

Дружеството разполага със седем броя специализирани автомобили с високонапорна помпа ВОМА. Шест от тях обслужват канализационните мрежи на гр.Пловдив и една се използва за извършване на услуги за отпушване на вътрешносградни инсталации. Средно за година извършваме около 400 продухвания по канализационната мрежа.
Напоследък все по-често се наблюдават аварии състоящи се в нарушение на цялостта, размествания и пропадания на канализационните тръби. В този случай аварията се отстранява чрез механизирано разкопаване на проблемния участък с багер, след което авариралия участък се подменя с нови канализационни тръби.
7.2.3.   Използване на вътрешни ресурси
Благодарение на дългогодишно работещите опитни и квалифицирани служители – техници, шофьори на специализиран автомобил с високонапорна помпа ВОМА и каналджии авариите по канализационната мрежа се отстраняват експедитивно, бързо и качествено, като по този начин предоставяме на нашите потребители качествена услуга. 

Също така за отстраняне на възникналите канализационни аварии дружеството използва собствената специализирана механизация. Дружеството планира да изпозлва вътрешни реруси  за следните позиции от Ремонтната програма: 2.1 и 2.2, като за позициите 2.4 и 2.6 дружеството ще изпозлва вътрешни и външни ресурси

7.2.4. Използване на подизпълнители
Дружеството планира да изпозлва подизпълнители  за следните позиции от Ремонтната програма: 2.4 и 2.6
7.2.5. Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт
	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт
	Количества (единица мярка)
	Брой

	
	
	2020 г.
	2022 г.
	2026 г.

	Отвеждане на отпадъчните води
	 

	Ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м
	бр.
	55
	52
	44

	Ремонт на СКО
	бр.
	51
	51
	49

	Ремонт на помпи за отвеждане на отпадъчните води
	бр.
	 
	 
	 

	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за отвеждане на отпадъчните води
	бр.
	 
	1
	1

	Ремонт на сгради за отвеждане на отпадъчните води
	бр.
	 
	 
	 

	Ремонт на механизация и транспортни средства за отвеждане на отпадъчните води
	бр.
	61
	61
	68

	Профилактика (почистване, продухване, други), в т.ч.:
	бр.
	435
	432
	428

	отстраняване запушвания на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения
	бр.
	424
	422
	420

	отстраняване запушвания в СКО
	бр.
	11
	10
	8

	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки
	бр.
	 
	 
	 

	Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води
	бр.
	111
	110
	90

	Общо ремонти за услуга отвеждане на отпадъчните води
	 
	713
	707
	680


7.3. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ
7.3.1  Организация и планиране на работата от подаване на сигнал до отстраняване на аварията – описание на процеса

Сигнал за възникнала авария се подава на съответния ръководител на цех. В зависимост от естеството на аварията се уведомяват ръководителите на ремонтните цехове: при авария на механичен възел – ръководителя на ремонтно механичен цех, при авария на електрически възел – ръководителя на енергомеханичен цех. Специалисти от съответното звено извършват диагностика на авариралия възел, докладват на прекия си ръководител, който планира начина и времето за отстраняване на аварията и се пристъпва към ремонта. При необходимост се прави заявка за закупуване на необходимите резервни части и/или материали и отстраняването на аварията се извършва след доставката им. Извършените дейности се отразяват в регистъра на авариите.

7.3.2 Мерки и технологии за отстраняване на аварии

Поради голямото разнообразие от машини и съоръжения във всички ПСОВ, технологиите за отстраняването на авариите са много специфични и се определят от специалистите за всеки конкретен случай.
7.3.3 Използване на вътрешни ресурси

По-голямата част от възникналите аварии са от  компетенцията на наличния персонал и се отстраняват със собствена техника, инструменти, машини и екипировка.

7.3.4 Използване на подизпълнители

Подизпълнители за отстраняване на аварии се използват в случаите на необходимост от специализиран ремонт, за отстраняването на който дружеството не разполага с необходимите специалисти, специализирана техника, инструменти, машини и екипировка. 
7.3.5 Анализ и обосновка на прогнозите за брой ремонти по направления оперативен ремонт
Прогнозирането на броя ремонти на сгради, съоръжения, оборудване и апаратура се извършва на базата на ежегоден мониторинг на състоянието на същите с цел безопасни условия на труд, предотвратяване на аварии и загуба на ефективност. Предвидените оперативни ремонти на технологичните машини и оборудване са планирани според изискванията в инструкциите за експлоатация.
7.4.  ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА
Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

7.5.  ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР
Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ
1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

1.1. АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. ПО УСЛУГИ 

1.1.1. Доставяне на вода на потребителите
2018 г.
Битови потребители                                                                       23 148 355

Обществени и търговски потребители                                          2 168 388

Стопански  потребители                                                                  6 835 173

Общо                                                                                                32 151 916

2019 г.
Битови потребители                                                                       23 338 899

Обществени и търговски потребители                                           4 128 311

Стопански потребители                                                                   4 401 456

Общо                                                                                                31 868 666

2020 г.
Битови потребители                                                                       24 795 085

Обществени и търговски потребители                                           6 107 251

Стопански  потребители                                                                  1 836 728

Общо                                                                                                32 739 064

Увеличението на потреблението при битовите потребители се дължи на увеличението на населението в големите населени места на областта.

1.1.2. Отвеждане на отпадъчни води
2018 г.
Битови потребители                                                                        16 228 841

Обществени и търговски потребители                                            1 972 627

Стопански  потребители                                                                   5 463 366

Общо                                                                                                23  664 834

2019 г.
Битови потребители                                                                       16 337 259

Обществени и търговски потребители                                           3 198 622

Стопански  потребители                                                                  4 785 756

Общо                                                                                                24 324 637

2020 г.
Битови потребители                                                                      17 288 149

Обществени и търговски потребители                                          4 075 458

Стопански  потребители                                                                    3 192 011

Общо                                                                                                  24 555 618
Увеличението се дължи на увеличението на населението в големите населени места на областта, както и на приемане за експлоатация на новоизградени канализационни мрежи в кв.”Парчевич” на град Раковски, с.Кочево, кв.”Дебър” и кв.”Любеново” на град Първомай, с.Трилистник и с.Бенковски.
1.1.3. Пречистване на отпадъчни води
2018 г.

Битови потребители                                                                   14 089 842

Обществени и търговски потребители                                       1 766 390

Стопански  потребители                                                              4 469 166

Общо                                                                                            20 325 398
2019 г.
Битови потребители                                                                   14 175 817

Обществени и търговски потребители                                       2 604 210

Стопански  потребители                                                              4 227 149

Общо                                                                                            21 007 176

2020 г.
Битови потребители                                                                   14 911 809

Обществени и търговски потребители                                       2 931 889

Стопански  потребители                                                              3 170 821

Общо                                                                                            21 014 519

Увеличението се дължи на увеличението на населението в големите населени места на областта, както и на приемане за експлоатация на новоизградени ПСОВ-с.Кочево, с.Бенковски и включване към ПСОВ – Раковски на  кв.”Парчевич”.
1.1.4. Доставяне на вода с непитейни качества
Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

1.1.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор
Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор.
1.2. АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2026 Г. ПО УСЛУГИ

1.2.1. Доставяне на вода на потребителите
2022 г.
Битови потребители                                                                   24 260 780

Обществени и търговски потребители                                       4 254 650

Стопански  потребители                                                              4 477 786

Общо                                                                                            32 993 215
2023 г.
Битови потребители                                                                   24 415 564

Обществени и търговски потребители                                       4 374 650

Стопански  потребители                                                              4 597 786

Общо                                                                                            33 590 300
2024 г.
Битови потребители                                                                   24 570 385

Обществени и търговски потребители                                       4 494 650

Стопански  потребители                                                              4 717 786

Общо                                                                                             34 054 171
2025 г.
Битови потребители                                                                   24 725 170

Обществени и търговски потребители                                       4 614 650

Стопански  потребители                                                              4 837 786

Общо                                                                                            34 453 156
2026 г.
Битови потребители                                                                   24 876 020

Обществени и търговски потребители                                       4 734 650

Стопански  потребители                                                              4 957 786

Общо                                                                                            34 760 656
При определяне на прогнозните количества сме се съобразили с икономическата миграция в град Пловдив от съседни области.

1.2.2. Отвеждане на отпадъчни води
2022 г.
Битови потребители                                                                   17 118 083

Обществени и търговски потребители                                       3 202 236
Стопански  потребители                                                              4 600 378
Общо                                                                                            24 920 696
2023 г.
Битови потребители                                                                   17 298 256

Обществени и търговски потребители                                       3 322 236

Стопански  потребители                                                              4 720 378

Общо                                                                                            25 340 870
2024 г.
Битови потребители                                                                   17 478 663

Обществени и търговски потребители                                       3 442 236

Стопански  потребители                                                              4 840 378

Общо                                                                                            25 761 277
2025 г.
Битови потребители                                                                   17 659 269

Обществени и търговски потребители                                       3 562 236

Стопански  потребители                                                              4 960 378

Общо                                                                                            26 181 883
2026 г.
Битови потребители                                                                   17 836 808

Обществени и търговски потребители                                       3 682 236

Стопански  потребители                                                              5 080 378

Общо                                                                                            26 599 422
При определяне на прогнозните количества за периода сме се съобразили с изграждането на нови активи.

1.2.3. Пречистване на отпадъчни води
2022 г.
Битови потребители                                                                   16 897 689

Обществени и търговски потребители                                       3 414 163

Стопански  потребители                                                              4 075 712

Общо                                                                                            24 387 564
2023 г.
Битови потребители                                                                   17 085 888

Обществени и търговски потребители                                       3 534 163

Стопански  потребители                                                              4 195 712

Общо                                                                                            24 815 763
2024 г.
Битови потребители                                                                   17 274 262

Обществени и търговски потребители                                       3 654 163
Стопански  потребители                                                              4 315 712

Общо                                                                                            25 244 137
2025 г.
Битови потребители                                                                   17 462 811

Обществени и търговски потребители                                       3 774 163

Стопански  потребители                                                              4 435 712

Общо                                                                                            25 672 686
2026 г.
Битови потребители                                                                   17 648 486

Обществени и търговски потребители                                               3 894 163

Стопански  потребители                                                            4 555 712

Общо                                                                                           26 098 361
При определяне на прогнозните количества сме се съобразили с икономическата миграция в град Пловдив от съседни области, както и с приемането за експлоатация на нови ПСОВ. 

1.2.4. Доставяне на вода с непитейни качества
Дружеството не доставя вода с непитейни качества.

1.2.5. Доставяне на вода на друг ВиК оператор
Дружеството не доставя вода на друг ВиК оператор
2. АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

2.1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ТОЧНОСТТА НА ВОДОМЕРИТЕ (ВОДОМЕРИТЕ НЕ ИЗМЕРВАТ ТОЧНО ПРЕМИНАВАЩИТЕ ОБЕМИ ВОДА)
От направените анализи за състоянието на водомерното стопанство се доказва, че с течение на времето /5- 10 г./, поради износване на части и др.причини независещи от оператора, грешката при извършване на измерването се увеличава със знак минус. Ето защо от 2013 г. започна монтиране на нови по-съвременни приходни водомери и отчетената разлика /добавка/ по общ пропорционален за 2014 г. се увеличи с 55%, а за 2015 год. с 14%, към 2020 г. е 18%. Това доведе и до масови действия от страна на потребителите по извършване на смяна или проверка на индивидуалните водомери. По този начин се контролира пропорционалното разпределяне на общ разход, което постепенно намалява до допустимите 20%.

2.2. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ В ПРОЦЕСА НА ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ (УПРАВЛЕНИЕ НА ИНКАСАТОРИТЕ)
Най-често грешки при реален отчет на водомерите се допускат, когато те са монтирани на неудобно място, поради лоша видимост или поради конденз през есенно-зимния сезон. Има случаи на точно отчетен водомер, но грешно записани показания в карнета на инкасатора, откъдето следва и грешно въвеждане в системата. При отсъствие на клиента от дома му не може да бъде направен реален отчет, при което се нанася консумация, която е прогнозна. При следващо инкасиране може да се окаже, че водомерът е надписан и следва да бъде издадено кредитно известие или да има за начисляване голямо количество вода.

      Грешки, които много често не зависят от инкасатора, са определяне на броя обитатели на имот, в който няма монтиран изправен водомер или водомерът е повреден. Когато това се случва в сгради етажна собственост с монтиран изправен водомер, може да се окаже, че част от консумираната вода от такива клиенти се разпределя между останалите съсобственици. Умишлени грешки се допускат, когато се получава голяма разлика между общия водомер и сбора на индивидуалните и се правят компромиси с цел избягване на конфликти. При отчитане на големи количества вода и при невъзможност тя да бъде заплатена от клиента наведнъж, се допуска изкуствено разсрочване на задължнието, като то се фактурира на няколко пъти.

2.3. АНАЛИЗ НА ГРЕШКИ ПРИ ПРЕНОСА НА ДАННИ ОТ ВОДОМЕРИТЕ ДО СИСТЕМАТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ
Грешки при преноса на данни от водомерите при реален отчет могат да възникнат по няколко основни причини.

Водомерът е монтиран на неудобно място, той е зацапан, с конденз и не може да се отчете точното му показание.

Водомерът е отчетен правилно от инкасатора, но при записване на показанията в карнета допуска грешка – разменя местата на цифрите или просто записва грешна цифра. При клиенти с няколко водомера е възможно да бъдат разменени показанията на водомерите, особено ако те са близки по стойност. Могат да бъдат записани и показания на съвсем различен клиент, при объркване в номерата на апартаментите. 

При правилно отчетени и правилно записани показания на водомера в карнета от инкасатора може да бъде допусната грешка от оператора, въвеждащ данните в системата – набиране на грешна цифра от показанието, което води до фактуриране на грешна консумация или допускане на грешка при набиране на водомерния номер и фактуриране на невярна консумация на съвсем друг клиент.

При преноса на данни от водомерите за дистанционен радиоотчет до системата за фактуриране не се наблюдава допускане на грешки.
Проблемът е при системите с електронно табло, които са в резултат на стари батерии, липса на основно захранване от ел. мрежата, което води до разминаване между действителните показания на водомера и тези на таблото. За целта е създадено звено комплексно обслужване, което извършва ремонт и синхронизиране на показанията на таблата.
2.4. АНАЛИЗ НА НЕОТОРИЗИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ -  КРАЖБИ И НЕЗАКОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ
В Дружеството се извършват проверки относно: състоянието, годността и правилния отчет на водомерите; необхванати водочерпни прибори; състоянието на водопроводните инсталации в обектите и минимизиране на случаите на незаконно присъединили се към водопроводните и канализационните мрежи ползватели с монтирани хидрофорни уредби /смесване на питейна с условно чиста вода/ и заустващи в канализационната мрежа на допълнителни водни количества; установяване на водочерпене по време на строителство, чиито води се заустват в канализационната система; аварии по ВиК мрежата; проверки на обекти, изливащи отпадни води над пределно допустимите стойности в канализационните системи към съответните ПСОВ и съвместни проверки с общините.

При извършването на всяка една проверка се съставя Констативен протокол, с който се документират констатираните обстоятелства на неправомерното присъединяване към водопроводната или канализационната мрежи или кражбите на вода. Екземпляр от същия се връчва на присъствалото лице.

Най – чести са кражбите на вода посредством заобикаляне на водомерните възли, чрез изграждане на байпасна връзка, която водозахранва няколко или всички водочерпни уреди в имота. Този вид кражби е лесен за установяване, чрез спиране на водоподаването за обекта, но е трудно установяването на точното място, от което е извършено превключването. Сред като е установено нарушението се съставя Констативен протокол и се дават предписания за преработка на водопроводната инсталация, така че да няма необхванати водочерпни уреди от монтирания водомер. В най - кратки срокове се изпраща официално писмо, придружено с фактура за допълнително начислени услуги съгласно разпоредбите на Общите условия.

Друг вид кражба на вода е чрез демонтаж на водомера и монтиране на тръба на негово място. Кражби на вода се осъществяват и чрез техническа намеса в точността на измервателното устройство. Този тип кражби са по–трудно установими, но могат да бъдат проследени, чрез съпоставка на ползваните назад във времето количества вода и след извършване на техническа експертиза на измервателното устройство.

Също така съществуват и доста случаи на самовъзстановили се клиенти, чието водоподаване е прекъснато поради натрупани задължения към Дружеството. 

Изредените по–горе кражби могат да бъдат минимизирани, чрез постоянните проверки на състоянието на водопроводните инсталации на клиентите и чрез своевременно подаване на информация от инкасатор за констатиран от него рязък спад в потреблението на вода от дадения клиент. 

Незаконно потребление на услуги е и самоволното превключване към канализационната мрежа на населеното място. Този тип кражба се наблюдава по време на строителство при изкопните дейности за отвеждане на подпочвените води, както и при средните и големите предприятия, които се нуждаят от по-големи водни количества, поради специфичните си производствените процеси или монтиране на големи климатични и охладителни системи. В стремежа си да ограничат частично или напълно ползването на питейна вода за производствени нужди, фирмите изграждат на терените си местни водоизточници – сондажи, чиито добивани водни количества след използването им следва да бъдат отведени. За целта би следвало да се осъществи по-тясно сътрудничество с Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за своевременно подаване на информация от тяхна страна на получаваните искания за регистрация на сондажи на териториите на общините, чиито канализационни мрежи оперира „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Пловдив. 

2.5. АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

Събирането на вземания от неизрядни клиенти е сериозен проблем за дружеството. В тази връзка функциониращият от месец януари 2014 г. към настоящия момент Контактен център създава възможност за контрол и осъществяване на вземанията с правилна преценка на казусите и изграждане на съответна стратегия за действие чрез прилагане на практики за минимизиране на същите посредством:

1. Телефонен разговор:

Контакт с клиентите, които са закъснели с плащанията си чрез поредица от телефонни обаждания. Чрез разговора се обясняват неблагоприятните последствия за тях, предлагат се варианти за погасяване на задължението, предлага се отлагане на плащането чрез споразумение за разсрочване.

Критериите за работа се определят ежемесечно след разпределяне на случаите между всички служители от Контактен център в зависимост от дължимата сума и периода на просрочие на задължението, поне 30 дни след издаване на последна фактура.

2. Електронна фактура:

От месец август 2015 г. “ВиК” ЕООД - Пловдив реализира нов начин за получаване на месечните фактури за консумираната питейна, отпадна и пречистена вода чрез извършване на онлайн регистрация на сайта на дружеството. Системата дава възможност на потребителите безплатно да получават и преглеждат своите сметки. Внедряването доведе до по-бърза комуникация с потребителите и е ефективен начин за подобряване на събираемостта.

3. Писмена кореспонденция:

Ежемесечно в Контактен център се издават покани за доброволно плащане по предварително зададени критерии, които се определят след обсъждане с отговорни лица от различни направления, отдели и звена, в които има регламентиран срок за извършване на плащане.

В периода 2018-2020 г. са издадени 73 305 бр. покани за доброволно плащане по чл.67 от ОУ. На тези длъжници, които не са извършили плащане след изтичане на регламентирания в поканата 15-дневен срок са издадени 5 624 бр. заповеди за преустановяване на водоподаването по чл.40 от ОУ. В резултат на това значително се увеличи броя на сключените споразумения за разсрочено плащане, както и цялостно изплащане на задължението.

4. Съдебно събиране:

След изчерпване на възможностите за доброволно уреждане на финансовите отношения на нередовни клиенти се пристъпва към предявяване на претенциите на ВиК дружеството пред съда. Това включва подготовка за образуване и водене на дела до приключването им, събиране на вземания чрез частен /ЧСИ/ или държавен съдебен изпълнител/ДСИ/. Юридическият екип на дружеството следи за регулярното движение на делото и извършваните действия от ЧСИ и ДСИ по запори, възбрани на движимо и недвижимо имущество.

Прозвъняването на длъжници е малка част от възможностите на Контактния център. Консолидирането на цялата информация на едно място се осъществява чрез CRM система. Наличната за всеки клиент информация-профил/проведени разговори, издадени покани за доброволно плащане, заповеди за спиране на водоподаването, заведени дела/ се съхранява в база данни и всички заинтересовани лица на дружеството могат да видят в реално време каква е текущата кореспонденция с клиента и докъде са стигнали взаимоотношенията. Работата със системата се извършва посредством лесен за употреба потребителски интерфейс, което прави целия процес по събиране на вземанията стегнат и продуктивен, с минимално изразходване на време, средства и усилия.

Отговорните за резултатите лица разполагат във всеки един момент със статистика, което дава възможност за извършване на детайлен анализ на събираемостта по типове клиенти, периоди на просрочие и други характеристики.
2.6. ВРЪЗКА МЕЖДУ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ЗАГУБИ И ФАКТУРИРАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
Търговските загуби представляват преминалата, но неотчетена вода. Те оказват пряко влияние върху приходите на дружеството, тъй като тяхното намаляване води до повишаване на икономическата ефективност.

Най-голям дял в търговските загуби има неточността на водомерите, отчитащи консумираната вода. Причините за тази неточност са няколко – износване на водомера/ с течение на времето той отчита по-малко от реално преминалата вода/; неправилен монтаж; неправилно избран тип на водомера и клас на точност, неправилно оразмерен водомер.

Грешки при прехвърлянето на данните между водомерите и системата за фактуриране са сред другите причини за търговските загуби. Причините може да са няколко. Често водомерите се отчитат точно, но се допускат грешки при въвеждането на данните в компютъра. Грешки се допускат при отчета поради лоша видимост, некоректен инкасатор или поради неосигурен достъп за отчет от страна на клиента. В този случай се начислява консумация, която може да е по-малка от реалната.

Друга причина за търговските загуби са кражбите на вода и незаконната консумация. Най-честите случаи на кражба на вода са от водомерния възел. При тях водомерът се демонтира и се монтира тръбичка или се обръща неговата посока. Тези случаи се избягват с пломбиране на холендрите и корпуса на водомера. Липсата на пломби е основание за предполагаема кражба. При натрупан голям разход се стига и до чупене на водомера или блокиране на механизма. Незаконата консумация на вода се осъществява чрез скрити връзки преди водомерния възел или използване на вода от противопожарни водопроводи.

Търговските загуби могат да бъдат намалени със система от мерки. На първо място монтиране на общи водомери в сградите етажна собственост. При наличието на изправен общ водомер дори някой от съсобствениците да няма монтиран изправен индивидуален водомер или да използва неправомерно вода, цялото количество вода ще бъде отчетено по водомера на отклонението. Монтирането на комбинирани водомери допринася за отчитане на цялото количество вода в обекти, които имат колебания в консумацията. Зониране и сравнение на постъпилото водно количество в зоната с отчетеното е един от подходите за справяне с търговските загуби. И не на последно място – система за контрол върху кражбите.
2.7. ВРЪЗКА МЕЖДУ УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА И ПРИХОДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Мерките, които дружеството предприема по увеличаване на събираемостта респективно по увеличаване на приходите от плащане на задълженията могат да се обобщят в следните насоки:

Засилване на контрола върху длъжниците/превантивен и последващ/.

Максимално използване на интегрираната информационна система и развитие на нейната функционалност.

Повишаване мотивацията на отговорните лица/служители и ръководители/ по увеличаване на несъбраните вземания.

Своевременно контролиране на изплащане на текущите задължения от абонатите.

Активни контакти с ръководствата на най-големите предприятия-длъжници, за да не се допуска прерастване на текущите задължения в просрочия.

Засилване координацията с компетентните органи /Общини, Общински служби и Органите на полицията/ за съдействие по изпълнение на мерките като напр. преустановяване на водоподаването към неизрядни платци, особено малцинствени групи.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ
С бизнес план 2022-2026 г. предлагаме Комисията да одобри цени за услугите “доставяне на питейна вода”, “отвеждане на отпадъчни води” и “пречистване на отпадъчни води” единни за територията, обслужвана от дружеството ни, както следва: 
2022 г.
услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 1,674лв./куб.м.

услугата отвеждане на отпадъчни води                           – 0,151 лв./куб.м.  

услугата пречистване на отпадъчни води:

битови и приравнени към тях потребители                     – 0,700 лв./куб.м. 
промишлени и др. стопански потребители:
степен на замърсяване 1 – 0,817 лв./куб.м.
степен на замърсяване 2 – 1,143 лв./куб.м.
степен на замърсяване 3 – 1,674 лв./куб.м. 
2023 г.
услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 1,729лв./куб.м.

услугата отвеждане на отпадъчни води                           – 0,185 лв./куб.м.  

услугата пречистване на отпадъчни води:

битови и приравнени към тях потребители                     – 0,715 лв./куб.м. 

промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 – 0,836 лв./куб.м.
степен на замърсяване 2 – 1,168 лв./куб.м.
степен на замърсяване 3 – 1,708 лв./куб.м. 
2024 г. 
услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 1,801 лв./куб.м.

услугата отвеждане на отпадъчни води                           – 0,199 лв./куб.м.  

услугата пречистване на отпадъчни води:

битови и приравнени към тях потребители                    – 0,699 лв./куб.м. 

промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 – 0,818 лв./куб.м.
степен на замърсяване 2 – 1,142 лв./куб.м.
степен на замърсяване 3 – 1,669 лв./куб.м. 
2025 г.
услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 1,915лв./куб.м.

услугата отвеждане на отпадъчни води                           – 0,260 лв./куб.м.  

услугата пречистване на отпадъчни води:

битови и приравнени към тях потребители                    – 0,705 лв./куб.м. 

промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 – 0,826 лв./куб.м.
степен на замърсяване 2 – 1,152 лв./куб.м.
степен на замърсяване 3 – 1,682 лв./куб.м. 
2026 г. 
услугата доставяне на питейна вода на потребителите – 2,007лв./куб.м.

услугата отвеждане на отпадъчни води                           – 0,271 лв./куб.м. 

услугата пречистване на отпадъчни води:

битови и приравнени към тях потребители                    – 0,733 лв./куб.м. 

промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 – 0,860 лв./куб.м.
степен на замърсяване 2 – 1,197 лв./куб.м.
степен на замърсяване 3 – 1,748 лв./куб.м. 
Необходимите годишни приходи са съобразени с признатите годишни разходи и нормата на възвръщаемост и са както следва:
2022 г.
Услугата доставяне на вода на потребителите – 55 225хил. лв.

Услугата отвеждане на отпадъчни води           –    3 772хил.лв. 

Услугата пречистване на отпадъчни води        – 18 401хил.лв.

2023 г.

Услугата доставяне на вода на потребителите – 58 094хил. лв.

Услугата отвеждане на отпадъчни води           –    4 688хил.лв. 

Услугата пречистване на отпадъчни води        – 19 099хил.лв.

2024 г.

Услугата доставяне на вода на потребителите – 61 341хил. лв.

Услугата отвеждане на отпадъчни води           –    5 138хил.лв. 

Услугата пречистване на отпадъчни води        – 19 002хил.лв.

2025 г.

Услугата доставяне на вода на потребителите – 65 987хил. лв.

Услугата отвеждане на отпадъчни води           –    6 815хил.лв. 

Услугата пречистване на отпадъчни води        – 19 480хил.лв.

2026 г.

Услугата доставяне на вода на потребителите – 69 755хил. лв.

Услугата отвеждане на отпадъчни води           –    7 198хил.лв. 

Услугата пречистване на отпадъчни води        – 20 599хил.лв.
Съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ социална поносимост на цената на ВиК услугите е налице в случаите, когато тяхната стойност, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на едно лице не надхвърля 2,5% от средния месечен доход на домакинство в съответния регион. 

По статистически данни средномесечният разполагаем доход на едно лице от домакинство в региона за 2020 г. е 573 лв. За периода 2022 г. – 2026 г. социалната поносимост на цената на ВиК услугите е от 5.56 лв. до 6.37 лв. Това показва, че тарифата е в границите на социалната поносимост. 

4. АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА  НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ 
При разглеждането и обработка на жалбите се съблюдават сроковете в действащите нормативни уредби: Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиK оператор „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Пловдив, а именно 14 /четиринадесет/ дневен срок за жалбите и 30 / тридесет/ дневен срок за сигналите. Тези срокове следва да бъдат спазвани максимално, дори е желателно по получаваните жалби да се извършват проверки и изготвените отговори да се изпращат в още по къси срокове, когато това се позволява от обстоятелствата. С въведената в Дружеството електронна система за документооборота това е възможно, защото с нея максимално е съкратен срока за обмяна на документи между отделните направления, отдели, звена, ръководители и служители. Системата дава възможност за своевременен контрол на срока и пътя на една преписка, както и на съдържанието на отделните писма.

Жалбите в Дружеството постъпват по три канала – в деловодството, в Центровете за работа с клиенти и по Интернет. Жалбите от деловодството и Центровете за работа с клиенти се въвеждат в деловодната програма и след резолюция на Управителя се разпределят по направления и отдели, като всеки един от ръководителите на направления и отдели се разписва в дневник при тяхното получаване. Отделно във всеки отдел има дневник, в който се отразява на кой служител е разпределена дадена жалба за проверка. На жалбите, за които не се налага проверка на място се отговаря най-много в срок от седем работни дни, а на жалбите, за които е необходима проверка на място – в рамките на четиринадесет работни дни. На жалбите, които постъпват на сайта се отговаря по същия начин.

План за намаляване на несъбраните вземания

Ефективността и на най-добрият процес по събиране на вземания намалява с времето поради бързо променящата се икономическата среда и обстановка, състоянието на длъжниците, регулаторната рамка, приоритетите и целите, компетентността и мотивацията. Той е настроен към характеристики и среда, които вече не са същите. Именно затова са необходими постоянни действия по оптимизация на процеса по събиране на вземания, за да продължи да дава очакваните резултати.

За целта в Контактен център на „В и К” ЕООД,гр.Пловдив :

-ще продължи да бъде използван максимално потенциала на наличния ресурс;

-ще се повишава мотивацията на служителите;

-ще се провежда периодично вътрешнофирмено обучение;

-ще се анализират резултатите и ще се препоръчват следващи действия;

-ще се увеличава броя на местата за извършване на плащане чрез разгръщане на клоновата мрежа; 

-ще се контролират всички случаи на нередовни платци/клиенти/ в предискова и следискова фаза;

-ще се увеличава събирането на необходимата контактна информация за длъжника чрез използване на специални методи за получаване на нова информация/вътрешни файлове,интернет и др./

На всички клиенти по график се изпращат уведомителни писма за размера на тяхното задължение.

След изтичане на поставения в тях срок при неплащане на задължението за клиентите, при които има техническа възможност за прекъсване на водоподаването се издават заповеди, а срещу останалите се завеждат дела за неплатени задължения.

Клиентите, които имат подписан Договор за разсрочване на задълженията при една неплатена вноска се предупреждават по телефона, а при втора неплатена се прекъсва водоподаването и се подновява делото, ако е имало заведено такова. 

В районите с компактно ромско население назначаване на инкасатор от ромски произход или владеещ ромски език с цел установяване на по-лесен контакт.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

1. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

1.1. ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО И ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИК ОПЕРАТОРА
1.1.1. Инвестиции в собствени активи
Лабораторен изпитвателен комплекс:
 Разширяване обхвата на изпитваните показатели и контролирани замърсители от ЛИК във връзка с изпълнение изискванията на съответните наредби относно качеството на питейни, подземни, повърхностни, отпадъчни води и утайки, както и разрешителни за водоползване на води за питейни цели или заустване на отпадъчни води и депониране на утайки. Това ще доведе и до намаляване на разходите за анализи във външни за дружеството лаборатории.
1. направление ″Питейни води″ 

· газхроматографска система GC/MS с троен квадрупол мас спектрометър – 140 000 € 

Апарата ще се използва за анализ и идентификация на органични замърсители

· ICP/MS - 125 000 € -  за анализ на тежки метали с ниски нива на откриваемост и за анализ на естествен уран

2. направление ″Отпадъчни води″ 

· газхроматографска система GC/MS троен квадрупол мас спектрометър – 140 000 € 

За анализ и идентификация на органични замърсители, както във води, така и в утайки      

· Келдал апаратура за определяне на азот  в отпадъчни води – 20 000 лв.

· Апарат на IDEXX за определяне на колиформи и ешерихия коли по метода на НВЧ при силно замърсени води и утайки – 12 000 лв.

1.1.2. Инвестиции в публични активи
	№
	Дейност по проекта
	Собствен принос 
на "ВиК" ЕООД
15,13% в лв.:

	
	
	

	1
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив"
	12.330.798,72

	1.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	2.232,58

	2
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "ЮГ" до кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец" гр. Пловдив
	495.356,20

	2.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	376,76

	3
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС "Север" до бул. "България" гр. Пловдив“
	494.720,74

	3.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	397,13

	4
	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект "Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря
	

	4.1
	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект "Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП IБ"
	670.228,74

	4.1.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	449,95

	4.2
	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект "Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП IА"
	37.371,10

	4.2.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	204,93

	5
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово"
	356.724,57

	5.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	651,70

	6
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3” гр. Асеновград
	1.474.811,37

	6.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	1.181,20

	7
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай"
	306.622,96

	7.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	254,57

	8
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски"
	33.709,64

	8.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	50,91

	9
	Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
	

	9.1
	Предварителна оценка за съответствието съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейни инвестиционни проекти за осем обекта
	4.236,40

	9.2
	Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за подобект "Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – ЕТАП IА"
	2.104,79

	9.3
	Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България”  разделена на осем обособени позиции"
	

	9.3.1
	Обособена позиция № 1 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив"
	245.881,56

	9.3.2
	Обособена позиция № 2 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“
	7.648,22

	9.3.3
	Обособена позиция № 3 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – ЕТАП IБ“
	11.430,72

	9.3.4
	Обособена позиция № 4 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“
	12.361,21

	9.3.5
	Обособена позиция № 5 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“
	12.482,25

	9.3.6
	Обособена позиция № 6 : „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“
	42.817,90

	9.3.7
	Обособена позиция № 7: „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“
	10.502,17

	9.3.8
	Обособена позиция № 8: „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“
	2.022,60

	10
	Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив 
	24.987,23

	11
	Организация и управление на проекта - Екип за управление на проект: "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	340.425,00

	12
	Доставка на канцеларски материали, оборудване и обзавеждане за нуждите на Екипа за управление на проекта при реализация на проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	

	12.1
	Доставка на офис обзавеждане за обезпечаване на нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
	3.472,30

	12.2
	Доставка на компютри и офис оборудване за нуждите на Екипа за управление на проект: "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
	8.633,63

	12.3
	Доставка на канцеларски материали за обезпечаване на нуждите на Екипа за управление на проект: "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	962,66

	13
	Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	

	13.1
	Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	22.967,34

	13.2
	Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" по реда на чл. 12 от ЗОП
	184,65

	14
	Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейности по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
	

	14.1
	Предоставяне на услуги по изготвяне на документации и разяснения за обществени поръчки  по проект: "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителните и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020"
	907,80

	14.2
	Предоставяне на услуги по изготвяне на документации и разяснения за обществени поръчки  по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителните и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Пловдив, процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура, по приоритетна ос 1 "Води" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	3.177,30

	15
	Устройствени процедури на обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" и въвеждане им в експлоатация 
	

	15.1
	Пазарна оценка на поземлени имоти, съгласно ПУП, който ще се изпълнява по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-70 от 28.08.2019 г., процедура BG16M1OP002-1.016 "Изграждане на ВиК инфраструктура" на приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	3.877,82

	15.2
	Учредяване на ограничени вещни права, в т.ч. сервитутни права - обезщетения на собствениците и на носителите на други вещи права върху засегнатите имоти
	34.042,50


·  „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив“: 

· Обща стойност на обекта – 81 499 000лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 12 330 798,72лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 69 168 201,28лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2023г.

· „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“ - ЕТАП IА“ 
· Обща стойност на обекта – 247 000лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 37 371,10лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 209 629,90лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2023г.

· „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря“ - ЕТАП IБ“ 
· Обща стойност на обекта – 4 429 800лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 670 228,74лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 3 759 571,26лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2023г.

· „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“ 

· Обща стойност на обекта – 3 274 000лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 495 356,20лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 2 778 643,80лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2023г.

· „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“ 
· Обща стойност на обекта – 3 269 800лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 494 720,74лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 2 775 079,26лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2023г.

·  „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“

· Обща стойност на обекта – 9 747 596,61лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 1 474 811,37лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 8 272 785,23лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2023г.

· „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“

· Обща стойност на обекта – 2 357 730,16лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 356 724,57лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 2 001 005,59лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2023г.

·  „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“

· Обща стойност на обекта – 2 026 589,28лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 306 622, 96лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 1 719 966,32лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2023г.

· „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“
· Обща стойност на обекта – 222 800лв.

· Собствен принос на "ВиК" ЕООД- 15,13%  – 33 709,64лв.

· Безвъзмездна финансова помощ 84,87%  – 189 090,36лв.

· Дата на въвеждане на обекта в експлоатация – 12.2022г.

	Населено

място
	Водопровод


	Улица
	Диаметър

Ø

/мм/
	Дължина

L

/м/

	РАЙОН Асеновград
	
	
	
	

	Гр. Асеновград
	водопровод
	Ул. „Драгоман”, 

Ул. „Брегалница”
	Ø225, Ø110
	200

200

	Гр. Асеновград
	водопровод
	Ул. „Ал. Бтенберг”,

Ул. „Сливница”
	Ø250, Ø110
	300

	Гр. Асеновград
	водопровод
	Местност „Каваклийката”
	Ø355
	2000

	Гр. Асеновград
	канализация
	Ул. „ген. Дандевил”, ул.”Солунска” 
	Ø110
	300

	Гр. Асеновград
	водопровод
	Ул.”Ал. Батенберг”, ул.”Сливница”
	Ø250
	

	Гр. Асеновград
	водопровод
	Ул. „Княгиня Евдокия”
	Ø110
	500

	Гр. Асеновград
	водопровод
	Ул. „Илинден”
	Ø110

Ø250
	200

	РАЙОН Карлово
	
	
	
	

	С.Кърнаре
	
	Ул.”1-ва”
	Ø110
	400

	С.Клисура
	
	Ул.”Просвета”
	Ø90
	300

	С.Горни Домлян
	довеждащ водопровод
	
	Ø110
	90

	С.Богдан
	
	Ул.”2-ра”
	Ø400
	90

	С.Богдан
	
	Ул.”9-ра”
	Ø400
	90

	С.Богдан
	
	ПС БОГДАН- ВОДОЕМ
	Ø200
	1800

	С.Климент
	
	„3-та”,”8-ма”,”9-та”,(част от 26-та)
	Ø90
	700

	Гр.Калофер
	
	„ЕК.Минкова”
	Ø90
	150

	Гр.Калофер
	
	Ул. „Юмрукчал”
	Ø90
	200

	Гр.Карлово
	
	„Добри Войвода”
	Ø90
	200

	Гр.Карлово
	
	„Шипка”
	Ø90
	200

	Гр.Карлово
	
	ПС Дъбене 2-диспечерски пункт
	Ø500
	3000

	Гр.Карлово
	водопровод
	Реконструкция на ул. „Ген.Карцов” и бул. „Освобождение”
	
	

	Гр.Карлово
	
	„Средна гора”
	Ø90
	200

	Гр.Карлово
	Водопровод,
Канализация
	У-к по ул. „Юмрукчал” от ул. „Опълченска” до ул. „Ген.Карцов”
	
	561

	Гр.Карлово
	Водопровод,

Канализация
	У-к по ул. „Дъбенско шосе” от ул. „Теофан Райнов”
	
	568

	Гр. Баня
	
	Стамболийски

Карловска (довеждащ)

Карловка (локален)
	Ø110
Ø200

Ø90
	700

800

800

	Сушица
	
	3-та

4-та
	Ø90

Ø90
	150

100

	Розино
	
	ул.Иван Вазов
	Ø150
	200

	Столетово
	
	2-ра
	Ø90
	500

	Слатина
	
	13-та
	Ø90
	300

	Дъбене
	
	38-ма

39-та
	Ø90

Ø90
	400

400

	Войнягово
	
	1-ва

7-ма
	Ø90

Ø90
	500

500

	Бегунци
	
	4-та
	Ø75
	800

	Каравелово
	
	„Стрямска”

„Васил Левски”
	Ø 75

Ø110
	700

500

	Сопот
	
	Напорен (Столетово-ПС Московец)
	Ø400
	3200

	РАЙОН „Север”
	
	
	
	

	Гр. Пловдив
	водопровод
	Ул. „Младежка”
	Същ. Ø80

Ø110
	110

	
	водопровод
	Ул. „Борба” 1,3
	Същ. Ø108

Ø110

Същ. Ø89

Ø90
	120

120

	
	водопровод
	Ул. „Гонда вода”
	Същ. Ø100

Ø110
	150

	ПЛОВДИВ-канализация


	
	
	
	

	
	канализация
	Ул. „Морава”
	250
	60 м

	
	канализация
	Ул. „Иван Гешев”- м/у Лерин и „Антон”
	300
	250 м

	
	канализация
	Ул. „Мортагон”
	160
250
	250 м

	
	канализация
	Ул. „И. Макариополски”
	160
	80 м

	
	канализация
	Ул. „Мали Богдан” – м/у Киев и „Н. Коперник”
	
	

	
	канализация
	Ул. „Боримечка”
	Ø300
	150 м

	
	канализация
	Ул. „Борис Сарафов”
	Ø200
	100 м

	
	канализация
	Ул. „Напредък”
	Ø250
	100 м

	
	канализация
	Ул. „Иван Рилски”
	Ø250
	100 м

	
	канализация
	Ул. „Найден Попстоянов”
	Ø200
	150 м

	
	канализация
	Ул. „Райна Княгиня”
	Ø200
	100 м

	
	канализация
	
Ул. „Детелина”
	Ø200
	150 м

	
	канализация
	Ул. „Грано”
	Ø200
	150 м

	
	канализация
	Ул. „Волнос”
	Ø200
	200 м

	
	
	
	
	

	РАЙОН Кричим
	
	
	
	

	село Брестовица
	довеждащ водопровод
	-
	Ø300

Ø327
	2150

3900

	село Брестовица
	вътрешна водопроводна мрежа
	-
	Ø90 - Ø200
	28500

	село Йоаким Груево
	довеждащ водопровод 
	мост над

р.Въча 
	Ø219
	80

	село Куртово Конаре
	уличен водопровод
	от О.К. 98  до О.К.115
	Ø108
	130

	град Стамболийски 
	уличен водопровод 
	ул.”Възраждане”

кв.Полатово
	Ø90
	600

	град

Стамболийски


	уличен водопровод 
	ул.”Антим I-ви”

от О.К. ул.”Христо Ботев”

до О.К.ул.”Цар Симеон”
	Ø110
	150

	град

Стамболийски


	уличен водопровод
	ул.”Райко Даскалов”

от О.К. ул.”Перущица”

до О.К. ул.”Захари Стоянов”
	Ø90
	830

	Град  Кричим
	уличен водопровод
	Бул. „Тракия” в участъка от ул. „Владая” до пл. „Демокрация”
	
	

	град

Стамболийски


	уличен водопровод
	бул.”Тракия”

под стария надлез и под железопътните линии
	Ø250
	150

	село Ново село 
	уличен водопровод
	ул.”18-та” от №2 до №18
	Ø110
	270

	село Ново село
	уличен водопровод
	ул.”12-та”

от О.К.ул.”1-ва”

до О.К.ул.”7-ма”
	Ø90
	250

	град Перущица 
	уличен водопровод
	ул.”Хайдушка”

от О.К. ул.”Петър Бонев”

до О.К.ул.”Д.Гичев”
	Ø90
	180

	град Перущица 
	уличен водопровод 
	ул.”Трети март”
	2’’
	740

	град Перущица
	уличен водопровод
	ул.”Цар Калоян”

от О.К ул.”Иван Вазов”

до О.К. ул.”Преслав”
	Ø90
	350

	град Перущица
	довеждащ водопровод
	от помпена станция

Перущица 2
	Ø327

Ø350
	3600

750

	град Перущица
	уличен водопровод 
	ул.”Александър Стамболийски”

от О.К. ул.”Спас Гинев”

до О.К.ул.”Д.Гичев”
	Ø150

Ø90
	220

220

	град Перущица 
	уличен водопровод 
	ул.”Д.Малинчев”

от о.т. 153 до о.т 155

	
	104

	град Перущица 
	уличен водопровод 
	ул.”В.Левски”

от о.т. 53 до о.т 54

	
	130

	град Перущица 
	уличен водопровод 
	ул.”Д.Гичев”

от О.К.ул.”Хайдушка”


	Ø250

Ø90
	160

210

	село Цалапица
	уличен водопровод
	ул.”Пловдивска”

от О.К. ул.”Източна”

до О.К. ул.”Йордан Йовков”
	Ø90
	470

	село Цалапица
	уличен водопровод 
	ул.”Източна”

от О.К.ул.”Пловдивска”


	Ø90
	400

	село Цалапица 
	уличен водопровод 
	ул.”Христо Данов”

от О.К.ул.”Стефан Стамболов”

до О.К.ул.”Свети Георги”
	Ø90
	620

	село Цалапица 
	уличен водопровод 
	ул.”Стефан Стамболов”

от О.К.ул.”Иван Вазов”

до О.К.ул.”Захари Стоянов”
	Ø110
	1900

	село Цалапица 
	уличен водопровод 
	Месност „Чернота”

от О.Т.20 до УПИ II-001226
	Ø90
	400

	село Устина 
	уличен водопровод 
	ул.”Пенчо Славейков”

от О.К.ул.”Никола Петков”

до О.К.ул.”Антон Иванов”
	1’’
	460

	село Устина 
	уличен водопровод 
	ул.”Иванка Пашкулова”

от О.К.ул.”Николай Островски”

до О.К.ул.”Бузлуджа”
	Ø90
	250

	РАЙОН Хисар
	
	
	
	

	Гр. Хисаря
	
	ПС „Баня”
	Ø300
	15 км

	
	
	ПС „Беловица” - водоем
	Ø200
	7 км

	
	
	ПС „Красново” - водоем
	Ø200
	2000 м

	
	
	Водоем с. Беловица(вход)
	Ø150
	1500 м

	
	
	Водоем с. Мало Крушево
	Ø150
	1500 м

	
	
	Кв. Миромир (до разпределителната шахта)
	Ø100
	1000 м

	
	
	Водоем с. Черничев (вход)
	Ø150
	2000 м

	
	
	ПС „Мътеница”- водоем
	Ø125
	5000 м

	РАЙОН „Юг”
	
	
	
	

	Гр. Пловдив
	Магистрални водопроводи
	Ул. „Белица” (от бул. „Пещерско шосе” до ул. „Юндола”)
	Ø475
	500 м

	
	Магистрални водопроводи
	Бул. „Н.Въпцаров” (от Коматевско шосе” до ул. „К. Геров”
	Ø475
	250  м

	
	Магистрални водопроводи
	Бул. „Н. Въпцаров” (от ул. „Пере Тошев” до бул. „Цар Борис III”
	Ø530
	650 м

	
	Магистрални водопроводи
	
Ул. „Цар Борис III” (от хотел „Тримонциум” до бул. „Хр. Ботев”
	Ø475
	600 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. Г. Икономов” (до „Слънчеви лъчи)
	Ø89
	60 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Петрова Нива (от ул. Родосто” до бул. „Никола Въпцаров”
	1 ½’’
	50 м

	
	Второстепенни водопроводи
	„Лазо Войвода” и ул. Брацигово
	1 ½’’
	125 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Кв. „Остромила” от №1 до № 10
	1 ¼”
	100 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Петрова нива” и

Ул. „Г. Кондолов”
	Ø80
	Топик 50 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Кукуш”
	Ø89
	200 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Нева”
	Ø80
	1000 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Люлякова” (захранване хидрофор)
	Ø 2’’
	200 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Пере Тошев” номер 

3-5-7 (площадков)
	Ø89
	100 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Пере Тошев” от ЕVN (захранване хидрофор)
	Ø159
	300 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Череша”
	Ø80
	200 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Петър Стоев” продължение ул. „Огнево”
	1 ¼”
	200 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Гулаш планина” топик с ул. „Йордан Гавазов”
	Ø80
	50 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Драма” топик с ул. „Антон”
	Ø80
	50 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „София” от ул. „Царевиц”
	Ø80

Ø110
Ø125
	500 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Генерал Колев”
	Ø80
	600 м

	
	Второстепенни водопроводи
	Ул. „Солунска” от ул. „Царевец” до СУ”Кирил и Методий”
	Ø150
	550 м

	
	Второстепенни водопроводи
	ул. „Елин Пелин” след прелез
	Ø80

Ø110
	800 м

	
	Второстепенни водопроводи
	ул. „Авксентий Велешки” от ул. „Гладстон” до ул. „Иван Вазов” 
	Ø110
	500 м

	
	Второстепенни водопроводи
	ул. „Димитър Талев” №61 (хидрофор)
	Ø89

Ø133
	300 м

	
	Второстепенни водопроводи
	ул. „Македония” №70- №84 (площадково)
	Ø89


	250 м

	РАЙОН „ИЗТОК”
	
	
	
	

	
	
	ж.к. „Тракия” по ул. „Петър Николов” – от ул. „Ал. Терзиев” до бул. „Съединение”(или от бл. 154 до бл. 151/150)
	Ø225 
	500 м

	
	
	ул. „Гълъбец” от ул. „Богомил”
	Ø160
	200 м

	
	
	ул. „И. Перпелиев” от улица „Цар Георги Тертер” до ул. „Митрополит Панарет”
	Ø280
	90 м

	
	
	ул. „Цар Георги Тертер от ул. „Шейтаново” до Хидрофор на бул. „М. Луиза”
	Ø160
	140 м

	
	
	ул. „Арх. К. Петков” от ул. Богомил до бул. „Княгиня Мария Луиза”
	 Ø160
	700 м

	
	
	ул. „Славянска” от ул. „Варшава”  до ул. „Лев Толстой” 
	 Ø110
	300 м

	
	
	ул. „Варна” от бул. „С. Петербург” до ул. „Тодор Влайков”
	 Ø110
	350 м

	
	
	ж.к. „Тракия” от ул. „Ген. Кисяков” от бл. 82 до бл. 96
	Ø225
	330 м

	
	
	бул. „Константин Величков” от ул. „Апостол Узунов” до ул. „Менделеев” 
	Ø315
	120 м

	РАЙОН „РОДОПИ”
	
	
	
	

	ОБЩИНА „КУКЛЕН”
	
	
	
	

	Гр. Куклен
	водопроводи
	ул. „Опълченска”  
	 Ø90
	420 м

	
	водопроводи
	ул. „Опълченска”
	 Ø90
	180 м

	
	водопроводи
	ул. „Теменужка”
	Ø90
	200 м

	
	водопроводи
	ул. „Здравец”
	Ø90
	200 м

	
	водопроводи
	ул. „Самуил”
	Ø90
	300 м

	
	водопроводи
	ул. „Стръмна” 
	 Ø90 

Ø315
	300 м

300 м

	
	водопроводи
	Каптаж „Кайнаците” – ПС „Куклен 2”
	Ø315
	300 м

	Парк „Родопи”
	водопроводи
	От местност „Кулата” до местност”Студенец”
	Ø160
	3000 м

	
	
	От местност „Студенец” до СМК в парк „Родопи”
	Ø90
	650 м

	
	водопроводи
	Местност „Студенец”
	Ø125
	350 м

	ОБЩИНА „РОДОПИ”
	
	
	
	

	с. Марково
	водопроводи
	ПС „Марково 1” – ПС „Марково 2” (тласкател)
	Ø160
	300 м

	с. Марково
	водопроводи
	Напорен водопровод
	Ø225
	900м

	
	водопроводи
	Вилна Зона (тласкател)
	Ø110
	300 м

	с. Бойково
	водопроводи
	„Сушия 1, 2 3” до водоем „Бойково”
	Ø110
	2000 м

	с. Брестник
	водопроводи
	ПС „Брестник” -  Водоем „Брестник(напорен)
	Ø200
	3900 м

	с. Белащица
	водопроводи
	Вътрешна водопроводна мрежа, ул. „Витоша” до ул. „Черен Петър”
	Ø110
	800 м

	с. Крумово 
	водопроводи
	Вътрешна водопроводна мрежа
	Ø90
	400 м

	
	
	довеждащ
	Ø160
	550 м

	с. Първенец
	водопроводи
	Вътрешна водопроводна мрежа
	Ø90
	1500 м

	с. Ситово
	водопроводи
	довеждащ
	Ø90
	300 м

	с.  Лилково
	водопроводи
	довеждащ
	Ø90
	1100 м

	ОБЩИНА „КУКЛЕН”
	
	
	
	

	Гр. Куклен
	сгради и съоръжения
	Водоем „Вириш”
	
	180м³

	
	сгради и съоръжения
	Каптажи „Кайнаците” /профилактика/
	
	180м³

	ОБЩИНА 

„РОДОПИ”
	сгради и съоръжание
	Водоем „Дедово”
	
	120м³

	
	сгради и съоръжения
	Водоем „Брестник”
	
	450м³

	
	сгради и съоръжения
	Водоем „Бойково” 2 броя
	
	150м³

50м³

	
	сгради и съоръжения
	ПС „Браниполе”
	
	

	
	сгради и съоръжения
	Водоем „Иззвор”
	
	80м³

	
	сгради и съоръжения
	Водоем „Белащица”

м-ст „Варниците”
	
	280м³

	
	сгради и съоръжения
	Извори с. Белащица             м-ст „Винен дол”
	
	

	РАЙОН „ТРУД”
	водопроводи
	ПС с. Труд
	 Ø90
	2500м

	
	водопроводи
	с. Рогош по ул. „Изток”
	Ø160, 90
	600м

	
	водопроводи
	с. Рогош по ул. „Васил Левки”
	Ø90
	100м

	
	водопроводи
	с. Скутаре по ул. „Г. Жулев”
	Ø90
	200м

	
	водопроводи
	с. Скутаре по ул. „Г. Въпцаров”
	Ø90
	140м

	
	водопроводи
	с. Скутаре по ул. „Ген. Скобелев”
	Ø90
	190м

	
	водопроводи
	с. Калековец по ул. „Хр. Смирненски”
	Ø90
	330м

	
	водопроводи
	с. Калековец по ул. „Н. Въпцаров”
	Ø90
	300м

	
	водопроводи
	с. Ясно поле по ул. „9-та”
	Ø90
	330м

	
	водопроводи
	с. Маноле по ул. „25-та”
	Ø110
	220м

	
	водопроводи
	с. Маноле по ул. „14-та”
	Ø90
	130м

	
	водопроводи
	с. Маноле по ул. „54-та”
	Ø80
	300м

	
	водопроводи
	с. Маноле по ул. „14-та”
	Ø90
	180м

	
	водопроводи
	с. Манолско Конаре по ул. „13-та”
	Ø90
	350м

	
	водопроводи
	с. Манолско Конаре по ул. „19-та”
	Ø90
	200м

	
	водопроводи
	с. Манолско Конаре по ул. „22-ра”
	Ø90
	230м

	
	водопроводи
	с. Манолско Конаре по ул. „7-ма”
	Ø90
	100м

	
	водопроводи
	с. Царацово по ул. „Стара планина”
	Ø90
	330м

	
	водопроводи
	с. Радиново по ул. „6-та”
	Ø90
	200м

	
	водопроводи
	с. Радиново по ул. „7-ма”
	Ø90
	200м

	
	водопроводи
	с. Трилистник по ул. „9-та”
	Ø90
	300м

	
	водопроводи
	с. Крислово по ул. „Иван Вазов”
	Ø90
	250м

	
	водопроводи
	с. Строево по ул. „Средногорска”
	
	200м

	
	водопроводи
	с. Строево по ул. „Опълченска”
	Ø90
	140м

	
	водопроводи
	с. Войсил по ул. „2-ра”
	Ø110
	445м

	
	водопроводи
	с. Войсил по ул. „10-та”
	Ø110/90
	410м

	
	водопроводи
	с. Бенковски по ул. „22-ра”
	Ø90
	230м

	
	водопроводи
	с. Бенковски по ул. „7-ма”
	Ø90
	100м

	
	водопроводи
	с. Войводиново по ул. „Равнища”
	Ø90
	250м

	
	водопроводи
	с. Войводиново по ул. „Раковски”
	Ø90
	250м

	РАЙОН РАКОВСКИ
	водопроводи
	„Златосел-Върбен” към с. Златосел
	Ø90
	1410м

	Гр. Раковски
	водопроводи
	Ул. „Елин Пелин” и ул. „Мездра”
	
	

	
	водопроводи
	Главен водопровод в гр.Брезово
	
	

	
	водопроводи
	с. Чоба (от помпена станция „Чоба”)
	Ø200 или Ø160
	1950м

	
	водопроводи
	ПС „Дрангово 2” до водоем „Златросел” - Върбен
	Ø159 и Ø108


	4690м

	
	водопроводи
	„Златосел- Върбен” към        с. Върбен
	Ø150

Ø160
	1410м

	
	водопроводи
	ПС „Белозем” до с. Чалъково
	Ø160

	3640м

	
	водопроводи
	ПС „Чоба” за с. Тюркмен
	Ø150
	2570м

	
	водопроводи
	ПС „Дрангово 1” към ПС „Дрангово 2”
	Ø273


	6000м

	
	водопроводи
	ПС „Дрангово 1” към ПС „Дрангово 2”
	Ø250
	5000м

	
	водопроводи
	ПС „Зелениково” до водоем Зелениково
	Ø250

Ø140
	3000м

	
	водопроводи
	От площен дренаж до водоем с. Стрелци
	Ø125


	1750м

	РАЙОН СЪЕДИНЕНИЕ
	същ. етернитови водопроводи
	с. Житница ул. „44-та”
	Ø90
	100м

	
	същ. етернитови водопроводи
	с. Житница ул. „9-та”
	Ø90
	250м

	
	същ. етернитови водопроводи
	с. Дуванлий ул. „Средец”
	Ø90
	250м

	
	същ. етернитови водопроводи
	Хранителен вод. Сухозем Сърнегор
	Ø280
	1500м

	
	същ. етернитови водопроводи
	с. Калояново ул. „Цанко Церковски”
	Ø160

Ø140

Ø110
	200м

700м

600м

	
	същ. етернитови водопроводи
	Съединение ул. „Чардафон Велики”
	Ø140

Ø110
	900м

600м

	
	същ. етернитови водопроводи
	Съединение ул. „6-ти Септември”
	Ø250
	600м

	
	същ. етернитови водопроводи
	с. Бегово ул. „1-ва”
	Ø75

Ø90

Ø110

Ø140
	20м

295м

390м

1395м

	
	същ. етернитови водопроводи
	с. Отец Паисиево ул. „1-ва”
	Ø90

Ø110

Ø140
	408м

426м

24м

	
	същ. етернитови водопроводи
	Съединение ул. „Захари Стоянов”
	Ø110


	240м

	
	същ. етернитови водопроводи
	Съединение ул.”Христо Ботев”
	Ø100


	300м

	
	същ. етернитови водопроводи
	с. Песнопой ул. „9-та”
	Ø90


	200м



	РАЙОН ПЪРВОМАЙ
	
	
	
	

	
	водопроводи
	с. Богданица
	Ø90

 
	400м

	
	водопроводи
	с. Богданица
	Ø160

 
	400м

	
	водопроводи
	с. Буково
	Ø110

Ø90

Ø50 
	300м

220м

200м

	
	водопроводи
	с. Брягово
	Ø110

 
	900м

	
	водопроводи
	с. Брягово
	Ø90

 
	400м

	
	водопроводи
	ПС „Катуница” (подвързване към мрежата)
	 
	

	
	водопроводи
	Гр. Пъвомай ул. „Спартак” и ул. „Бузлужда” (ново съоражение)
	 
	

	
	водопроводи
	с. Поповци
	Ø125

 
	1300м

	
	водопроводи
	с. Селци
	Ø125

 
	800м

	
	водопроводи
	ПС „Ахматово” до НР „Поповица”
	Ø160

 
	≈1500м

	
	водопроводи
	с. Драгойново от ПС до НР с. ДРагойново
	Ø160

 
	600м

	
	водопроводи
	с. Драгойново от НР до вход с. Драгойново
	Ø160

 
	1300м

	
	водопроводи
	с. Драгойново през  р. Каяпийка
	Ø160

Ø110
	300м

200м

	
	водопроводи
	ПС 3-ти подем (изработка и реализиране)
	 
	

	
	водопроводи
	с. Поройна (направен нов сондаж)
	 
	

	
	водопроводи
	с. Дълбок извор
	Ø90
	1000м

	
	водопроводи
	Гр. Първомай кв. Дебър-стопански двор „Ечмен”
	Ø90

 
	800м

	
	водопроводи
	Кв. Дебър ул. „Генерал Скобелев”и канализация
	Ø90

Ø500 
	≈1000м

≈500м

	
	водопроводи
	с. Градина (нов мост над р. Марца) м/у гр. Първомай и с. Градина

Подмяна на в-д от р. Марица до с. Градина
	Ø225

Ø225

 
	500м

≈2500м

	
	водопроводи
	с. Крушево
	Ø125
	≈1000м

	
	водопроводи
	гр. Първомай на юг от р. Марица до кв. Дебър
	Ø250


	≈2500м



	
	водопроводи
	гр. Първомай ул. „Братя Миладинови” - север
	Ø110

Ø110
	1500м



	
	
	
	
	


1.1.3. Инвестиции в системи, регистри и бази данни

	 
	Инвестиции в системи, регистри и бази данни
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Вид

	I
	Информационни системи (ИС)
	
	
	
	
	
	

	1
	Система за наблюдение и превенция ИТ
	2000
	0
	0
	0
	0
	Проект

	2
	Система за документооборот (деловодство)
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	Поддръжка

	3
	Антивирус защита Symantec Protection 36 месеца
	4000
	4000
	4000
	4000
	4000
	Поддръжка

	4
	Автоматизирано търговско измерване (радио-отчитане)
	500
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	5
	Преструктуриране на базата данни (оптимизации и корекции)
	3000
	3000
	3000
	3000
	3000
	Проект

	6
	Изграждане на интеграционен слой (нормализиране на базата)
	0
	20000
	500
	500
	500
	Проект

	7
	Аварии и ремонти (регистрация и обработка на данни за аварии и ремонти)
	20000
	500
	500
	500
	500
	Проект

	8
	Водомерно стопанство (модул за регистрация и обработка на данни за водомери)
	20000
	500
	500
	500
	500
	Проект

	9
	Автотранспорт (модул за регистрация и обработка на данни за автомобили)
	0
	0
	20000
	500
	500
	Проект

	10
	EVN - Топлофикация
	500
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	11
	Обемно лицензиране операционни системи и офис пакети
	0
	11000
	11000
	11000
	11000
	Поддръжка

	12
	Централизирана система за ИТ сигурност
	0
	51000
	0
	0
	0
	Проект

	13
	Актуализиране на модули от информационната система
	0
	0
	20000
	20000
	20000
	Проект

	14
	Система за събиране на вземания (център за събиране на вземания)
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	Поддръжка

	15
	Система за управление на заявки (тикетинг система)
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	Поддръжка

	16
	Електронни фактури (стари, текущи, лихвени листове)
	500
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	17
	Контактен център (Система за събиране на вземания, заявки, Център за обаждания)
	500
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	18
	SMS кампания (актуализация на базата)
	500
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	19
	Регистрационна кампания (актуализация на базата)
	500
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	20
	SMS известяване за задължения (текущи, просрочени, СПР, съдебни)
	500
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	21
	Разширяване на функционалността на електронната страница
	600
	600
	600
	600
	600
	Поддръжка

	22
	Регистър на активи
	20000
	500
	500
	500
	500
	Проект

	23
	Регистър на аварии - виж Аварии
	0
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	24
	Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води
	0
	15000
	500
	500
	500
	Проект

	25
	Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води
	0
	0
	15000
	500
	500
	Проект

	26
	Регистър на оплакванията от потребители - виж тикетинг с-ма
	0
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	27
	Регистър на утайките в ПСОВ
	0
	0
	15000
	500
	500
	Проект

	28
	Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване) - виж водомерно
	0
	500
	500
	500
	500
	Развитие

	29
	Система за отчитане и фактуриране (оптимизация и актуализация)
	0
	4500
	5000
	5000
	5000
	Развитие

	30
	Счетоводна система (оптимизация и актуализация)
	0
	5000
	5000
	5000
	5000
	Развитие

	31
	Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО)
	5000
	10000
	10000
	10000
	10000
	Проект

	32
	Извършване на доставки и предоставяне на услуги по актуализация на системните платформи CUCM (Cisco Unified Communication Manager) и UCCX (Cisco Unified Contact Centre Express) и преработка на софтуерните приложения в съответствие с интегрираните в приложенията системни платформи
	180 000
	0
	0
	0
	0
	Развитие

	33
	Обновяване на лицензи на Microsoft и имплементация на Операционни системи, Активна директория, Exchange server.
	
	50 000
	
	
	
	Развитие

	 
	720 000 
	272100
	184600
	120100
	71600
	71600
	Общо ИС

	II
	Компютърни системи (КС)
	
	
	
	
	
	

	1
	Техническо преоборудване (ВиК и райони по спецификация)
	70000
	70000
	90000
	110000
	110000
	Проект

	2
	Автоматизирано въвеждане на показания (електронни устройства)
	0
	0
	300000
	0
	0
	Проект

	3
	Електронни табла с цифрови дисплеи за АТИ (концентратори)
	0
	10000
	0
	0
	0
	Проект

	4
	Система за автоматизиран архив (изнесен център за данни)
	0
	64800
	0
	25000
	25000
	Проект

	5
	Техническо преоборудване комуникационна система
	
	
	
	25000
	75000
	Проект

	6
	Техническо преоборудване сървърна система
	
	
	
	35000
	75000
	Проект

	7
	Техника за печат на фактури
	130000
	
	
	
	
	Доставка

	8
	Доставка на сторидж
	169 000
	
	
	
	
	Доставка

	9
	Доставка на резервен сървър за архивиране и възстановяване
	
	31 000
	
	
	
	Доставка

	10
	Доставка на Сървърна инфраструктура с виртуализационна инфраструктурна среда и SAN техника
	
	130 000
	130 000
	
	
	Доставка

	11
	Обновяване на комуникационни мрежови устройства
	
	150 000
	50 000
	50 000
	
	Доставка

	
	1924800
	369 000
	455800
	570 000
	245 000
	285 000
	Общо КС

	
	2644800
	641 100
	640400
	690100
	316 600
	356 600
	Общо ИС+КС

	III
	Географска информационна система
	223000
	139000
	191000
	154000
	159000
	Развитие

	
	866000
	
	
	
	
	
	Общо ГИС

	 
	3393800
	864100
	662400
	881100
	470600
	515600
	Общо ИС+КС+ГИС


Обосновка на планираните инвестиции за ИТ Хардуер за “ВиК” ЕООД – Пловдив

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Пловдив обслужва 209 населени места от област Пловдив, от които 191 села и 18 града с население 668 398 души от общини Пловдив, Карлово, Първомай, Асеновград, Хисар, Съединение, Раковски, Брезово, Марица, Родопи, Кричим, Куклен, Стамболийски, Сопот, Перущица, Садово, Калояново, Лъки.

Цялостната дейност на дружеството се осъществява от централно управление със съответните направления, звена и отдели, и 11 експлоатационни района – Пловдив, Асеновград, Карлово, Кричим, Лъки, Първомай, Раковски, Родопи, Съединение, Труд, Хисар.
В районите са организирани каси за заплащане на  водоснабдителни и канализационни услуги и центрове за работа с клиенти за обработка на документи, обединени в обща информационно-техническа инфраструктура, работеща в реално време. В инфраструктурата е включена и ПСОВ – Пловдив с всичките ѝ структурни звена.

Работи се по проект за включване в общата информационна инфраструктура на предадените за експлоатация на “ВиК” ЕООД – Пловдив ПСОВ в областта с цел централизирано диспечиране.

Работи се по проект за развитие на информационно-техническата инфраструктура за разширяване на свързаността за повишаване на бързодействието на системите и подобряване на обслужване на клиентите на дружеството.

Работи се по развитие на информационните системи на дружеството в посока усъвършенстване на съществуващите модули и регистри и разработка и внедряване на нови информационни модули и регистри, основно по обработка на данни за аварии и водомерно стопанство. Продължава развитието на системите за обслужване на населението и събиране на вземания като се усъвършенства работата на контактния център за обслужване на клиентите на дружеството. Развива се и електронната страница на дружеството с цел подобряване на съществуващите и предоставяне на допълнителни услуги на клиентите на дружеството.

Цел на проектите

Целта на внедряване на техническите проекти е покриване на изискванията за работа на информационните системи, внедрени в дружеството и подобряване на предоставяните услуги на клиентите на дружеството, подобряване на паричния оборот чрез увеличаване на бързодействието на обработката на данните за абонатите и скъсяване на времето между отчетите на уредите за търговско измерване и издаване на фактури за ползваните водоснабдителни и канализационни услуги.

Предназначение на проектите

Внедряването на техническите проекти е предназначено за:

· Развитие на информационно-техническата инфраструктура с цел достъп до информационните системи в реално време на всички звена на дружеството.

· Подновяване на физически и морално остарели технически средства за привеждане в съответствие с изискванията на съвременни операционни и комуникационни системи и приложения, както и да осигури необходимия ресурс за ползване на информационните системи на дружеството.

· Повишаване на технологичното равнище на информационно-техническите системи на дружеството, както за служебно ползване, така и за предоставяне на допълнителни услуги на клиентите на дружеството.

Териториален обхват

В териториално отношение внедряването на техническите проекти ще обхване експлоатационните райони Пловдив, Асеновград, Карлово, Кричим, Лъки, Първомай, Раковски, Родопи, Съединение, Труд, Хисар.
Организационен обхват

Техническите проекти ще обхванат структурите на дружеството, както в Пловдив, така и в отделните райони.

Системата ще обхване: 

· Ръководство на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Пловдив – 10 бр. потребителски работни места; 

· Служители в централното управление на дружеството – 100 потребителски работни места;
· Служители в отделните експлоатационни райони – 250 бр. потребителски работни места;
Функционален обхват

1. Техническо преоборудване.

Подновяване на физически и морално остарели технически средства за привеждане в съответствие с изискванията на съвременни операционни и комуникационни системи и приложения, както и да осигури необходимия ресурс за ползване на информационните системи на дружеството.

2. Автоматизирана обработка на показания чрез въвеждане на данните от отчетите в електронни устройства и въвеждане на информацията от тях през компютърен интерфейс за последваща обработка, с цел скъсяване на срока между отчет и фактуриране, избягване на въвеждане на данните от оператори и свеждане до минимум на грешки от въвеждане.

3. Проект за усъвършенстване на дистанционно отчитане, чрез модернизация на съществуващи табла за електронно отчитане с дисплеи за оборудването им с концентратори на данни и преминаване към радио-отчет.

4. Осигуряване на резервен център за данни за повишаване на сигурността на информацията при пожар, природни бедствия и други непредвидими събития.

5. Осигуряване на ресурс за развитие на комуникационната система на дружеството чрез подмяна на морално и физически остарели устройства и добавяне на нови комуникационни точки към инфраструктурата на дружеството.

6. Осигуряване на ресурс за развитие на сървърните системи на дружеството чрез подмяна на морално и физически остарели устройства и добавяне на нови сървъри към инфраструктурата на дружеството, както и разширяване капацитета на системите за архивиране при увеличаване на записите в базата данни.

7. Размерът на инвестициите е определен съобразно необходимостта от доставка на технически средства по цени на водещи доставчици към 2020 г.:
	
	Етапи по години

	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Техническо преоборудване (ВиК и райони по спецификация)
	70000
	70000
	90000
	110000
	110000

	2
	Автоматизирано въвеждане на показания (електронни устройства)
	0
	0
	300000
	0
	0

	3
	Електронни табла с цифрови дисплеи за АТИ (концентратори)
	0
	10000
	0
	0
	0

	4
	Система за автоматизиран архив (изнесен център за данни)
	0
	64800
	0
	25000
	25000

	5
	Техническо преоборудване комуникационна система
	0
	0
	0
	25000
	75000

	6
	Техническо преоборудване сървърна система
	0
	0
	0
	35000
	75000

	7
	Техника за печат
	130000
	
	
	
	

	8
	Доставка на сторидж
	169 000
	
	
	
	

	9
	Доставка на резервен сървър за архивиране и възстановяване
	
	31 000
	
	
	

	10
	Доставка на Сървърна инфраструктура с виртуализационна инфраструктурна среда и SAN техника
	
	130 000
	130 000
	
	

	11
	Обновяване на комуникационни мрежови устройства
	
	150 000
	50 000
	50 000
	

	
	1924800
	369000
	455800
	570000
	245000
	285000


1.2. ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА
В по-големия си процент инвестициите, заложени в инвестиционната програма са свързани с подобряване и обновяване на експлоатираната техническа ВиК инфраструктура от оператора.

Предвижда се за периода на бизнес плана да се направят инвестиции, както следва:

Водоснабдяване:

Рехабилитация на водопроводи над 10м   – 19,707млн.лв.
Рехабилитация на водоеми                          –  3,900млн.лв.

Сградни водопроводни отклонения           –      583хил.лв.
Подмяна на кранове и пожарни хидранти –      387хил.лв.

Канализация:

Рехабилитация и разширение на канализационна мрежа – 12,181млн.лв.

Сградни канализационни отклонения                                –       329хил.лв.
Пречистване:

Пречиствателна станция за отпадъчни води – 2,005млн.лв.

2. ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

  2.1.ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ
Инвестициите в собствени активи ще се реализират с приходите от предоставяните от дружеството услуги на потребителите.
  2.2.ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ
Дружеството не прогнозира такива инвестиции.
   2.3.ИНВЕСТИЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
   2.4.ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В ПУБЛИЧНИ АКТИВИ
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ /ОПОС 2014-2020/

Приоритетна ос 1 „Води”

Процедура BG161М1ОР002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“

Проект № BG16M1OP002-1.016-0007 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България”

АДБФП № Д-34-70/28.08.2019г., BG16M1OP002-1.016-0007-C01.

	Финансова информация – източници на финансиране        
	(лева без ддс) 

	Наименование
	Стойност (хил.лв.)

	Безвъзмездна финансова помощ/Финансов инструмент
	95  344

	Финансиране от ЕС - КФ
	81 042

	Национално финансиране
	14 302

	Съфинансиране от бенефициента – „ВиК” ЕООД гр. Пловдив
	16 998


Предвижда се собствения принос на бенефициента да бъде осигурен чрез дългосрочен кредит от търговски банки.
3. АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
Амортизационният план обхваща наличните активи на дружеството, всички нови ДА и увеличението на стойността на тези, които ще бъдат реконструирани и модернизирани, съгласно инвестиционната програма, както и публични ДА предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка. Активите на Дружеството се разделят на собствени ДА и публични ДА изградени със собствени средства. 

Годишните амортизационни норми са съобразени със счетоводната политика и ЗКПО и са следните: 

1. сгради – аморт. норма – 4 %

2. машини – аморт. норма - 30 %

3. съоръжения – аморт. норма - 4 %

4. транспортни средства – аморт. норма – 25 %

5. други ДМА – аморт. норма – 15 %

6. компютри – аморт. норма – 50 %

7. програмни продукти – аморт. норма – 50 %

8. др. НМДА – аморт. норма – 15 %

Месечните амортизации на активите се изчисляват по линеен метод като начисляването на амортизацията започва от месеца следващ въвеждането в експлоатация.

За регулаторни цели натрупаната амортизация на активите се формира съгласно указанията на КЕВР за изготвяне на бизнес план. Утвърдените от Комисията годишни амортизационни норми са следните:
1. сгради – аморт. норма – 3 %

2. машини – аморт. норма - 10 %

3. съоръжения – аморт. норма - 4 %

4. водопроводи – аморт. норма – 2%

5. канали – аморт. норма – 2%

6. транспортни средства – аморт. норма – 10 %

7. тежкотоварни – аморт. норма - 8 %

8. други ДМА – аморт. норма – 10 %

9. компютри – аморт. норма – 20 %

10. програмни продукти – аморт. норма – 20 %

11. др. НМДА – аморт. норма – 10 %

Различните амортизационни норми на активите противоречат на приетата счетоводна политика на дружеството и прилагането на МСС.
Посочената отчетна стойност за 2020г. на публичните и корпоративни активи в Справка №11 Амортизационен план е както следва:
	Справка №11 
	
	
	

	І. Собствени ДА
	21 854
	
	
	

	ІІ. Публични ДА, изградени със собств. средства
	29 917
	
	
	

	ІІІ.Публични ДА, предоставени на ВиКО за експлоатация и поддръжка
	525 232
	
	
	

	
	
	
	
	

	ДМА в процес на изграждане
	81
	
	
	

	ОБЩО
	577 084
	
	
	


Обосновка на отчетната стойонст на активи, които ще бъдат предоставени за експлоатация и поддръжка на „В и К” Оператора през периода 2022 г.-2026 г.в справка         № 11.2: ДА предоставени на „В и К” ЕООД оператора за експлоатация и поддръжка
Доставяне на вода: 76 307 490хил.лв.
2022 г. 

6 216 975хил.лв. -
 водопровод 
     общ. Карлово

    37 811хил.лв.  - земя
                общ. Лъки ПСПВ Лъки
  187 176хил.лв.  - сгради  
     общ. Лъки ПСПВ Лъки
  540 731хил.лв.  - сгради 
     общ. Лъки ПСПВ Лъки
  300 000хил.лв.  - водопровод      общ. Първомай

7 373 404хил.лв.
- водопровод 
     общ. Хисаря

   276 907хил.лв.  - водопровод 
     общ. Хисаря

       9 400хил.лв.  - сгради 
     общ.Първомай ПСПВ Буково

   938 300хил.лв.  - съоръжения
     общ.Първомай ПСПВ Буково

   350 827хил.лв.
 - съоръжения    общ.Марица   ПСПВ Граф Игнатиево

1 416 199хил.лв.  - водопровод     общ.Съединение

2023г.

   560 000хил.лв. -
водопровод 
    общ. Кричим

3 917 315хил.лв - 
водопровод 
    общ.Съединение

2 778 644хил.лв. - водопровод 
     общ. Пловдив ОПОС
2 775 079хил.лв. - водопровод      общ. Пловдив ОПОС
8 272 785хил.лв. -водопровод 
     общ. Асеновград ОПОС
2 001 005хил.лв. - водопровод 
     общ. Карлово  ОПОС
1 719 966хил.лв. - водопровод 
   общ. Първомай  ОПОС
   189 090хил.лв. - водопровод    общ.Стамболийски ОПОС
5 118 447хил.лв. - водопровод    общ. Пловдив ОПОС
2024г.
2 994 741хил.лв. – водопровод   общ.Съединение

2025г.

2 747 894хил.лв. – водопровод   общ.Съединение

2026г.

5 125 950хил.лв. - водопровод   общ.Карлово
   16 384 418хил.лв. – водопровод   общ.Съединение

Отвеждане на отпадъчни води: 132 330 861хил.лв.
2022г.

1 434 920хил.лв - канал  общ. Раковски

2023г.

  1 994 702хил.лв.   - канал
общ. Раковски

64 049 754хил.лв.   - канал
общ. Пловдив ОПОС

     209 630хил.лв.   - канал
общ.Хисаря ОПОС

       3 759 571хил.лв.  - канал
общ.Хисаря ОПОС
2025г.

   552 000хил.лв. – канал    общ.Раковски

2026г.

   262 000хил.лв. – канал    общ.Карлово

   47 942 365хил.лв. – канал   общ.Съединение

Пречистване на отпадъчни води – 100 480 698 

      94 941хил.лв.  - земя
               общ.Първомай ПСОВ

    267 365хил.лв
  - сгради          общ.Първомай ПСОВ

10 874 982хил.лв.  – съоръжения общ.Първомай ПСОВ
     900 000хил.лв. - съоръжения   общ. Раковски

5 107 564хил.лв. - сгради ПСОВ 
общ. Пловдив Модернизация – по справка за КСС от Община Пловдив
48 566 547хил.лв. - съоръжения ПСОВ  бщ. Пловдив Модернизация– по справка за КСС от Община Пловдив
7 016 821хил.лв. - сгради ПСОВ 
общ. Асеновград ПСОВ
18 903 078хил.лв. - съоръжения ПСОВ общ. Асеновград ПСОВ
2023г.

   900 000хил.лв.   – съоръжения 
общ. Раковски

2026г.

 1 908 687хил.лв. – съоръжения    общ.Раковски

     5 940 712хил.лв. – съоръжения   общ.Съединение

3.1 АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА СОБСТВЕНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ НА ВИК ОПЕРАТОРА
Размерът на амортизациите на собствените активи за периода 2022 г.-2026 г. възлизат общо на 7 287 хил. лв., разпределени по години, както следва:

2022 г. – 1 084хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 854хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води      –    90хил. лв.

пречистване на отпадъчни води   – 140хил. лв.

2023 г. – 1 306хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 932хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       – 174хил. лв.

пречистване на отпадъчни води   – 200хил. лв.

2024 г. – 1 506хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 1 017хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       –   239хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    –   250хил. лв.

2025 г. – 1 652хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 1 102хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       –    281хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    –    269хил. лв.

2026 г. – 1 739 хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 1 151хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води      –     302хил. лв.

пречистване на отпадъчни води   –     286хил. лв.

3.2 АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ СЪС СРЕДСТВА НА ВИК ОПЕРАТОРА ЗА ПЕРИОДА НА БИЗНЕС ПЛАНА
Размерът на амортизациите на публичните дълготрайни активи изградени със собствени средства за периода 2022 г.-2026 г. възлизат общо на 12 627хил. лв., разпределени по години, както следва:

2022 г. – 1 750 хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 1 520хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       –    170хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    –      60хил. лв.

2023 г. – 2 221хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 1 771хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       –    359хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    –      91хил. лв.

2024 г. – 2 579хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 1 984хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       –    468хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    –    127хил. лв.

2025 г. – 2 880хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 2 212хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       –    507хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    –    161хил. лв.

2026 г. – 3 197хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 2 447хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       –    540хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    –    210хил. лв.

3.3 АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВИК ОПЕРАТОРА С ДОГОВОР ЗА СТОПАНИСВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
Размерът на амортизациите на публичните дълготрайни активи предоставени за стопанисване за периода 2022 г.-2026 г. възлизат общо на 93 148 хил. лв., разпределени по години, както следва:

2022 г. – 16 804 хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 3 550хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       – 5 261хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    – 7 994хил. лв.

2023 г. –18 694хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 4 020хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       – 6 661хил. лв.

пречистване на отпадъчни води   – 8 013хил. лв.
2024 г. – 18 666хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 4 040хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       – 6 661хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    – 7 966хил. лв.

2025 г. – 18 660хил. лв.:

доставяне вода на потребителите – 4 060хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       – 6 672хил. лв.

пречистване на отпадъчни води    – 7 929хил. лв.

2026 г. – 20 324 хил. лв.:

доставяне вода на потребителите  – 4 469хил. лв.

отвеждане на отпадъчни води       – 7 636хил. лв.

пречистване на отпадъчни води     – 8 219хил. лв.
4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Прогнозните стойности на допълнителните разходите за периода на бизнес плана 2022-2026 г. са обвързани със:
1. Приети и новоизградени активи и свързаните разходи с тяхната експлоатация:
- през 2022 г. дружеството ще приеме за експлоатация ПСОВ гр. Асеновград и ПСОВ гр.Първомай.;

2.  Разходи за ЛИК и лабораториите към ПСОВ в окръга.

3. Необходимост от постигане на размери на възнагражденията на работещите в Дружеството на конкурентни за страната:

В периода от 2017 г. до 2021 г. размерът на минималната работна заплата за страната се е променила от 460 лв. на 650 лв., т.е. над 40% нарастване. За същия период в Дружеството основните месечни възнаграждения на работещите са се изменяли по следния начин: 

През м. Юли 2017 г. основните месечни  възнаграждения на целия персонал са  увеличени с 6% спрямо същите за предходния месец, така че за 2017 г. фонд работна заплата е нараснал спрямо предходната година средно с 3%.

От м. Януари 2019 г., във връзка с Колективния трудов договор ( КТД ) от 11.06.2018 г. и увеличението на минималната работна заплата за страната са променени основните месечни възнаграждения на 7 бр. ръководители, 6 бр. специалисти, 8 бр. техници и приложни специалисти и 6 бр. помощен административен персонал ( общо 27 бр. служители ), с цел спазване на договорените минимални размери на основните месечни заплати по категории персонал в Раздел III, чл. 9 от КТД на Дружеството. По същите причини са увеличени основните месечни заплати на част от персонала, сч. от 01.01.2020 г., но с разширен обхват, а именно:

· 15 бр. ръководители

· 25 бр. специалисти

· 35 бр. техници и приложни специалисти

· 21 бр. помощен административен персонал

· 80 бр. квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

·   9 бр. машинни оператори и монтажници

· 20 бр. работници от категория професии, неизискващи специална квалификация или

общо – 205 бр. служители и работници от всички категории професии, с изключение на персонала, зает в услуги на населението.

Считано от 01.01.2021 г., съобразно договорените минимални размери на основните месечни възнаграждения в КТД от 24.11.2020 г. ( Раздел III, чл. 9 ) са увеличени основните месечни заплати на:

· 24 бр. ръководители

· 26 бр. специалисти

· 47 бр. техници и приложни специалисти

-    168 бр. помощен административен персонал

-    204 бр. квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

-      77 бр. машинни оператори и монтажници

· 21 бр. работници от категория професии, неизискващи специална квалификация

или общо – 567 бр. служители и работници от всички категории професии, с изключение на персонала, зает в услуги на населението. Т. е. при средносписъчен брой на персонала за 2020 г. ( без лицата в отпуск по майчинство ) от 1132 души, 50% са с размер на основните месечни възнаграждения, определен като минимален в КТД от 24.11.2020 г.

Средната работна заплата в Дружеството за периода от 2017 г. до 2020 г. се променя по следния начин: 

· за 2017 г. отчетена Ср.РЗ – 935 лв.

· за 2018 г. отчетена Ср.РЗ – 968 лв

· за 2019 г. отчетена Ср.РЗ – 980 лв.

· за 2020 г. отчетена Ср.РЗ – 991 лв.

Видно е, че нарастването на средната работна заплата за 2020 г. спрямо 2017 г. е само 6%. Средната възраст на работещите е около 51 г.. Средният процент за допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е около 25%, но при част  от персонала ( най-вече при млади служители ) липсват необходимите години натрупан стаж, за да достигнат този процент доплащане към основната месечна заплата и често нетното им възнаграждение е по-ниско от основното, което води до трудности при наемане на млади квалифицирани кадри. 

     През второто тримесечие на 2020 г. е извършена оптимизация на персонала, работещ в Дружеството от 1170 бр. по списък в края на м. Април до 1125 бр. по списък в края на м. Юли.

     Наблюдава се отлив на персонал по различни причини, вкл. достигане, при част от служителите, на възраст за пенсиониране, но завишеното текучество е при по-младите, които нямат достатъчна мотивация за усвояване на познания и умения, и натрупване на професионален опит.

Поради тези основателни причини в Бизнес плана за развитие на дейностите на „ Водоснабдяване и канализация ” – ЕООД – гр. Пловдив сме прогнозирали увеличение на разходите за възнаграждения на персонала по следния начин:

· за 2022 г. – 15% увеличение спрямо отчетената 2020 г.

· за 2023 г. – 15% увеличение спрямо 2022 г.

· за 2024 г. – 15% увеличенив спрямо 2023 г.

· за 2025 г. – 15% увеличение спрямо 2024 г.

· за 2026 г. – 15% увеличение спрямо 2025 г.

Заложеното увеличение на възнагражденията е подкрепено и от подписаното споразумение между НБС ”Водоснабдител” – КНСБ, МРРБ и „Български ВиК холдинг” ЕАД за повишаването на работните заплати във ВиК сектора.

Не сме прогнозирали промяна на брой персонал, необходим за осъществяване на дейността, с изключение на добавен допълнителен брой служители в дейност: Пречистване на отпадъчни води, поради предстоящо приемане на две нови пречиствателни станции за отпадъчни води: за 2022 г. – 18 бр. повече служители от 2020 г., за 2023 г. –  7 бр. повече служители от 2022 г.    
ПСОВ в областта, които имат само биологично стъпало с инсталация за обезводняване на утайката, се обслужват от по 7 бр. персонал (лаборант-1бр.и маш.оператор-6бр.).

Съгласно проектната документация на ПСОВ Асеновград за обслужване на ПСОВ  са заложени 1 бр. Н-к ПСОВ, 1бр. Електроинженер, 1 бр.Ел. техник и КИПиА, 1 бр. Лаборант, в цех обработка на водата и за биологичното стъпало са предвидени 6 бр. машинни оператори и 1 технолог, при цех обработка на утайката и   метановото стопанство, са 6 бр. машинни оператори и 1 технолог.
(1+1+1+1+6+1+6+1=18).
Средносписъчният състав на персонала през 2020 г. е 1 132 души, обособен функционално, както следва:

· Ръководни служители – 60 души

· Специалисти – 50 души

· Приложни специалисти – 64 души

· Административен персонал – 246 души

· Квалифицирани производствени работници – 382 души

· Оператори на машини и съоръжения – 266 души 

· Персонал, зает в услуги – 34 души

· Ниско квалифицирани работници – 30 души 

Образователна структура на персонала през 2020 година (бр.)
· Висше образование – 230 броя
· Средно-специално образование – 74 броя
· Средно образование – 727 броя
· Основно образование – 101 броя
През 2020 г. има намаление на средно списъчния състав на персонала с 52 бр. или 4.7% в сравнение с предходната година.
Разшифровка на други разходи за материали
	№ по ред
	Други разходи за материали
	Разходи за 2020г.

	1
	2
	3

	1
	Разходи за слама
	30

	2
	Разходи за рекламни материали
	24

	3
	Други разходи за материали
	17

	4
	Разходи за инструменти и рез.части
	354

	5
	Разходи за почистващи материали
	61

	
	Общо разходи
	486


Разшифровка на други разходи за външни услуги
	№

по ред
	Други разходи за външни услуги
	Разходи за 2020г.

	1
	2
	3

	1
	Разходи за машинно миене и метене
	76

	2
	Разходи за вода
	14

	3
	Разходи за поддръжка на тревни площи 
	27

	4
	Разходи за винетки
	26

	5 
	Разходи по наредба за безопасни и здравословни условия на труд  
	21

	6
	Други разходи за външни услуги
	62

	7
	Разходи за абонамент
	374

	8
	Разходи за събиране и съхранение на ел.оборудване
	14

	9
	Разходи за такси
	19

	
	Общо разходи
	633


Разшифровка на други разходи 
	№

по ред
	Други разходи 
	Разходи за 2020г.

	1
	2
	3

	1
	Разходи за застр. щета
	1

	2
	Други разходи
	1

	
	Общо разходи
	2


4.1 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

4.1.1 Разходи за материали
В разходите за материали са включени материали за обеззаразяване,  флокулант, коагулант,  лабораторно-технологични комплекси, електроенергия за технологични нужди, горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали, инструменти и др.

Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. – 21 106хил.лв.

2022 г. – 22 077хил.лв.

2023 г. – 21 813хил.лв.

2024 г. - 21 544хил.лв.

2025 г. - 21 294хил.лв.

2026г. – 21 038хил.лв.

Увеличението на разходите за материали в периода на Бизнес плана спрямо 2020 г. се дължи на:

1. Разходи за материали по оперативен ремонт , съгласно ремонтна програма- цените на основните материали като стомана и пластмаса непрекъснато нарастват:
	Вид материал
	Действащ договор за 2021 г. / Действащ договор за 2020 г.
	Подписан договор за 2022 г.

	Инертни материали в т.ч:
	
	

	Пясък
	20.90
	34.10

	Нефракционен скален материал
	26.80
	35.90

	Аварийни скоби в т.ч:
	
	

	Ф60/10 L250
	44.80
	49.30

	Ф80/10 L250
	48.00
	54.80

	Ф475/10 L500
	292.70
	322.00

	Поцинковани тръби в т.ч:
	
	

	Тръба 1 ¼ 
	2.09 лв./кг.
	3.80 лв./кг.

	Тръба 1 ½ 
	1.91 лв./кг.
	2.70 лв./кг.


Прилагаме следните договори:
-Договор Ю-01-10 / 12.01.2018 г. с „Автотранспорт и механизация България” ЕАД

-Договор Ю-01-94 / 30.07.2021 г. с „Автотранспорт и механизация България” ЕАД

-Договор Ю-01-84 / 23.07.2018 г. с „МАТ” ООД

-Договор Ю-01-116 / 19.10.2021 г. с „МАТ” ООД

-Договор Ю-01-140 / 18.12.2019 г. с „Тисенкруп Матириалс България” ООД

-Договор Ю-01-118 / 26.10.2021 г. с „Вокимекс” ООД

2. Разходи, свързани с експлоатацията на приети и новоизградени активи;
3. Разходи за материали за ЛИК и лабораториите към ПСОВ в окръга, свързани със закупуването на:
 -  консумативи, реактиви и химикали необходими за извършване на изпитване на питейни, подземни, повърхностни и отпадъчни води

- сертифицирани референтни  материали за проверка на методите и апаратите

- на тестове за работа на фотометрите 

- реактиви и разтворители за работа на газови хроматографи за анализ на органични замърсители и нефтопродукти

-  газове в бутилки под налягане ( азот, водород, въздух, аргон ), с които работят газовите хроматографи, спектрометъра с индуктивно свързана плазма за определяне на метали, апарата за определяне на метали чрез атомна абсорбция и живачния анализатор. 

Изискванията на ИА БСА към методите за изпитване и проверките на техническите средства, както и завишените изисквания на РЗИ и Басейнова дирекция за повече проби и анализи водят до увеличение разходите за материали;
4. Значително нарастващите цени на горивата:
	Вид гориво
	12.2020 г.
	02.2021 г.
	09.2021 г.

	Бензин А95 Н
	1.4793 лв./л.
	1.549 лв./л.
	1.856 лв./л.

	Профорс дизел
	1.4712 лв./л.
	1.547 лв./л.
	1.853 лв./л.


Прилагаме следните договори:

-Договор Ю-01-19 / 23.01.2018 г. с „Лайт газ” ООД

-Договор Ю-01-01 / 20.01.2021 г. с „Петрол енерджи” ЕООД

5. Заложеното за 2022 г. увеличение на разходите за работно облекло се дължи на нарастващите цени. За сравнение през 2020 г. по договор Ю-01-53 / 08.06.2020 г. с „Тих труд-Пловдив” ЕООД комплект лятно яке и полугащеризон е на цена 29.03 лв. без ддс; през 2021 г. по договор Ю-01-88 / 20.07.2021 г. със същото дружество цената е 32.45 лв. без ддс.
   4.1.1.1.    Разходи за електроенергия, договори, действащи цени
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

    2020 г. –16 509хил.лв.

    2022 г. –16 869хил.лв.

    2023 г. –16 605хил.лв.

    2024 г. - 16 346хил.лв.

    2025 г. - 16 086хил.лв.

    2026 г. – 15 830хил.лв.
Дружеството е има сключени следните договори,които прилагаме:

· Договор Ю-01-116 / 03.11.2020 г. с „Енерджи Маркет Глобал” ООД за доставка на нетна елекрическа енергия  -  средно напрежение(СН) до обекти на ВиК ЕООД Пловдив .

· Договор Ю-01-117 / 03.11.2020 г. с „Енерджи Маркет Глобал” ООД за доставка на нетна елекрическа енергия  -  ниско напрежение(НН) до обекти на ВиК ЕООД Пловдив.
Цената за доставка на 1 Мвч нетна активна електроенергия СН и НН, се определя по следния начин: към  средно-аритметичната месечна пазарна цена базов товар за всички участници,определена на пазар”ден напред” на Българска независима енергийна борса се прибави търговска надбавка.
Средната месечна цена, определена на пазар „ден напред“ на Българска независима нергийна борса (без търговска надбавка, цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото и акциз) за периода юли-декември 2021 г. е 319.69лв./МВтч.

Средната цена на електрическа енергия, с включени търговска надбавка, цени мрежови услуги, цена за задължения към обществото, към 31.12.2020 г. е 0.133 904 лв./кВтч. СН и 0.153 842 лв./кВтч. НН. За сравнение за периода юли-декември 2021 г. цената е 0.35007 лв./кВтч. СН и 0.37796 лв./кВтч. НН.

Ниско напрежение

	Месец
	Стойност  в  лв./ кВт:

(нетна цена+ надбавка борсов индекс + ЗДО)
	Мрежова услуга:

-Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа

-Пренос през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение



	07
	0,24611
	0,04980

	08
	0,28020
	0,04980

	09
	0,30498
	0,04980

	10
	0,43066
	0,04980

	11
	0,47290
	0,04980

	12
	0,53289
	0,04980


· Средна стойност  в  лв. / кВт – 0,37796 лв.  за период от 07. 2021 г. до 12.2021 г.

· Цената е без включен акциз и ДДС.

Средно  напрежение

	Месец
	Стойност  в  лв./ кВт:

(нетна цена+ надбавка борсов индекс + ЗДО)
	Мрежова услуга:

-Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа

-Пренос през електроразпределителна мрежа на средно напрежение



	07
	0,21822
	0,02191

	08
	0,25231
	0,02191

	09
	0,27709
	0,02191

	10
	0,40277
	0,02191

	11
	0,44501
	0,02191

	12
	0,50500
	0,02191


· Средна стойност  в  лв./ кВт –  0,35007 лв.  за период от 07. 2021 г. до 12.2021 г.

· Цената е без включен акциз и ДДС.

Цените на електрическата енергия, задължения към обществото и мрежовите услуги от 01.07.2021 г. са определени с Решение № Ц – 27/01.07.2021 г. на КЕВР.
4.1.2  Разходи за външни услуги
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:
 2020г. – 5 202хил.лв.

 2022г. – 5 648хил.лв.

 2023г. – 5 722хил.лв.

 2024г. – 5 760хил.лв.

 2025г. – 5 801хил.лв.

 2026г. – 5 806хил.лв.

 Увеличението в периода на Бизнес плана спрямо 2020 г. се дължи на:

 1. Разходи за външни услуги за оперативен ремонт, съгласно ремонтна програма;

 2. Разходи за застраховки – на основание договора с Асоциацията по В и К е необходимо да бъдат застраховани всички публични активи, предоставени за стопанисване, поддържане и експоатация на дружеството; 

 3. Разходи за лабораторни проби са свързани с анализ на водни проби и проби от утайки във външни лаборатории по показатели, за които не разполагаме с необходимата апаратура :

* Радиологични показатели: обща алфа- активност, обща бета- активност и евентуално съдържание на радионуклиди. Средният брой проби на година е 50 - 100 бр.
* Анализ по показател естесвен уран - около 160 броя проби за година.        

* Анализи на водни проби за съдържание на бензен, бенз/а/пирен и полициклични ароматни въглеводороди . Средният брой проби на година е 80 - 160 бр.
 * Пробите от  утайки, които се предоставят  за анализ във външна акредитирана лаборатория са от 20 д 50 бр. на година.

4. Разходите за акредитация са свързани с калибриране на техническите средства за измерване в изпълнение изискванията на БДС EN ISO\IEC 17025 и ИА БСА и годишни такси към ИА БСА по утвърден от тях ценоразпис на услугите им, касаещи поддържане на акредитация, надзори и включват:

· Годишни такси към ИА БСА утвърдени от нея с ценоразпис  на услугите им, касаещи поддържане на акредитация и надзори. 

За периода 2022-2026 ще се проведът три планови надзора и една преакредитация.

Всяка година се плаща задължителна такса от 7000 лв. за поддръжка на акредитация към ИА БСА .

· В изпълнение на изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025 се извършва калибриране на техническите средства за измерване във външни акредитирани лаборатории:

	 
	ТС с план за калибриране
	2022г.
	 2023г. 
	2024г.
	2025г.
	2026г.

	 
	
	сума
	сума
	сума
	сума
	сума

	Питейни води
	рН метър с 3 електрода
	360 лв.
	180 лв.
	 
	360 лв.
	180 лв.

	
	кондуктометър
	230 лв.
	 
	 
	230 лв.
	 

	
	везни /2 бр./
	360 лв.
	 
	 
	360 лв.
	 

	
	термохигрометри /6 бр./
	840 лв.
	1 120 лв.
	280 лв.
	840 лв.
	1 120 лв.

	
	термометри /12 бр./
	960 лв.
	360 лв.
	720 лв.
	960 лв.
	 

	
	теглилка
	55 лв.
	55 лв.
	55 лв.
	55 лв.
	55 лв.

	Отпадъчни води
	рН метър / 3бр. /
	360 лв.
	360 лв.
	 
	360 лв.
	180 лв.

	
	везни  /4 бр./
	540 лв.
	180 лв.
	180 лв.
	360 лв.
	180 лв.

	
	термохигрометри  /5 бр./
	840 лв.
	840 лв.
	280 лв.
	840 лв.
	840 лв.

	
	термометри /16 бр./
	2 880 лв.
	360 лв.
	960 лв.
	2 880 лв.
	 

	
	теглилки  /2 бр./
	190 лв.
	190 лв.
	190 лв.
	190 лв.
	190 лв.

	 
	обща сума = 24105 лв.
	7 615 лв.
	3 645 лв.
	2 665 лв.
	7 435 лв.
	2 745 лв.


· В изпълнение на изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17025, всяка година ЛИК трябва  да участва в междулабораторни сравнителни изпитвания. Разходът за година е от 1000 до 2000 лв. 
Разходите за външни услуги са съгласно действащите договори за извършваните услуги. 
Разходите за въоръжена и противопожарна охрана се извършват по следните договори: 

1. Договор № Ю-01-133/30.12.2020 г., сключен  с "Трафик СОТ" ООД за охрана, поддръжка,контрол и наблюдение на обектите, посочени в офертата; профилактика и/или ремонт и подмяна на елементи на цялостната техн.с-ма за охрана/при необходимост; доставка и монтаж на сигнално-охранителна техника на нови обекти на ВиК.
2. Договор № Ю-01-139/30.12.2020 г., сключен с "Трафик СОТ" ООД за охранителни услуги, включващи дейностите - въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на "ВиК" ЕООД Пловдив в град Пловдив и област Пловдив.
Дружеството има сключени следните договори за инкасиране:
1. Договор № Ю-01-139/16.12.2019 г., сключен  с "Изипей" АД относно събиране на суми за ВИК услуги чрез платежни карти,издадени от банки и свързаните с тях платежни операции.
2. Договор № Ю-01-144/21.12.2018 г., сключен с "Изипей" АД относно събиране суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове чрез използване на софтуер.
3. Договор № Ю-01-31/11.3.2020 г., сключен  с "Транскарт Файненшъл Сървисис" АД относно събиране суми за ВиК услуги чрез платежни карти.
4. Договор № Ю-01-39/7.4.2020 г., сключен с Банка "ДСК" ЕАД относно плащания с банкови карти чрез ПОС.
5. Договор № Ю-01-02/8.1.2019 г., сключен с "Фаст Пей ХД" АД относно събиране  на суми в брой за ВИК услуги в обособени пунктове.
6. Договор № Ю-01-142/19.12.2019 г., сключен  с "Български пощи" ЕАД относно събиране на суми в брой за ВИК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя,на територията на гр.Пловдив и област П-в.
7. Договор № Ю-01-143/19.12.2019 г., сключен с "Български пощи" ЕАД относно инкасиране на суми в брой за ВИК услуги за населени места в област Пловдив.
8.   Договор № Ю-01-81/3.8.2020 г., сключен с " ДСК  Транс Секюрити" ЕАД относно транспорт и охрана на налични парични средства.
Дружеството има сключени договори за следните застраховки:

1. Гражданска отговорност на МПС – Договор № Ю-01-127/9.12.2020 г. с ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ООД

2. Имущество – Договор № Ю-01-28/1.3.2021 г. с "Европейска и осигурителна компания" АД

3. Злополука - Договор № Ю-01-128/9.12.2020 г. с ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ООД

4.  Групова задължителна застраховка риск трудова злополука - Договор № Ю-01-134/22.12.2020 г. с "Дженерали" АД.
 5. Гражданска отговорност ЛИК - Договор № Ю-01-137/29.12.2020 г. с "Дженерали" АД.
Увеличението на разходите за застраховки е изчислено съгласно действащия договор за застраховка на имущество и отчетната стойност на предоставените за стопанисване, поддържане и експоатация публични активи. 

За услугата доставяне вода на потребителите е предвидена застраховка на водопроводи.

За услугата отвеждане на отпадъчни води – канализации.

За услугата пречистване на отпадъчни води – съоръжения в пречиствателни станции, други съоръжения и сгради предоставени за експлоатация. 
Всички описани в следващата справка активи не са застраховани към момента и трябва да бъдат застраховани:
	години
	доставяне на вода на потребителите
	отвеждане на отпадъчни води
	пречистване на отпадъчни води

	 
	 
	 
	 

	2022
	17 648
	1 435
	91 731

	2023
	27 332
	70 014
	900

	2024
	2 995
	0
	                                            0

	2025
	2 748
	552
	                            0

	2026
	21 510
	48 204
	7 850


Прилагаме следните договори:
-Договор Ю-01-116 / 03.11.2020 г. с „Енерджи Маркет Глобал” ООД
-Договор Ю-01-117 / 03.11.2020 г. с „Енерджи Маркет Глобал” ООД
-Договор №Ю-01-133/30.12.2020 г.  с "Трафик СОТ" ООД
-Договор №Ю-01-139/30.12.2020 г. с "Трафик СОТ" ООД

-Договор №Ю-01-139/16.12.2019 г.  с "Изипей" АД

-Договор №Ю-01-144 /21.12.2018 г. с "Изипей" АД

-Договор №Ю-01-31/11.3.2020 г.  с "Транскарт Файненшъл Сървисис" АД

-Договор №Ю-01-39/7.4.2020 г. с Банка "ДСК" ЕАД
-Договор №Ю-01-02/8.1.2019 г. с "Фаст Пей ХД" АД

-Договор №Ю-01-142/19.12.2019 г.  с "Български пощи" ЕАД

-Договор №Ю-01-143/19.12.2019 г. с "Български пощи" ЕАД

-Договор №Ю-01-81/3.8.2020 г. с " ДСК  Транс Секюрити" ЕАД

-Договор №Ю-01-28/1.3.2021 г. с "Европейска и осигурителна компания" АД

-Договор №Ю-01-127/9.12.2020 г. с ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ООД

-Договор №Ю-01-128/9.12.2020 г. с ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп" ООД

-Договор №Ю-01-134/22.12.2020 г. с "Дженерали" АД

-Договор №Ю-01-137/29.12.2020 г. с "Дженерали" АД

4.1.3 Разходи за възнаграждения и осигуровки
Разпределение на разходите за възнаграждения по години за периода на Бизнес плана:
2020 г. –   9 971хил.лв.

2022 г. – 11 463хил.лв.

2023 г. – 13 178хил.лв.

2024 г. – 15 152хил.лв.

2025 г. – 17 424хил.лв.

2026 г. – 20 035хил.лв.
В момента основните месечни заплати на новоназначен персонал зает в услугата доставяне на вода на потребителите са:

инженер В и К 954лв.

инженер енергетик 910лв.

хидрогеолог 990лв.

електромонтьор 740лв.

лаборант 740лв. /под средна РЗ/

водопроводчик 670лв. 

водопроводчик-диспечер 670лв. 

водопроводчик-помпиер  670лв. 

 монтьор на водопроводни тръби 670лв. 

отговорен водопроводчик 770лв. 

помпиер 670лв. 

Разпределение на разходите за осигуровки по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. – 3 210хил.лв.

2022 г. – 3 691хил.лв.

2023 г. – 4 244хил.лв.

2024 г. – 4 880хил.лв.

2025 г. – 5 612хил.лв.

2026 г. – 6 454хил.лв.
Разходите за осигуровки са съобразени с разходите за възнаграждения.

Социалните разходи са прогнозирани съгласно Колективният трудов договор на дружеството – до 15% от ФРЗ.
 4.1.4 Други разходи
Разпределение на другите разходи по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –  157хил.лв.

2022 г. –  157хил.лв.

2023 г. –  157хил.лв.

2024 г. –  157хил.лв.

2025 г. –  157хил.лв.

2026 г. –  157хил.лв
Разходите са преразпределени съгласно указанията на КЕВР.

4.1.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи
      Дружеството е заложило разходи за нова дейност и/или нов актив, посочени в т. 4.6.
4.2 АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

4.2.1. Разходи за материали
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. – 240хил.лв.

2022 г. – 266хил.лв.

2023 г. – 266хил.лв.

2024 г. - 266хил.лв.

2025 г. - 266хил.лв.

2026 г. –266хил.лв.
Увеличението в периода на Бизнес плана спрямо 2020г. се дължи на:

1. Разходи за материали за оперативен ремонт, съгласно ремонтна програма.

2. Значително нарастващите цени на горивата.
4.2.1.1. Разходи за електроенергия, договори, действащи цени
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. – 18хил.лв.

2022 г. – 18хил.лв.

2023 г. – 18хил.лв.

2024 г. – 18хил.лв.

2025 г. – 18хил.лв.

2026 г. – 18хил.лв.

4.2.2. Разходи за външни услуги
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. – 201хил.лв.

2022 г. – 212хил.лв.

2023 г. – 213хил.лв.

2024 г. – 213хил.лв.

2025 г. – 214хил.лв.

   2026 г. – 214хил.лв.
Увеличението в периода на Бизнес плана спрямо 2020 г. се дължи на:

1. Разходи за външни услуги за оперативен ремонт;

2. Разходи за охрана
Разходите за външни услуги са съгласно действащите договори за извършваните услуги.

4.2.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки
Разпределение на разходите за възнаграждения по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –    839хил.лв.

2022 г. –    964хил.лв.

2023 г. – 1 109хил.лв.

2024 г. – 1 275хил.лв.

2025 г. – 1 465хил.лв.

2026 г. – 1 685хил.лв.
В момента основните месечни заплати на новоназначен персонал зает в услугата отвеждане на отпадъчни води  са:

-каналджия 670лв.

-шофьор на специален автомобил /ВОМА/ - 700лв.
Разпределение на разходите за осигуровки по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. – 329хил.лв.

2022 г. – 376хил.лв.

2023 г. – 433хил.лв.

2024 г. – 498хил.лв.

2025 г. – 573хил.лв.

2026 г. – 659хил.лв.
Длъжността каналжия е втора категория труд, за която работодателят внася завишен размер осигуровки в държавното обществено осигуряване, както и допълнителни осигуровки в професионален пенсионен фонд.
Социалните разходи са прогнозирани съгласно Колективният трудов договор на дружеството – до 15% от ФРЗ.

4.2.4. Други разходи
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –  14хил.лв.

2022 г. –  14хил.лв.

2023 г. –  14хил.лв.

2024 г. –  14хил.лв.

2025 г. –  14хил.лв.

2026 г. –  14хил.лв
4.2.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи
Дружеството не е заложило нова дейност и/или нов актив.
4.3. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ

4.3.1 Разходи за материали
В разходите за материали са включени материали за обеззаразяване, за флокулант, електроенергия, горива и смазочни материали, работно облекло, канцеларски материали, инструменти и др.

Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –  6 539хил.лв.

2022 г. –  8 579хил.лв.

2023 г. –  8 147хил.лв.

2024 г. –  7 311хил.лв.

2025 г. –  6 921хил.лв.

2026 г. –  6 391хил.лв.
Увеличението на разходите се дължи на:

1. Разходи за коагулант и флокулант след въвеждане в експлоатация и предаване на „ВиК” Пловдив на ПСОВ Асеновград и ПСОВ Първомай.

2. Разходи за материали по оперативен ремонт , съгласно ремонтна програма- цените на основните материали като стомана и пластмаса непрекъснато нарастват;

3. Разходи, свързани с експлоатацията на приети и новоизградени активи;

4. Значително нарастващите цени на горивата.

4.3.1.1.Разходи за електроенергия, договори, действащи цени 
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –  5 396хил.лв.

2022 г. –  7 256хил.лв.

2023 г. –  6 821хил.лв.

2024 г. –  5 985хил.лв.

2025 г. –  5 595хил.лв.

2026 г. –  5 065хил.лв.
Увеличението е съобразено с приемането на новите ПСОВ.

4.3.2. Разходи за външни услуги
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –  2 219хил.лв.

2022 г. –  3 206хил.лв.

2023 г. –  3 245хил.лв.

2024 г. –  3 010хил.лв.

2025 г. –  2 790хил.лв.

2026 г. –  2 924хил.лв.

Увеличението в периода на Бизнес плана спрямо 2020 г. се дължи на:

Разходи за външни услуги за оперативен ремонт;

Разходи за застраховки;

Разходи за оползотворяване на утайки;

Разходи за депониране на утайки.

4.3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки
Разпределение на разходите за възнаграждения по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –  2 923хил.лв.

2022 г. –  3 714хил.лв.

2023 г. –  4 271хил.лв.

2024 г. –  4 911хил.лв.

2025 г. –  5 645хил.лв.

2026 г. –  6 490хил.лв.

В момента основните месечни заплати на новоназначен персонал зает в услугата пречистване на отпадъчни води  са:

-инженер механик 1 010лв.

-техник механик 846лв.

-машинен оператор 700лв.

Разходите за осигуровки са съобразени с разходите за възнаграждения.

Разпределение на разходите за осигуровки по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –     930хил.лв.

2022 г. –  1 179хил.лв.

2023 г. –  1 429хил.лв.

2024 г. –  1 642хил.лв.

2025 г. –  1 889хил.лв.

2026 г. –  2 171хил.лв.

Социалните разходи са прогнозирани съгласно Колективният трудов договор на дружеството – до 15% от ФРЗ.

4.3.4.  Други разходи
Разпределение на другите разходи по години за периода на Бизнес плана:

2020 г. –     48хил.лв.

2022 г. –     48хил.лв.

2023 г. –     48хил.лв.

2024 г. –     48хил.лв.

2025 г. –     48хил.лв.

2026 г. –     48хил.лв.

4.3.5. Прогнозни бъдещи разходи, включени в коефициент Qр за извършването на нови дейности и/или експлоатация на нови активи
   Дружеството е заложило разходи за нова дейност и/или нов актив, посочени в т.4.6.3

4.4.  АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА С НЕПИТЕЙНИ КАЧЕСТВА
„В и К” ЕООД, гр.Пловдив не доставя вода с непитейни качества

4.5. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР
„В и К” ЕООД, гр.Плодив не доставя вода на друг оператор 

4.6. АНАЛИЗ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ОБЕКТИ И /ИЛИ ДЕЙНОСТИ ВКЛЮЧЕНИ В КОЕФИЦИЕНТА Qp.

4.6.1. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата доставяне вода на потребителите
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:

2022 г. –  4хил.лв.

2023 г. –  4хил.лв.
2024 г. –  4хил.лв.
2025 г. –  4хил.лв.
2026 г. –  4хил.лв.
През периода 2022-2026 година дружеството предвижда да експлоатира 3 нови пречиствателни станции за природни води. Технологията на всяка една е описана в точка 1.2.4., като посочените по-горе разходи, включени в коефициента Qp са само за ПСПВ Буково. Причината другите два нови обекта да не са включени в тази стойност е , че разходите за експлоатация на тези две съоръжения са пренебрежимо малки. ПСПВ Граф Игнатиево е  инсталация изградена в сградата на ПС Граф Игнатиево и разходите за електрическа енергия например , спрямо разходите за електрическа енергия на ПС са много малки. Водата в ПСПВ Лъки постъпва гравитачно и разходите за електроенергия са само за осветителни тела и за дозиращи системи, отново са пренебрежимо малки. 
4.6.2. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата отвеждане на отпадъчни води
Дружеството не е заложило нова дейност и/или нов актив.
4.6.3. Анализ на разходите включени в коефициента Qp за услугата пречистване на отпадъчни води
Разпределение на разходите по години за периода на Бизнес плана:
2022 г. –  7 530хил.лв.

2023 г. –  7 811хил.лв.
2024 г. –  7 295хил.лв.
2025 г. –  6 971хил.лв.
2026 г. –  6 582хил.лв.
Бъдещите разходи, свързани с нови активи са отразени в справка № 12.2 и се отнасят за:  

· ПСОВ гр. Асеновград

· ПСОВ гр. Първомай

· ПСОВ гр. Пловдив

Прилагаме таблица за ПСОВ Пловдив, от която се вижда ефекта от реконструкцията и модернизацията по отношение на Електроенергията, сравнена с 2020 година, както и разходите за коагуланти и флокуланти.
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Електроенергията се увеличава за периода 2022-2024 година, поради извършващите се на територията на ПСОВ строителни работи, монтаж на ново оборудване на мястото на старо, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения – Пясъко-мазнинозадържател, Селектор и Басейн за Bio-P, нов Биобасейн, нови Метантанкове и Инсталация за термично изсушаване на утайката.

След 2024 година разходът на електроенергия започва да намалява, тъй като това е в следствие работата на по-модерните и по-малко енергоемки съоръжения.

От 2023 година след въвеждането в редовна експлоатация на Басейна за Bio-P започва да се използва коагулант за намаляване съдържанието на фосфор в пречистените отпадъчни води. По-голямото количество за 2023 година е вследствие използването на коагулант при наладъчните работи на съоръженията до достигане на стабилно работно състояние.

Поради въвеждането в експлоатация на нови центрофуги и сгъстители за утайка се очаква още от 2022 година завишаване количеството на използвания флокулант. 

5. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
В съответствие с действащите задължителни нормативни актове, съгласно Чл. 294 от КТ и Раздел ХІI от КТД се изпълнява социална програма, която включва следните основни дейности:

1. Разходи за поевтиняване на храната на всеки работник или служител в дружеството. 

2. Работодателят осигурява средства за социално подпомагане на работници и служители, които са във времена нетрудоспособност. Точният размер на тези средства се определя за всеки отделен случай. 

3. Поемат се разходи за различни видове ритуали – изплаща се еднократна сума в размер на една средна работна заплата за дружеството. 

4. Осигуряват се средства за подпомагане на работници и служители на дружеството при тежки случаи на болно дете в семейството.

5. Разходи за кръводаряване на всеки кръводарител, дарил кръв в акцията, организирана от “ В и К “ ЕООД. 

6. Разходи за тържества, официални празници и други културни мероприятия – в зависимост от финансовото състояние на фирмата.

6. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

6.4. ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ
Разходите, общи за регулираните услуги /спомагателна дейност, административна и общопроизводствена дейност / и за нерегулираната дейност, се преразпределят пропорционално на дела на преките разходи за съответната услуга. 

През 2020г. преките разходи по регулираните услуги са както следва:

1. Услугата доставяне на вода до потребителите – 19 482 743лв.

2. Услугата отвеждане на отпадъчни води – 1 034 895лв.

3. Услугата пречистване на отпадъчни води – 5 887 614лв.

Всичко разходи за регулирана дейност – 26 405 251лв.

Дял на разходите за услугата доставяне на вода – 73.76%

Дял на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води – 3,92%

Дял на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води – 22,29%

Дял на разходите за нерегулирана дейност – 0.03%

Отчетната и балансовата стойност, както и натрупаната амортизация на дълготрайните активи, които са общи за регулираните услуги, се разпределят пропорционално на дела на отчетната стойност на активите, пряко обслужващи съответната услуга.

Отчетната стойност на активите, пряко обслужващи съответната услуга:

1. Услугата доставяне на вода до потребителите – 1 180 914лв.

2. Услугата отвеждане на отпадъчни води – 70 405лв.

3. Услугата пречистване на отпадъчни води – 84 897лв.

Всичко разходи за регулирана дейност – 1 336 216лв.

Дял на активите за услугата доставяне на вода – 87.61%

Дял на активите за услугата отвеждане на отпадъчни води – 5.22%

Дял на активите за услугата пречистване на отпадъчни води – 6.30%

6.5. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА
Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени.

6.6. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
Активите, включени в инвестиционната програма се оценяват по себестойност при тяхното първоначално придобиване. Себестойността включва покупната цена, включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние за предвидената му употреба. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др. 

Ръководството на дружеството е определило стойностен праг от 700.00 лева, под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им. 

Активи, наети по финансово-обвързани договори, за които Дружеството поема основните рискове и изгоди присъщи на собствеността, се класифицират като финансов лизинг. Имотите и оборудването, придобити чрез финансов лизинг се отчитат по стойност равна на по-ниската от справедливата цена и настоящата стойност на минималните лизингови вноски към началото на лизинговия период, намалена с начислената амортизация и загуби от обезценка. 

6.7. ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ
Извършените последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати или на преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството.
6.8. ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ
6.9. ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ
В съществуващия програмен продукт обработката на счетоводната документация се извършва съгласно изискванията на Единната система за счетоводна отчетност. Основният принцип е създаване на условия за отделяне на регулираната от нерегулираната дейност, както и създаване на подробна аналитичност по видове дейности - доставяне, отвеждане и пречистване на вода; за общопроизводствена и административна дейност; за спомагателна дейност. 

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА
	ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ №BG16M1OP002-1.016-0007 "ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ В ОБОСОБЕНА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ 
"ВИК" ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ"

	
	
	
	
	
	

	№
	Дейност по проекта
	Стойност
	2021г.
	2022г.
	2023г.

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	16,997,786
	3,302,014
	6,063,027
	7,632,745

	1
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив"
	12,331,400
	2,311,422
	4,350,224
	5,671,250

	1.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	2,233
	0
	0
	2,233

	2
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "ЮГ" до кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец" гр. Пловдив
	495,356
	81,006
	180,955
	233,395

	2.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	377
	0
	0
	377

	3
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС "Север" до бул. "България" гр. Пловдив“
	494,721
	80,927
	180,679
	233,114

	3.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	397
	0
	0
	397

	4
	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект "Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект "Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП IБ"
	670,229
	109,021
	245,088
	316,120

	4.1.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	450
	0
	0
	450

	4.2
	Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект "Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП IА"
	37,371
	5,050
	32,321
	0

	4.2.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	205
	0
	0
	205

	5
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово"
	356,725
	49,130
	135,103
	172,491

	5.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	652
	0
	0
	652

	6
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3” гр. Асеновград
	1,474,811
	242,000
	538,379
	694,326

	6.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	1,181
	0
	0
	1,181

	7
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай"
	306,623
	123,955
	181,278
	0

	7.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	255
	0
	0
	255

	8
	Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски"
	33,710
	11,459
	22,250
	0

	8.1
	Такса съгласно Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ от областните управители - завъвеждане на обекта в експлоатация
	51
	0
	0
	51

	9
	Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Предварителна оценка за съответствието съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейни инвестиционни проекти за осем обекта
	4,236
	4,236
	0
	0

	9.2
	Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за подобект "Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – ЕТАП IА"
	2,105
	454
	1,651
	0

	9.3
	Оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България”  разделена на осем обособени позиции"
	 
	 
	 
	 

	9.3.1
	Обособена позиция № 1 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив"
	245,882
	74,820
	48,875
	122,187

	9.3.2
	Обособена позиция № 2 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“
	7,648
	2,930
	1,348
	3,370

	9.3.3
	Обособена позиция № 3 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – ЕТАП IБ“
	11,431
	3,853
	2,165
	5,413

	9.3.4
	Обособена позиция № 4 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“
	12,361
	4,291
	2,306
	5,765

	9.3.5
	Обособена позиция № 5 „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“
	12,482
	4,327
	2,330
	5,825

	9.3.6
	Обособена позиция № 6 : „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3, гр. Асеновград“
	42,818
	13,481
	8,382
	20,955

	9.3.7
	Обособена позиция № 7: „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем - гр. Първомай“
	10,502
	3,835
	6,668
	0

	9.3.8
	Обособена позиция № 8: „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“
	2,023
	1,291
	732
	0

	10
	Изграждане на единна интегрирана географска информационна система /ЕИ ГИС/ за територията обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив 
	24,987
	4,997
	4,997
	14,992

	11
	Организация и управление на проекта - Екип за управление на проект: "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	340,425
	101,560
	115,745
	123,120

	12
	Доставка на канцеларски материали, оборудване и обзавеждане за нуждите на Екипа за управление на проекта при реализация на проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Доставка на офис обзавеждане за обезпечаване на нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
	3,472
	3,472
	0
	0

	12.2
	Доставка на компютри и офис оборудване за нуждите на Екипа за управление на проект: "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
	8,634
	8,634
	0
	0

	12.3
	Доставка на канцеларски материали за обезпечаване на нуждите на Екипа за управление на проект: "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	963
	963
	0
	0

	13
	Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 
	22,967
	16,795
	1,551
	4,621

	13.2
	Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" по реда на чл. 12 от ЗОП
	185
	185
	0
	0

	14
	Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейности по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България"
	 
	 
	 
	 

	15
	Устройствени процедури на обектите включени в проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" и въвеждане им в експлоатация 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	Пазарна оценка на поземлени имоти, съгласно ПУП, който ще се изпълнява по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № Д-34-70 от 28.08.2019 г., процедура BG16M1OP002-1.016 "Изграждане на ВиК инфраструктура" на приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
	3,878
	3,878
	0
	0

	15.2
	Учредяване на ограничени вещни права, в т.ч. сервитутни права - обезщетения на собствениците и на носителите на други вещи права върху засегнатите имоти
	34,043
	34,043
	0
	0


Графикът за изпълнение на инвестиционата програма ще бъде съобразен и с графиците на инвестиционните програми на общините в Пловдивска област.

2. ГРАФИК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Качеството на информацията за изчисляване на показателите за качество на предоставените ВиК услуги в дружеството е добро.  Данните са получени от достоверни регистри и база данни, основаващи се на интензивни измервания и създадени при използване на процедури и анализи, които са правилно документирани. 

3. ГРАФИК ЗА ПОСТИГАНЕ ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ВКЛ. ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА
Съгласно Справки № 3 и № 4.

След изпълнението на програмния период 2022-2026 г., дружеството планира да реализира следните  промени на прогнозното потребление на ВиК услугите:

1. Общо количество на входа на системата да се намали от  78 863 672м3/год на                              76 300 000м3/год. в края на бизнес плана.

2. Нефактурираната измерена консумация на вода да се запази на 3.70% през целия период на бизнес плана.

3. Търговските загуби да се намалят от 8,5% на 7,0% в края на програмния период.

4. Неносеща приходи вода да се намали от 58,49% на 54,44% в края на бизнес палана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на предложения бизнес план ще осигури подобряване дейността на Дружеството по всички технически и икономически параметри и ще бъдат постигнати основните цели на “ВиК” ЕООД - Пловдив: 
1. Подобряване качеството на предоставяните услуги - водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води;

2. Оптимизиране управлението на връзките с клиенти; 

3. Усъвършенстване финансовата дейност на дружеството; 

4. Подобряване експлоатационната дейност на дружеството ; 

5. Повишаване квалификацията на персонала;

6. Всички дейности на дружеството да съответстват в максимална степен на изискванията за опазване на околната средa.

Гл. счетоводител:                                                        Управител:

                            Д. Атанасова                                                    инж.Огнян Кулишев
207

_1683612714.pdf





_1706425411.pdf





_1684586377.xls
Chart1

		Сума платена по дела

		До дата на падеж

		до 3 месецa

		от 3 до 6 месеца

		от 6 до 12 месеца

		от 12 до 24 месеца

		над 2 години

		над 3 години

		над 4 години

		над 5 години

		над 6 години

		над 7 години



67815

3570451

3764545

1216226

690015

306929

106568

64145

50420

54083

48562

182040



CollectedAmount

		

				Събираемост

				От 01 януари 2020 До 31 март 2021

						Агент				Брой обработени
уникални случаи				Обработени случаи на стойност		Събрано				Успеваемост				Сума платено по дела		До дата на падеж				До 3 мес.		От 3 мес. до 6 мес.		От 6 до 12 мес.						От 12 до 24 мес.		Над 2 г.				Над 3 г.		Над 4 г.				Над 5 г.		Над 6 г.		Над 7 г.

						Atanaska Bornarova				18				6,053.21		23,467.35				387.68%				374.80		14,156.14				4,534.78		1,685.72		1,193.84						1,659.45		-459.66				70.50		43.40				102.34		48.46		57.58

						Boryana Rangelova				7640				1,664,959.24		5,127,482.47				307.96%				30,836.42		2,284,718.36				1,703,739.04		534,874.26		278,748.76						112,943.57		39,449.38				31,903.56		23,857.11				28,627.51		27,312.88		95,795.86

						Ivelina Bozhilova				7177				1,205,910.37		4,892,740.58				405.73%				25,084.98		1,849,533.04				1,915,060.34		534,292.36		269,844.32						128,799.05		42,210.80				26,097.77		19,041.64				17,356.06		13,074.24		57,526.02

						Marina Hristova				7892				1,224,187.56		6,339,288.90				517.84%				34,426.22		3,116,429.11				2,137,441.48		498,041.70		255,367.34						126,230.98		46,229.73				17,637.84		17,548.67				15,088.34		15,730.88		68,202.08

						Zlatka Ignatova				7855				1,399,700.23		8,707,051.73				622.07%				35,890.23		4,785,400.10				2,739,815.32		583,168.82		259,226.92						140,671.76		48,114.98				24,728.51		22,996.66				25,798.99		23,882.51		78,897.01

										30582				5,500,810.61		25,090,031.03				456.12%				126,612.65		12,050,236.75				8,500,590.96		2,152,062.86		1,064,381.18						510,304.81		175,545.23				100,438.18		83,487.48				86,973.24		80,048.97		300,478.55

						Екип				Брой обработени уникални случаи				Обработени случаи на стойност				Събрано		Успеваемост				Сума платено по дела		До дата на падеж				До 3 мес.		От 3 мес. до 6 мес.		От 6 до 12 мес.						От 12 до 24 мес.		Над 2 г.				Над 3 г.		Над 4 г.				Над 5 г.		Над 6 г.		Над 7 г.

																				NaN

		Общо за отдела

						Брой обработени уникални случаи						Обработени случаи на стойност										Събрани просрочени задължения						Успеваемост

						23575						4,376,013.59										8,040,036.31						183.73%

																																						Тип						Сума

																																						Сума платена по дела						89,844.97

																																						До дата на падеж						7,956,649.92

																																						до 3 месецa						4,875,290.93

																																						от 3 до 6 месеца						1,401,366.64

																																						от 6 до 12 месеца						755,764.08

																																						от 12 до 24 месеца						339,612.55

																																						над 2 години						123,205.45

																																						над 3 години						72,485.04

																																						над 4 години						57,420.56

																																						над 5 години						59,850.59

																																						над 6 години						53,693.01

																																						над 7 години						211,793.27

																																						Общо събрани задължения						15,996,977.01



&L&C&R



Sheet1

		Сума платена по дела		67,815

		До дата на падеж		3,570,451

		до 3 месецa		3,764,545

		от 3 до 6 месеца		1,216,226

		от 6 до 12 месеца		690,015

		от 12 до 24 месеца		306,929

		над 2 години		106,568

		над 3 години		64,145

		над 4 години		50,420

		над 5 години		54,083

		над 6 години		48,562

		над 7 години		182,040
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